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En el sector construcción la existencia de interferencias entre los diseños propios de la 
arquitectura, estructuras y demás especialidades; los flujos de trabajos o re-trabajos por no 
considerar conflictos, o compatibilizar las ingenierías se ven traducidos en retrasos y sobre 
costos. Es ahí donde radica la importancia de los modelos Building Iformation Modeling (BIM) 
que nos permiten visualizar y anticipar interferencias. Esta tecnología sumada a la metodología 
Virtual Design and Construction (VDC) donde se deben desarrollar las sesiones de ingeniería 
concurrente entre los profesionales y las personas vinculadas con la construcción y que ha 
evolocionado el sistema de gestión de la construcción; permite que los proyectistas brinden 
soluciones más adecuadas que cumplan con la funcionalidad, seguridad, constructabilildad, 
eficiencia, expandibilidad, mantenibilidad, para sumar la optimización de la construcción. 
Implica también gestionar la construcción desde el uso de los modelos 3D y 4D, el Last Planner 
System como herramienta de planificación de la filosofía Lean Construction, y han sido parte 
del proceso de investigación, innovación y aplicación del presente trabajo. 
Se deben identificar a los sistemas MEP o Mecánicos, Eléctricos y de Plomería como una rama 
que cuenta con especialistas y software específico. En el sector de “retail” por lo general tienen 
el mayor presupuesto de la obra, por lo tanto deben ser gestionados con mucho cuidado y 
detalle. Esta ocasión se presentará los resultados de tres proyectos para el mismo cliente, en tres 
centros comerciales distintos de la ciudad. 
En un futuro no deberíamos diseñar   los proyectos en 2-D sino en modelo BIM, aplicando el 
Last Planner System, y todas las herramientas incluidos en el Virtual Design and Construction, 
que se explicarán a detalle, para la implementación. El profesional competente debe contar con 
el entrenamiento en el manejo de programas como Revit, Navisworks y la capacitación sobre 
principios teóricos de VDC y Lean. 
El uso de modelos virtuales multidisciplinarios incluyendo herramientas de planificación y de 
ingeniería modernas viene siendo estudiadas y aplicadas en países de primer mundo siendo 
requisito para las licitaciones públicas en países como Filipinas, Reino Unido y el vecino Chile, 
ingresando con fuerza recientemente al Perú y a través de este trabajo en instalaciones MEP en 





La tecnología de la Construcción Virtual y el Modelado de Información, son herramientas muy 
potentes para la gestión del diseño e implementación de proyectos constructivos, pero su uso 
no es masificado en la industria y menos aún por especialistas de la rama Mecánica, Eléctrica 
y de Plomería (MEP). Esta investigación se centra en una de las causas por las que los plazos 
se alargan y los adicionales aparecen en un proyecto, y es el contar con deficientes expedientes 
técnicos sin compatibilizar, que sumados a una no-cultura de la prevención generan ineficiencia 
y sobre costos. Para potenciar este paso tan importante, se ha implementado el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC ‘s), mediante softwares, uso del Sistema 
del Ultimo Planificador que propician el trabajo un colaborativo y eficaz. 
La metodología aplicada consistió en analizar tres proyectos e implementar progresivamente 
estas tecnologías, con avance evolutivo, elaborar un flujo el uso eficiente de la Construcción y 
Diseño Virtual, el modelado para la información, además de unos indicadores de costos capaces 
de medir el impacto de esa aplicación, en una propuesta innovadora y moderna.  
Los resultados obtenidos nos indican que es posible reducir el plazo, los solicitudes de 
información (RFI´s), por lo tanto decrementar el costo del proyecto; además se ha validado que 
la relación beneficio / costo es mayor a uno. Todo ello comprueba ser una herramienta aplicable 
y útil.  
Palabras clave: Diseño y Construcción Virtual (VDC), Modelos de Información (BIM), Lean 





The technology of Virtual Construction and Information Modeling are very powerful tools for 
design management and implementation of construction projects, but its use is not widespread 
in the industry and even less by specialists from the Mechanical, Electrical and Plumbing 
branch (MEP). This research focuses on one of the causes for which the terms are lengthened 
and the additional ones appear in a project, and it is having deficient technical files without 
compatibility, which added to a non-culture of prevention generate inefficiency and over costs 
. To enhance this important step, the use of Information and Communication Technologies 
(ICTs) has been implemented, through software, using the Ultimate Planner System that 
promotes a collaborative and efficient work. 
The methodology applied was to analyze three projects and progressively implement these 
technologies, with evolutionary progress, to streamline the efficient use of Construction and 
Virtual Design, as well as cost indicators capable of measuring the impact of that application, 
in an innovative proposal and modern with results that are shared in this research. 
The obtained results indicate us that it is possible to reduce the term, the requests for information 
(RFI's) therefore the cost of the project; It has also been validated that the benefit / cost ratio is 
greater than one. Therefore, it proves to be an applicable and useful tool. 
 
Keywords: Virtual Design and Construction (VDC), Building Information Modeling (BIM), 
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Capítulo I.  
1.  Aspectos Generales 
1.1 El Problema 
En proyectos que implican varias especialidades la aparición de conflictos o interferencias 
y la programación de gran cantidad de actividades para su ejecución en corto tiempo, 
generan complicaciones con el cumplimiento de plazos y la aparición de adicionales de 
obra. Las ventajas de tener todo el proyecto de construcción listo en su forma virtual y 
además prevenir con bastante anticipación todo lo correspondiente a la planificación de la 
operación del producto terminado, permite minimizar los errores y los desperdicios en 
general, tanto en la etapa de proyecto como en la de operación obteniéndose importantes 
mejoras económicas. 
1.2 Formulación del problema 
En Arequipa no existen profesionales de la especialidad MEP que dominen herramientas 
que permitan optimizar el proceso constructivo. Los antiguos expedientes técnicos llenos 
de planos incompatibilizados entre sí, que salían a licitación con documentación 
incompleta en muchos sentidos y por ende con riesgos potenciales, no deben darse más con 
los recursos tecnológicos actualmente disponibles. 
1.3 Formulación de la hipotesis 
1.3.1. Hipótesis central o principal 
Implementando adecuadamente el enfoque BIM-VDC se reducen los adicionales y plazos 
de un proyecto. 
1.3.1. Hipótesis complementarias 
 Implementar BIM reduce las interferencias en obra y el número de RFI´s. 
 La especialidad MEP tendrá mayores beneficios con el uso de estas tecnologías. 
 La tecnología BIM-VDC se puede aplicar a la realidad de la ciudad de Arequipa. 
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1.3 Objetivo general 
Evaluar el beneficio del uso de nuevas tecnologías (BIM/VDC/Lean) para innovar y 
optimizar el proceso de ingeniería y construcción de instalaciones mecánicos eléctricas, 
aplicado en tres proyectos en la ciudad de Arequipa. 
1.4 Objetivos específicos 
 Implementar la metodología VDC a la gestión de un proyecto real en la ciudad de 
Arequipa. 
 Determinar los costos y beneficios, a través de la medición de interferencias, reducción 
de RFI´s, reducción de adicionales de obra, plazos, para tres proyectos similares 
encaminados con esta tecnología. 
 Reconocer a la especialidad MEP y sondear la situación de los profesionales de esta 
rama en la ciudad de Arequipa, respecto al conocimiento de estas nuevas herramientas. 
 Presentar el uso de modelos BIM para la obtención de buenos planos para 
construcción. 
1.5 Justificación 
La aplicación de la ingeniería concurrente permite que el proceso constructivo brinde 
prevención de problemas, sumado al esfuerzo que se dedica a las actividades de 
planificación con la metodología Last Planner, para usarlos en otras actividades que 
agregan valor. Además, el hecho de potenciar la liberación de actividades genera nuevos 
indicadores que permiten reducir los plazos de las obras de construcción. 
El uso de nuevas tecnologías de gestión para la contrucción en el continente, en el Perú y 
en Arequipa está liderado por especilistas de ingeniería civil y arquitectura, cuando 





1.6 Alcances y limitaciones 
Se hará el diagnóstico situacional de la gestión actual del flujo constructivo de tres 
proyectos disintos, en el que el primero se usó muy poco de la tecnología, en el segundo 
en un mayor porcentaje y en el tercero a gran profundidad.  
La tesis pretende estudiar la implementación del enfoque BIM – VDC en tres proyectos, el 
primero en un centro comercial en  Cayma donde se aplicó experimentalente sólo BIM, un 
segundo  en un centro comercial en Cerro Colorado donde se implementó BIM+LEAN y 
un tercer proyecto en un centro comercial en Paucarpata,  donde se aplicó VDC en su 
totalidad, poniendo esfuerzos  con las partidas de Estructuras Metálicas, Instalaciones 
Sanitarias, Agua Contra Incendios, HVAC, Instalaciones Eléctricas (Fuerza, Red 
Estabilizada,Data,Detección contra Incendios, CCTV,Musicalización, Sistema 
Antirrobo),Instalaciones de Gas, para tratar de demostrar así su aplicabilidad en la ciudad 
de Arequipa. Además mediante un cuestionario a una cantidad determinada de 
profesionales del rubro obtener un sondeo del conocimiento de estas nuevas herramientas 
para la optimización del proceso constructivo. La limitación que se tendrá serán los plazos 
de recolección de la información al ser proyectos de rápida ejecución y el acceso a la 




2. Antecedentes y marco teórico referencial. 
2.1 Antecedentes 
El proceso constructivo viene innovando con mucha fuerza, liderado por ingenieros 
civiles y arquitectos que investigan aplicando nuevas herramientas. En Perú existe un 
comité BIM, así como un Capitulo de Lean Construction. En Estados Unidos la 
Universidad de Stanford cuenta con el Stanford Center for Integrated Facility Engineering 
(CIFE) y Project Production Institute (PPI) que ofrecen un programa de certificación 
VDC (Virtual Design & Construction Certificate Programme) que enseña a los 
profesionales de Arquitectura, Ingeniería, Construcción (AEC) y Facility Management 
(FM) cómo usar y obtener un alto valor para sus proyectos y negocios del uso efectivo de 
Diseño y Construcción Virtual. 
Los casos a nivel mundial entre ellos, el ejemplo del Crossrail de Londres es un ilustrativo 
sobre la importancia que la metodología adquiere sobre estas dimensiones. Gracias a su 
implantación, fue posible la gestión de más de 5 millones de documentos relativos al 
proceso constructivo, así como de un total de 300,000 archivos de modelos CAD. Incluso 
Malcolm Taylor, Jefe de Información Técnica de dicho proyecto, subrayó que la gestión 
de tal cantidad de información no hubiera sido posible sin BIM. En la ciudad de Mexico, 
el Nuevo Aeropuerto Internacional es otra de las grandes infraestructuras que se suman a 
la gestión mediante BIM, habiendo recibido el galardón AEC Excellence Awards, 
entregado por Autodesk, de igual forma que el Canal de Panamá, que recibió el premio 
Autodesk BIM Experience por el diseño de su tercer complejo de esclusas. Con 
semejantes datos, no es de extrañar que el uso de BIM se halla generalizado en el sector 
de la construcción en Europa durante los últimos años. De hecho, la Directiva 2014/24/UE 
introduce su uso en todas las licitaciones públicas a partir de septiembre de 2018 para los 
países miembros. La legislación española establece su uso obligatorio a partir del 26 de 
junio de 2019, con lo que en los próximos tiempos se brindarán grandes oportunidades 
profesionales en este ámbito. Otros países europeos que ya presentan sus proyectos 
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mediante el uso de BIM son Reino Unido, Francia o Alemania, quienes representan la 
vanguardia europea tecnológica. Igualmente destacable el papel de Latinoamérica en este 
terreno, donde algunos estudios avalan que la contratación de perfiles BIM Manager en 
2020 aumentará un 11%. Países como Chile o Argentina ya están invirtiendo fuertemente 
en este tipo de tecnologías, en las que despuntan con obras como el hospital provincial de 
Curicó, en el Perú recientemente se ha emitido un decreto supremo que promueve el 
modelado virtual para las licitaciones con el estado (Gestión, 2018). 
En la presente investigación se busca hacer una propuesta de valor en pequeña escala en 
tres proyectos distintos, donde se demuestra las ventajas y retos de aplicar esta tecnología. 
 Sector construcción.  
El vertiginoso ritmo de la construcción asegura grandes proyecciones para los siguientes 
años, denotanto la importancia de este sector para la sociedad y el mundo en general. 
Fuente: McKinseyGlobal Institute (MGI) Reinventing-Construction-Executive-
summary 
Según la Federación Interamericana de la Industria de la construcción, el continente 
latinomericano se ubica en la cuarta posición en los aportantes del PBI de la construcción 
mundial (FIIC, 2015), ubicando a Perú en el cuarto lugar de sudamérica. 




Figura 2. 2 : PBI de la construcción en Latinoamérica 
Fuente: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, 2015. 
Ante ello crece la inquietud respecto a la evolución del sector. Si es que se ha logrado una 
madurez digital respecto a otros.  
 
Figura 2. 3: Digitalización de los sectores de la industria 
Fuente: McKinseyGlobal Institute(MGI) 
Otro punto importante es la productividad del sector. El uso de mano de obra calificada 




Figura 2. 4 : La productividad en la construcción 
Fuente: McKinseyGlobal Institute (MGI) Reinventing-Construction-Executive-summary 
Este horizonte obliga a desarrollar esfuerzos para lograr tener una dismunición de plazos, 
costos garantizando seguridad y calidad. 
Este trabajo de investigación se centra en el uso de la la metología VDC con uso de BIM, 
la misma que potencia los aspectos de compatibilización, gestión de ingeniería, 
planificación de la construcción. 
  
Figura 2. 5 : Impactos en la productividad 
Fuente: McKinseyGlobal Institute (MGI) 
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Según el INEI en nuestro país la evolución mensual del PBI en los últimos años arroja un 
resultado positivo y a abril de este año se estima que ha crecido en un 10.55%. 
 
 
Figura 2. 6: Evolución Mensual de la Actividad del Sector Construcción 2015-2018 
Variación Porcentual (%) 











2.2 Building Information Modeling (BIM) 
Según el National Building Information Modeling Standards de los Estados Unidos (2007): 
             “Un Modelo de Información es una representación digital de las características 
físicas y funcionales de   una infraestructura formando una base confiable para 
las decisiones a tomar durante su ciclo de vida, definido desde la concepción 
hasta la demolición. Una premisa básica del BIM es la colaboración de todos los 
interesados en las diferentes fases del ciclo de una edificación, para insertar, 
extraer, actualizar o modificar información, así dar soporte y relejar los roles de 
los interesados.” 
 
Figura 2. 7 : Intercambio de Información con BIM. 
Fuente: BIM formación Universidad Politécnica de Valencia. 
Se enfoca en el desarrollo, uso y transferenciade información digital de una construcción 
para mejorar el diseño, implementación y operaciones de un proyecto en específico o de 
varios. El valor del BIM ha sido reflejado en la mayor calidad de diseño a través de ciclos 
de análisis efectivos; una mayor prefabricación debido a condiciones de campo 
predecibles; eficiencia de campo mejorada al visualizar el cronograma de construcción 
planificado; mayor innovación mediante el uso de aplicaciones de diseño digital; y muchos 
más. Al final de la fase de construcción, el operador de la infraestructura puede usar 
información valiosa para la gestión de activos, la planificación del espacio y la 
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programación de mantenimiento para mejorar el rendimiento general de la instalación o 
una cartera de instalaciones. Sin embargo, también ha habido ejemplos de proyectos en los 
que el equipo no planificó eficazmente la implementación de BIM e incurrió en un aumento 
de los costos de los servicios de modelado, retraso en la demora debido a la falta de 
información y poco o ningún valor agregado. La implementación de BIM requiere una 
planificación detallada y modificaciones fundamentales del proceso para que los miembros 
del equipo del proyecto logren con éxito el valor de la información del modelo disponible. 
2.2.1. Breve Historia 
Se considera el uso del término por primera vez en una pubicación de 1975 llamada “AIA 
Journal” escrita por Chuck Eastman, profesor en el Instituto Tecnológico de Georgia, 
mencionó un concepto llamado “Building Description System” que se relaciona con 
muchas de las ideas que rodean al término BIM, como se conoce hoy en día (BIM 
Handbook, 2011). 
El arquitecto Phil Bernstein, fue el primero que usó el término actual de BIM (modelado 
de información BIM) en 1984. Jerry Laiserin, analista industrial, ayudó a popularizar y 
estandarizarlo como un nombre para la representación digital de los procesos de 






Figura 2. 8 : Historia Implantación BIM 
Fuente: Curso BIM Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
 
2.2.1.2. Mundo 
El uso del BIM se viene acelarando poderosamente, conducidos mayormente por el 
sector privado y algunos gobiernos que quieren institucionalizar sus beneficios de 
forma rápida, aumentar la confiabilidad de la calidad y los costos. Los estándares 
fijados por Estados Unidos, Inglaterra y otros fobiernos demuestran como como 
propietarios correctamente encaminados valoran los beneficios de esta 
implementación. Resultando que para el 2012 en Norte Amércia disparó su uso del 
28% al 71% desde 2004. Por constructoras en un 74% y por arquitectos en un 70%. 
Grupo que viene liderando la innovación, el metrado y costos del sector. En el 2007 se 
publicó el National BIM Standard (NBIMS) para lo que se conformó un comité bajo el 
impulso del National Institute of Building Science. 
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Desde el año 2009, McGrawHill Construction, empresa que se dedica a realizar 
investigaciones de mercado en construcción, viene publicando un SmartMarket Report 
acerca del nivel de uso BIM en los estados Unidos. Para hacer el reporte se hicieron varias 
entrevistas a dueños, arquitectos, estructurales, contratistas, gerentes de construcción que 
usan BIM 
 
Figura 2. 9: Niveles de adopción BIM en Estados Unidos. 
Fuente: Smart Market Report 2012 
 
 
Figura 2. 10: Mapa de Implementación BIM. 




2.2.1.3. En Perú 
En el 2012 se ha lanzado el Comité BIM del Instituto de la Construcción y Desarrollo 
(ICD) que pertenece a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ; está integrado 
por proyectistas y constructores. Los que plantea esta organizción es  impulsar las buenas 
prácticas en el modelamiento de proyectos BIM, constituir una biblioteca virtual con 
información categorizada adaptada a la realidad peruana, difundir los avances en el uso de 
herramientas, experiencias y resultados de la aplicación de BIM, promover las 
capacitaciones en herramientas BIM en los distintos especialistas y participar en la 
generación de un mercado con mayor nivel técnico, para beneficio de todos los 
involucrados, en conjunto con empresas. En coordinación con organimos como Portal 
de Ingenieria, Costos, Autodesk, Universidad Nacional de Ingeniería, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (Comite BIM, 2012). 
En el año 2011, la empresa Graña y Montero, empleó BIM para modelar en 3D el 
proyecto Universidad del Pacífico. Este modelo se realizó para las especialidades de 
estructuras, arquitectura, agua contra incendio, instalaciones sanitarias, eléctricas, de 
calefacción, ventilación y extracción de aire, que sirvió para detectar interferencias y 
para reuniones de avance con los capataces. Asimismo se hizo una simulación 4D de 
la construcción de la estructura. 
Decreto Legislativo N°1444 
El día domingo 16 de septiembre de 2018 el diario Oficial “El Peruano” publicó el 
Decreto Legislativo N°1444. En el que se han planteado algunas modificaciones 
respecto a la Ley de Contrataciones con el Estado Ley N°30225 con el fin de impulsar 
la ejecución de políticas públicas, mediante la agilización de procesos de contratación.  
Dentro de ellos el Artículo 3. Incorporación de diversas disposiciones, la 
decimotercera, que indica: 
 “Las entidades que ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los 
proyectos en todo su ciclo de vida. Mediante Decreto Supremo se establecen los 
criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de 
modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública que 
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permitan mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante 
su construcción, operación y hasta su mantenimiento” 
 
 
Figura 2. 11 : Artículo 3, disposición Decimotercera, Decreto Legislativo N°1444. 
Fuente: Diario El Peruano. 
 
2.2.2. Usos 
a) Examinación y Concepto. 
El modelado en 3D de construcciones existentes nos sirve para extraer información 
útil para operación y mantenimiento. Permite: 
- Obtener datos exactos para remodelaciones. 
- Vista de la edificación en general. 






El modelo da facilidades para cuantificar las áreas de un proyecto por requerimiento 
del cliente.El equipo de proyectistas lograr entender de forma eficiente la 
complejidad, regulaciones y normas que deben considerar para materializar el 
prouecto. Es así que un anteproyecta logra altos niveles de optimazación.  
c) Estudio energético. 
El uso de programas complementarios, en un modelo permite el calculo de 
información compleja como el consumo energético, análisis climático, entre otros.  
Indicadores que son útiles para el diseño con un modelado inteligente que faculta 
un mejor diseño. Así no se piensa simplemente en el momento de inversión sino en 
todo el ciclo de vida de la edificación.  
d) Planeamiento constructivo. 
Es el proceso en el cual se utilizan un Modelo BIM 4D (3D + tiempo) para planear 
las fases y/o etapas de ocupación en una remodelación, renovación o adición y 
también para mostrar la secuencia constructiva de una edificación. Un Modelo 4D 
es una herramienta muy potente para la visualización y comunicación de los detalles 
de un proyecto pudiendo darle a todos los involucrados en el mismo un mejor y más 
claro entendimiento del proyecto y de sus fases y/o etapas. El valor del 
Planeamiento Constructivo es: 
 Mejor entendimiento de las diferentes etapas y de la secuencia constructiva 
del proyecto 
 Mejor planeamiento de las fases del proyecto ofreciendo diferentes 
alternativas para la ocupación de espacios  
 Integración del factor humano, equipos y materiales con el Modelo 3D para 
una mejor programación y alcance de los costos del proyecto 
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 Mejor identificación de conflictos espaciales pudiendo ser estos resueltos 
antes de la construcción 
 Publicidad y marketing. 
e) Metrados y presupuestos. 
A través de un modelo BIM se logran elaborar tablas de planificacion de cantidades 
disntos materiales en cada especialidad. Según las medidas de la construcción 
virtual se traduce en porciones reales a las que se les asigna una unidad de medida 
y hasta un costo unitario. Este proceso le permite al equipo de diseño ver como sus 
diferentes alternativas de diseño impactan los costos teniendo de una manera rápida 
identificar que puede causar excesos en el presupuesto debido a modificaciones. El 
valor de los Estimados de Obra es: 
 Estimar con precisión la cantidad total de materiales del proyecto. 
 Mantener el proyecto dentro del presupuesto. 
 Mejor representación visual del proyecto y de los elementos constructivos de 
mismo que necesitan ser estimados. 
 Brindar información más exacta del costo del proyecto en la fase de diseño 
conceptual (pre-anteproyecto). 
 Explorar diferentes alternativas de diseño y ver cómo estas impactan en los 
costos totales del proyecto. 
 Ahorro de tiempo dada la automatización del proceso. 
f) Evaluación para certificación LEED. 
Para obtener una certificación en Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental 
(Leadership in Energy & Enviromental Design) como un edificio sostenible, se 




 Acelerar el proceso de revisión en la certificación LEED de un proyecto 
 Mejorar la comunicación entre los participantes de un proyecto para un mejor 
entendimiento de los créditos LEED a usar en la aplicación de la certificación 
 Monitorear las cantidades exactas de los materiales propuestos que están 
involucrados en la certificación LEED 
g) Elaboración de planos. 
Un modelo BIM es una gran base de datos para la generación de planos para 
cualquiera de las etapas de un proyecto. Del mismo se extraen vistas en planta, 
cortes, elevaciones, isométricos. 
 Poder generar de manera rápida diferentes vistas (plantas, cortes, elevaciones, 
detalles, isométricos, etc.) de un solo modelo. 
 Mejorar la calidad de los dibujos ya que estos podrán ser más claros e indicar 
exactamente cuál era la intención original del diseño. 
 Actualización automática del juego de Planos en caso existan cambios de 
diseño. 
 Generación automática de metrados. 
 Incrementar la consistencia de la información contenida en dichos Modelos 
BIM. 
h) Modelos As Built. 
Un modelo As Built es una representación de una edificación tal como fue 
construida, cada especialidad y la arquitectura. Con dimensiones y distribución 
precisa por no menos exacta.  
 Ayuda a futuras renovaciones. 
 Provee la documentación necesaria para usos futuros. 
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 Documentar disputas entre el diseño original y lo construido. 
 Entendimiento claro de todos los componentes de la edificación. 
 
i) Gestión y control de Activos. 
Implica el usar la base de datos de la edificación para el mantenimiento y operación 
de una edficación, así como del activo que se encuentran dentro del proyecto. 
Incluye mobiliario, sistemas, equipamiento que tengan un tiempo de vida, un 
historial de mantenimiento. Permitiendo a la administración de la edificación tomar 
decisiones a corto y largo plazo manteniendo los costos lo más bajo posible. Entre 
otras cosas el modelo nos permite: 
 Almacenar manuales de mantenimiento y operaciones, así como las 
especificaciones de todos los equipos 
 Controlar los activos de la edificación y su historial 
 Mantener toda la información de la edificación al día que incluirá 
mantenimiento preventivo de los equipos, garantías, historial de 
mantenimiento, historial de costos, remplazos, actualizaciones, etc. 
 Mantener el inventario de activos que apoya al departamento financiero, 
presupuestos y estimados para un futuro análisis de los costos de remplazo de 
equipamiento. 
j) Uso de espacios. 
Es el uso de un modelo para  distribuir administrar, mantener y registrar las 
diferentes áreas y espacios de una edificación con la información de los usuarios y 
usos de las mismas.La Planificación de Espacios asegura la ubicación espacial 
exacta de los recursos que están en la edificación.Además permite: 
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 Fácilmente identificar recursos en el edificio. 
 Incrementar la eficiencia en la transición de espacios. 
 Ayudar en la planificación de futuras renovaciones. 
k) Planificación de desastres 
Es el proceso en el cual personal de emergencia podría tener acceso a un Modelo 
BIM el cual pueda proveer información crítica de un edificio en caso de un desastre 
para que el personal de emergencia mejore su respuesta al incidente y minimice los 
factores de riesgo. Esta información podría incluir de donde exactamente proviene 
la emergencia, posibles rutas de acceso a la misma, rutas de evacuación, etc. 
 Almacenar manuales de mantenimiento y operaciones, así como las 
especificaciones de todos los equipos. 
 Controlar los activos de seguridad y prevención de la edificación y su historial 














El ciclo de vida de un proyecto BIM comienza con una idea y termina con el derribo -
y, a ser posible, reciclaje- del proyecto hecho realidad. Este ciclo puede dividirse en las 
siete fases que se han dado en denominar dimensiones BIM. 
 
Figura 2. 12: Dimensiones en el modelado. 
Fuente: Espacio BIM, Agustín Sánchez Ortega. 
1. La Idea: 1D. 
Todo proyecto nace con una conceptualización arquitectónica con estimaciones 
iniciales como superficie, volumen, ubicación. Que permiten empezar un plan de 
ejecución. Podría partir de una masa conceptual.  Evaluar las condiciones existentes, 
regulaciones, orientación del sol, estrategias, accesibilidad, viabilidad. 
2. El boceto: 2D. 
Se consideraría la esquematización del proyecto con la definición de materiales, 
cargas estructurales y energéticas. Se traduce en dibujos en 2D, documentos como 




3. Modelo de Información: 3D. 
Con toda le información generada en las dimensiones anteriores se logra generar un 
modelo 3D, el cual será la base de datos para todo el proyecto. Nos permite obtener 
renderizaciones o imaganes simuladas, caminatas, creación de objetos, detección de 
interferencias, diseño detallado, especificaciones, análisis de iluminación, diseño 
MEP y estructural. 
4. Modelo en el Tiempo: 4D. 
Al modelo o representación 3D se le añade la dimensión temporal. De acuerdo a las 
fases y planificación constructiva del proyecto, así como los parámetros de energía, 
llegada de equipos, hitos constructivos, simulaciones del ciclo de vida, energéticas. 
Análisis de la producción.  
5. Costo: 5D. 
Es el control de costos y estimación de gastos. Nos brinda un detallado cuadro de 
cantidades, logística, selección de contratistas.  Se le añade toda la información 
económica al proyecto para lograr la mejor rentabilidad del proyecto. 
6. Simulaciones: 6D.  
Consiste en evaluar la performance de distintos escenarios para finalmente optar la 
mejor alternativa.  Haciendo una comparación de costos, beneficios constructivos, 
retorno de la inversión, certificaciones entre otros factores a tener en cuenta antes de 
iniciar la construcción. 
 
 
7. Operación y Mantenimiento: 7D. 
Podría decirse que se trata del manual que hay que seguir durante la vida del 
proyecto, una vez construido, para el uso y mantenimiento del mismo -inspecciones, 




2.2.4. Niveles de Detalle de un Modelo 
Se entiende por Nivel de Detalle (ND) la cantidad de trabajo que se ha desarrollado 
dentro del modelo así como sus requisitos mínimos. El Nivel de Detalle es acumulativo 
y debe avanzar de un nivel a otro. 
2.2.4.1. Nivel de Detalle 100 
Este tipo de modelos de Nivel 100 (ND-100) incluyen elementos tales como masas 
que se utilizarán para estudios preliminares tales como Diseño Conceptual y Etapas 
Generales del Proyecto. 
Análisis basados en ubicación y orientación, así como mitrados generales de áreas y 
volúmenes pueden ser realizados en este nivel, se empieza a dimensionar los equipos 
mecánicos, sanitarios y en la parte eléctrica el cálculo de cargas. 
 
Figura 2. 13: Nivel de detalle 100. 
Fuente: Comité BIM del Perú. 
2.2.4.2. Nivel de Detalle 200 
Este tipo de modelos de Nivel 200 (ND-200) se usan elementos donde las masas son 
suplidas por componentes genéricos con anchos y espesores finales incluyen 
elementos en que los cuales las masas han sido remplazadas por componentes 
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genéricos los cuales indican los anchos y/o espesores finales de los diferentes 
objetos/elementos de la edificación. Análisis generales de sistemas, así como análisis 
más específicos pueden ser realizados en este Nivel. En cuanto a estructuras la 
profundización en el diseño, la parte mecánica en los ductos y equipos, sanitaria la 
parte de tanques, tuberías y termas, la parte eléctrica bandejas, conductos, luminarias, 
etc. 
 
Figura 2. 14: Nivel de detalle 200. 
Fuente: Comité BIM del Perú.  
2.2.4.3. Nivel de Detalle 300 
En los modelos de Nivel 300 (ND-300) incluyen elementos en que los cuales los 
componentes genéricos fueron suplidos por componentes con los materiales 
definidos. Se profundiza en metrados exáctos, análisis de sistemas. La definición de 
muros, puertas, cimientos, terminales de aire, válvulas, rociadores, cajas de paso 




Figura 2. 15: Nivel de detalle 300. 
Fuente: Comité BIM del Perú.  
 
2.2.4.4. Nivel de Detalle 400 
Los modelos de Nivel 400 (ND-400) incluyen elementos en los cuales los 
componentes ya están totalmente definidos y han sido complementados con detalles 
que permiten su fabricación y/o construcción e incluyen información 2D como texto, 
dimensiones, notas, etc. Detalles constructivos pueden ser obtenidos en este Nivel 
2.2.4.5. Nivel de Detalle 500 
Los modelos de Nivel 500 incluyen parámetros asociados a todos los elementos de 
la edificación que permitirán, una vez exportados fuera del entorno BIM, realizar la 
Programación de Obra así como Mantenimiento y Operaciones del proyecto. La 




2.2.5. Herramientas  
Se cuenta con una extensa variedad de herramientas disponibles en el mercado que 
sirven de apoyo para la aplicación del concepto BIM. De acuerdo a Zhang, Isa y Olbina 
(2010), las aplicaciones o herramientas BIM pueden clasificarse en: 
 Herramientas BIM de autoría (authoring tools): permiten crear modelos; y son 
usadas en las etapas de diseño y construcción. Se considera que sean el centro de 
la aplicación BIM. Algunas herramientas son: Autodesk Revit, Bentley 
Architecture, Tekla Structures y ArchiCAD. 
 Herramientas BIM de actualización (updating tools): permiten hacer 
actualizaciones específicas los modelos creados. 
 Herramientas BIM de visualización (viewing tools): permiten visualizar el 
contenido del modelo sin hacer cambios. Por ejemplo es el programa de 
visualización de Autodesk Revit (IFC model viewer) , Navisworks. 
           Entre las principales herramientas se tienen: 
Autodesk Revit: 
Según la propia plataforma AutoDesk, este es un software que permite diseñar con 
elementos de modelación y dibujo paramétrico. Autodesk Revit fue creado por la Revit 
Technology Corporation en 1997 y fue comprado por Autodesk en el 2002. La 
plataforma del software es completamente diferente a la de AutoCAD ya que permite a 
los usuarios diseñar tanto mediante un modelo 3D como 2D. A medida que el usuario 
trabaja en el dibujo, Revit recopila información sobre el proyecto de construcción y 
coordina esta información a través de todas las otras representaciones del proyecto. El 
motor de cambios paramétricos de Revit coordina automáticamente los cambios 
realizados en cualquier lugar, en vistas de modelo, hojas de dibujo, calendarios, 
secciones y planos (Autodesk 2009). 
Revit está compuesto por varios softwares que incluyen Revit Architecture, Revit 
Structure y Revit MEP. Su sistema operativo es compatible con Windows. 
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Entre sus ventajas se tiene que es fácil de aprender y está organizado de manera 
amistosa; amplias librerías; permite la operación concurrente en el mismo proyecto. Y 
entre sus desventajas se tiene que se vuelve lento con proyectos pesados, no permite 
superficies curvas complejas. 
Bentley Systems : 
La descripción de este software, paquete de programas de marca Bentley para el 
modelado, estos van de Arquitectura, Estructuras, Sistemas Mecánicos y Sistemas 
Eléctricos. 
Entre las fortalezas que tiene es que permite trabajar con formas geométricas complejas 
y con proyectos grandes que tienen bastantes detalles. Y entre sus debilidades es que 
tiene una interface difícil de aprender y navegar; y sus librerías de objetos son menos 
extensas (Bentley, 2010). 
Tekla Structures 
Este software de diseño asistido por computadora y fabricación asistida por 
computadora en 3D (tres dimensiones) para el diseño, detallado, despiece, fabricación 
y montaje de todo tipo de estructuras para la construcción (Tekla, 2011). Desarrollado 
por la empresa finlandesa TEKLA tiene presencia a nivel mundial a través de oficinas 
propias y representantes oficiales. 
Para los usuarios del programa, lídera en el modelado y analiza estructuras en hormigón 
y acero. Despieza y automatiza conexiones metálicas. Mediante Tekla es posible 
modelar por completo la estructura metálica, pudiendo crear cualquier tipo estructura, 
no importando su tamaño o dificultad, todo esto siendo posible de una forma muy 
sencilla, con gran precisión y sobre todo con gran rapidez (Tekla,2011). 
ArchiCAD: 
Es uno de los softwares más antiguos y fue creado en los años 80s. ArchiCAD permite 
a los usuarios trabajar con objetos paramétricos con datos enriquecidos, usualmente 
llamados por los usuarios "smart objects". Este programa permite a los usuarios crear 
"edificios virtuales" con elementos constructivos virtuales como paredes, techos, 
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puertas, ventanas y muebles; una gran variedad de pre-diseños y objetos personalizables 
vienen con el programa (ArchiCad, 2011). 
ArchiCAD permite trabajar al usuario con representaciones 2D o 3D en pantalla. Los 
diseños en "Dos dimensiones" pueden ser exportados en cualquier momento, incluso en 
el modelo; la base de datos siempre almacena los datos en "Tres dimensiones". Planos, 
alzados y secciones son generados desde el modelo del edificio virtual de tres 
dimensiones y son constantemente actualizados. 
Se considera como una de sus fortalezas que la interface es fácil de usar, tiene una 
amplia libería y puede ser usado en computadoras Apple. Entre sus debilidades es que 
no genera vistas de manera instantánea como Revit y tiene problemas de escala en 
proyectos grandes. 
Google-Sketch Up: 
Programa para modelado en 3D basado en caras para entornos de arquitectura, 
ingeniería civil, diseño industrial, GIS, videojuegos o películas. Fue desarrollado por 












2.3 Lean Construction 
Lean Construction nace como una necesidad de adoptar una serie de estándares 
prevoenientes de la industria manufacturera. Las ideas y aportes del mundo oriental fueron 
tomados con mayor consideración con el paso del tiempo. El control y el uso de tecnicas 
para la producción en las plantas automotrices han inspirado al rubro de la construcción. 
Es ahí donde aparece Lean Construction para aumentar la confiabilidad de los procesos.  
Fue sino hasta 1990 que Lauri Koskela, un ingeniero civil finlandes adaptó los conceptos 
de administración moderna como el « Just in Time », « Benchmarking », « Kaizen », entre 
otros provenientes de Lean Manufacturing para el control y programación de proyectos 
constructivos. 
Conceptos básicos 
Se entiende por proudcción como un aplicación sistemática. Profundizando aún más en el 
campo se ha desarrollado una filosofia de producción que define bases y fundamentos para 
contar con normas, principios de funcionamientos. Estos deben ser prácticos y orientados 
a la mejora continua.La producción se ha visto como la tarea de aplicar la tecnología 
existente de una manera sistemática.  
a) Enfoque 
Cuando hablamos de forma tradicional sobre las obras, se tine un tridente formado por 
la calidad, el tiempo y el costo. En esta visualización se entiende que mejorar o lograr 









Fuente: Elaboración propia. 
 
Lean nos dice por otro lado que no debemos limitarnos en conceptos, sino en 
necesidades como lo son la tecnología, la cultura y la filosofía. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 Filosofía: Un pensamiento cero desperdicios, donde se note claramente una 
actividad que genera valor respecto a una que no. 
 Tecnología: Orientada principalmente a los procedimientos para llevar a cabo u 
proyecto. Entre algunos podemos mencionar el Kaizen, el Last Planner System, 
Just In Time, Modelación Virtual entre otras que permitan innovar. 
 Cultura: Se dice que el Lean son personas, logrando un compromiso de liderazgo 
para asumira las tareas. Es un reto   que implica perseverancia. 
Este cambio permite obtener proyectos a menor costo, con mayor calidad y 
menor tiempo. 
Segun Lauri Koskella cuentan con 11 principios básicos en el diseño de 
procesos, flujo y mejora con el objetivo de lograr su correcta implementación de 
Lean: 
1. Aminorar actividades que no brinden valor.  
Hace referencia a aquellas que consumen tiempo, recurso o espacio y 
generan pérdidas. Pueden ser causadas por: 
 Diseño: Las subdivisiones generan más activides y tiempos de espera. 
 Ignorancia: Hay que identificar las actividades, conocerlas para tomar 
métricas. 
 Naturaleza inherente de la Producción: El mismo proceso implica 
riesgos en su ejecución. 
 
2. Agregar valor de acuerdo a las exigencias del cliente. 
Se dice que se produce valor cuando un cliente se encuentra satisfecho. Se 
deben identifcar a dos tipos de clientes: 
FILOSOFÍA 
CULTURA TECNOLOGÍA 
Figura 2. 17 : Enfoque Lean para la construcción. 
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- Final: la instalación de una luminaria que cumple con las normas de 
claidad y necesidades del cliente. 
- Interno: El cliente de la canalización es el cableado y el cliente del 
cableado es la conexión de la luminaria. 
 
3. Disminuir la variabilidad 
Los procedimientos en construcción suelen ser variables. Existen 
diferencias entre dos ítems y los recursos como mano de obra, materia 
prima y tiempo requerido. Se intenta lograr un producto uniforme ya que 
al variar la duración de la actividad aumentan las que no generan valor. 
 
4. Disminuir la duración de los ciclos. 
El tiempo es más usado y universal que el costo y la calidad porque puede 
ser usado para conducir mejoras en ambos.El ciclo es el tiempo requerido 
por una pieza para recorrer un flujo.  
Tiempo de ciclo = Tiempo de proceso + tiempo de inspección + tiempo de 
espera + tiempo de movimiento o transporte. 
Por tanto la mejora de la nueva filosofía es comprimir el tiempo del ciclo 
(reducción de las duraciones de cada sumando de la fórmula anterior). 
5. Decremento del número de pases y relaciones. 
Simplificar implica: 
1.-Reducir el número de componentes de un producto. 
2.-Reducir el número de pasos en un flujo de material o información. 
La simplificación puede realizarse:  
 Eliminando las actividades que no añaden valor del flujo productivo.  
 Reconfigurando partes o pasos que no añaden valor.  
 
6. Aumentar la visibilidad de los procesos 
La falta de transparencia de los procesos incrementa la propensión a errar, 







a) Hacer el proceso directamente observable a través de un apropiado 
Layout o señalización. 
b) Evidenciar atributos invisibles del proceso solo observable a través de 
mediciones. 
c) Incorporar el proceso de información en las áreas de trabajo, 
herramientas, contenedores, materiales y sistemas de información. 
d) Usar controles visuales para permitir a cualquier persona reconocer 
inmediatamente estándares y desviaciones de ellos. 
e) Reducir la interdependencia de las unidades de producción (fábricas 
enfocadas). 
f) Establecimiento de un ordenamiento y limpieza básicos para eliminar 
lo inservible (Método japonés de las 5S1) para mejorar el ambiente de 
trabajo y fomentar la disciplina en el trabajo, propiciando confianza 
entre los empleados para realizar la mejora continua: 1S=SEIRI 
(Arreglo apropiado del lugar de trabajo separando las cosas no 
necesarias y deshaciéndose de ellas). 2S=SEITON (Orden: un lugar 
para cada cosa y cada cosa en su lugar). 3S=SEISO (Limpiar su área 
de trabajo completamente). 4S=SEIKETSU (Mantener y conservar las 
3S anteriores). 5S=SHITSUKE (Disciplina: hacer un hábito de 
mantener los procedimientos establecidos.  
7. Introducir la mejora continua en los procesos. 
Es el empeño puesto en disminuir los desperdicios y aumentar el valor, a 
través de actividades repetitivas que pueden llevarse continuamente 
(Koskela, 2010). 
MÉTODOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 
PROCESO. 
a) Optimizar la medición y el monitoreo. 
b) Fijar metas extendidas como eliminar inventarios o reducir el tiempo 
del ciclo para encontrar los problemas y las soluciones a los mismos. 
c) Utilización de procedimientos estándares como hipótesis de la mejor 
práctica, para ser desafiado constantemente por otros mejores. 
d) Vinculación del mejoramiento con el control: el mejoramiento debe 
estar apuntando a las actuales limitantes de control y a los problemas 
del proceso. La meta es eliminar la raíz de los problemas más que 
hacerle frente a sus efectos. 






8. Mantener el equilibrio entre mejoras en los flujos y en las 
conversiones. 
Se aprecia que mayor complejidad del proceso de producción, mayor es el 
impacto del mejoramiento del flujo, y a mayor desperdicio inherente a los 
procesos de producción, mayor es el provecho en la mejora del flujo en 
comparación a la mejora de conversión. 
En la construcción donde el flujo de los procesos ha sido casi siempre 
olvidado, el potencial para el mejoramiento del flujo es mayor que el 
mejoramiento de la conversión. 
Se debe perfeccionar procesos existentes antes que a su máximo potencial 
antes que diseñar otras nuevas. Posteriormente invertir en tecnologías para 
el mejoramiento o rediseño del flujo. 
 
9. Hacer benchmarking. 
Consiste en realizar continuamente un proceso de comparación de la 
manera en que se desenvuelve la empresa en general y el proyecto 
específico, para tener referencias que apunten a la mejora continua. 
 
 
2.4 Last Planner ® System 
El sistema del último planificador (Last Planner System®, LPS) es una herramienta 
basada en los lineamientos de Lean Construction creado por Greg Howell y Gren Ballar, 
el sistema del ultimo planificador (Last Planner System, LPS) es una herramienta basada 
en Lean que permite incrementar la planificación, productivad y rendimiento para acortar 
los plazos de un proyecto (Diaz, 2013). 
La producción es un sistema que es a su vez un conjunto de componentes relacionados 
entre sí para alcanzar una meta: la producción. Este último está formado por flujos y 
procesos. Un flujo está compuesto por procesos seguidos de manera eficiente y eficaz. 
Un proceso, por su lado, es cada una de las actividades productivas que conforman un 
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proyecto. Por lo tanto, un sistema de producción debe tener un flujo ininterrumpido para 
ser un sistema eficiente (Piña, 2013). 
El objetivo principal es que el conjunto de procesos de un proyecto sea un sistema de 
producción efectivo, eficaz y, por consiguiente, productivo. Para ello, se consideran 03 
pasos fundamentales, que deben ser conseguidos en el orden estricto: 
1. Garantizar flujos continuos. 
En primer lugar, se debe asegurar que los flujos no se detengan. Usualmente, la 
continuidad en los trabajos de construcción se ve interrumpida debido a situaciones 
como falta de recursos, cambios de diseño, falta de información, trabajos que son 
necesarios rehacer, etc. Esto genera pérdidas en el flujo de las actividades, lo cual se 
traslada en menor productividad y atrasos. Para evitar estas pérdidas, es necesario 
conseguir mayor confiabilidad en el sistema, aunque no sea algo sencillo. Para ello, 
la Filosofía Lean Construction propone dos tipos de acciones importantes para 
asegurar que los flujos no se detengan: el manejo de la variabilidad y el control a 
través del Sistema de Last Planner. 
La variabilidad se refiere a situaciones inesperadas que no son posibles de controlar 
ni conocer el momento exacto de su ocurrencia, como las lluvias, huelgas, problemas 
con la población, etc. Lo que se sugiere es planificar desde un inicio diversas 
estrategias para mitigar o reducir su impacto. El no tomarlas en cuenta supone un 
riesgo para el proyecto y la probabilidad del impacto será mayor. 
Por otro lado, a través del Sistema de Last Planner se logra asegurar que lo 
planificado se ejecute con mayor probabilidad de éxito. Para ello, se analiza la 
programación con mayor detalle para un horizonte de tiempo a mediano y corto 
plazo, verificando que todo aquello que no permite continuar con las actividades sea 
levantado de manera oportuna, y controlando el porcentaje del plan que se cumple 
semana a semana. De esta manera, se logra mayor confiabilidad al analizar los 
resultados e ir mejorando de manera continua a través de la revisión de las causas de 
incumplimiento con el plan y la toma de decisiones para su corrección inmediata. 
2. Conseguir  Flujos Eficientes 
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En segundo lugar, es necesario contar con flujos eficientes, procurando que el trabajo 
pueda dividirse equitativamente. Se trata de mantener un sistema donde la 
producción diaria sea la misma de manera repetitiva, y así lograr balancear los 
recursos adecuadamente, sobretodo la mano de obra y equipos. El análisis se inicia 
con la división del trabajo o sectorización, tal vez ésta sea la parte más complicada 
de esta etapa, pues es necesario encontrar cantidades de trabajo similares para las 
actividades en estudio, e identificación de cuáles serían las áreas físicas 
correspondientes. El ejercicio continúa con la determinación de la secuencia de 
actividades y la asignación de los recursos, para cada sector y en cada actividad. Se 
debe buscar diferentes alternativas e insistir hasta encontrar la mejor opción de 
eficiencia en los flujos. 
3. Lograr Procesos Eficientes 
El último esfuerzo para conseguir sistemas efectivos es lograr procesos eficientes, es 
decir, lograr producir cada unidad de trabajo con la menor cantidad de recursos 
posible. Lean Construction propone realizar las siguientes acciones: First Run 
Studies y algunas técnicas de muestreo como cartas balance, medición del nivel 
general de actividad, prueba de los 5 minutos, etc. (Piña, 2013). 
Para lograr contar con un sistema de producción confiable, que permita mejorar la 
productividad en la obra y cumplir con el plazo, es necesario concentrarse con mayor 
empeño en los períodos de planificación y ejecución. No es una metodología 
compleja de entender, pero no es sencilla de ejecutar, por ello se propone realizar el 
cambio de manera gradual, de acuerdo a la prioridad indicada. Una vez que se logre 
el objetivo de la primera, valdrá la pena continuar con la siguiente fase o etapa. Todo 
cambio requiere un liderazgo efectivo y decidido por lo que es necesario el apoyo de 
la dirección y gerencia del proyecto para que pueda llevarse a cabo todo este esfuerzo 
de manera permanente, así como la colaboración de todos los involucrados en el 
proyecto (Diaz, 2013). 
A la luz de estas y otras deficiencias, LPS ha sido desarrollado para el planeamiento 
y control de los proyectos de construcción. Se utiliza para asegurar y garantizar la 
continuidad de los flujos de trabajo mediante el incremento de la confiabilidad del 
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plan a través de la minimización de la diferencia de las actividades que son planeadas 
y las que están actualmente completas (Hamzeh F., Zankoul E., El Sakka F, 2016). 
El ciclo de planificación en LPS contempla varias etapas: comienza por el 
cronograma maestro, que cubre el proyecto integral; el plan de fases, que desglosa el 
anterior y es resultado de un trabajo colaborativo; el Lookahead con el análisis de 
restricciones y el plan semanal con las mediciones de porcentaje de plan cumplido. 
2.4.1 Planificación Lookahead 
La programación Lookahead es el proceso medio en la planificación después del 
cronograma maestro y la programación por fases. Logrando un cronograma base del 
proyectoLa planificación Lookahead es el proceso del nivel medio en la jerarquía de 
planificación, siguiendo al cronograma maestro y la programación por fases y 
precediendo al plan semanal y sus resultados. Lookahead está dedicado a controlar, 
asegurar y además optimizar el flujo de trabajo del sistema de producción. 
Un aspecto importante a considerar es la ventana de tiempo a considerar en el horizonte 
del Lookahead. Generalmente el factor clave está basado en los proveedores y sus 
tiempos o el «Lead Time» de materiales que pueden tomar demasiado tiempo en llegar 
a los proyectos. El Lead Time debe ser identificado en la planificación del cronograma 
maestro. Lo más usual es tomar una ventana de 3 a 4 semanas, lo importante es que esta 
ventana sea más grande que la ventana de confiabilidad que define el adelanto en el 
tiempo en el que debemos estar para poder completar los trabajos y proyectar con 
eficiencia. La ventada de Lookahead determina cuán adelante de la fecha de inicio de 
las actividades del cronograma maestro se debe estar. Además, son importantes los 
siguientes criterios: 
1. Explosión: «explotar» o precisar las actividades del cronograma a un mayor nivel 
detallando las actividades del cronograma maestro. Se necesita una mayor cantidad 
de detalles durante la planificación Lookahead con respecto a las entradas y salidas 
de la actividad para que el planificador pueda filtrar las restricciones de la actividad 
y determinar que se puede preparar por su fecha de inicio programada. 
2. Filtrar (Screening): determina el estado de las tareas en la ventana del Lookahead 
en relación con sus restricciones y, a continuación, optar por colocarlas en el 
Lookahead de la semana siguiente o bien retardar tareas en el cronograma maestro 
basándose en su estado de restricción y la probabilidad de eliminar restricciones 
antes del inicio programado de la actividad.  
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3. «Make Ready»: tomar las medidas necesarias para eliminar las restricciones de las 
actividades para que estén listas en el momento en el que se requieran asignar en 
un plan de trabajo semanal.  
4. Seriedad: ¿todas las asignaciones son viables?, ¿se entiende lo que se requiere?, 
¿tienes lo que necesitas de los demás?, ¿están todos los materiales a mano?, ¿está 
el diseño completo?, ¿se ha completado el trabajo previo?, etc. Tenga en cuenta que 
una actividad comprometida como make-ready permanecerá para ser liberada 
durante la semana, por ejemplo, reunirse con otros diseñadores o fabricantes, 
coordinar con los responsables que trabajan en la misma área, mover los materiales 
hasta el punto de instalación, etc. El objetivo es hacer todo lo necesario que se tenga 
que hacer para liberar las actividades antes de la semana en la que se tenga que 
ejecutar.   
5. Secuencia: ¿se han seleccionado las asignaciones en orden de prioridad y en orden 
de la trabajabilidad?, ¿haciendo estas tareas se liberará trabajo requerido por alguien 
más?, ¿se identifican asignaciones adicionales de menor prioridad como tareas 
colchón o de contingencia?, ¿hay asignaciones de calidad disponibles en casos de 
fracaso en las asignaciones o bien la productividad excede las expectativas? 
6. Tamaño: si se clasifican las asignaciones según la capacidad productiva de cada 
individuo o grupo. 
7. Lecciones aprendidas: son las razones que generan que las asignaciones no se 
completen dentro de la semana de seguimiento, identificarlas y tomar acción. 
 
Tener un plan que cumpla con estos criterios de calidad no garantiza el éxito. Un 
plan siempre podría fallar en la ejecución. Sin embargo, el propósito del último 
planificador es ayudar a minimizar los fallos de calidad del plan de manera que se 
puedan evitar fallos de ejecución innecesarios (LCI, 2007). 
2.4.2 Análisis de restricciones 
Una restricción es todo aquello que interfiere o genera que una actividad se vuelva no 
ejecutable. Las restricciones incluyen directivas, pre-requisitos o recursos. Típicamente, 
las restricciones son inputs de otros, claridad de los criterios que se van a producir o 
suministrar, aprobaciones o liberaciones y temas de ingeniería. Algunas restricciones 
típicas en tareas de construcción son la culminación de prerrequisitos de trabajo, 
disponibilidad de materiales, información, directrices importantes, recursos de 
maquinaria o mano de obra. Las restricciones pueden ser internas, si son por propias del 
manejo de la obra o externas si son ajenas a la gestión interna de la obra. Por ejemplo, 
la liberación de una cimentación por parte del cliente. 
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El análisis de restricciones, principal objeto de esta investigación, se representa por una 
tabla con filas que enumeran las asignaciones de responsabilidades y las columnas que 
enumeran las restricciones pendientes si las hay. Cada categoría de restricción 
proporciona una indicación de quién puede estar involucrado en la eliminación de la 
misma. Estas restricciones quedan por resolver para que la asignación correspondiente 
sea considerada como seria (un criterio de calidad). La forma de análisis de 
restricciones, como la que se presenta, ayuda a identificar y rastrear sistemáticamente el 
estado de las restricciones en las asignaciones (LCI, 2007).  
La teoría dice que hay ocho flujos que se deben analizar y liberar para garantizar que 
las actividades se van a cumplir. Estos son: 
1. Mano de obra: Personal directo e indirecto que es requerido para ejecutar el trabajo. 
2. Materiales: Insumos, consumibles. 
3. Equipos y herramientas: Maquinaria, herramientas de poder, herramientas 
manuales, equipo pesado, equipo liviano, entre otros. 
4. Información/ingeniería: Planos para construcción, detalles constructivos, ordenes 
de cambio, procedimientos de trabajo, aprobaciones del cliente, respuestas a RFI.  
5. Actividades precedentes: Todas las actividades predecesoras que deben estar 
completas para poder iniciar la ejecución de la nueva actividad a programar. 
6. Espacio Seguro: Evaluación de todos los requerimientos de seguridad, salud 
ocupacional y medioambientales necesarios para iniciar las actividades, tales como 
equipos de protección personal, andamios, arneses, planes de trabajo, permisos de 
trabajo, requerimientos de seguridad sin los cuales las actividades no podrán 
realizarse. 
7. Controles de calidad: El aseguramiento y control de calidad debe planificarse, 
considerando pruebas a realizar, protocolos, liberaciones, aprobaciones, 
comunicaciones a supervisión, entre otros. 
8. Condiciones externas: Aquellas actividades cuyo origen es un factor fuera del 
proyecto como entregas de material por parte del cliente, lluvias, entre otros. 
2.4.3 Planificación semanal 
La planificación semanal es el máximo nivel en detalle antes de realizar el trabajo. Esta 
se realiza por los diseñadores, supervisores, capataces de construcción y cualquiera que 
finalmente sea el último nivel de mando, es decir, que después de ésta nadie pueda dar 
órdenes sino solo ejecutar los trabajos. 
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La gestión tradicional del plan semanal es definir las actividades y programaciones que 
serán ejecutadas antes de empezar a trabajar, en términos de lo que se debe hacer. Las 
actividades son identificadas, programadas y secuenciadas como mejor convenga a los 
objetivos del proyecto. Los que hacen el trabajo (cuadrillas de producción) son 
comprometidos por la gerencia a hacer lo que el cronograma dice se debe hacer, sin 
consideraciones reales de lo que actualmente están aptos para hacer, en un punto exacto 
de tiempo. Los recursos siempre se asumen que están listos cuando se necesitan, 
entonces debería ser factible y se debería garantizar que los resultados se logren (LCI, 
2007).  
Tratar de entender por qué se retrasan las obras es la primera parte para entender LPS. 
La planificación de la obra no considera todas las variables específicas del proyecto, ya 
que se planifica considerando supuestos con un alto grado de incertidumbre. Algunas 
variables no valoradas habitualmente son: la disponibilidad de existencias por parte de 
los proveedores, la indefinición de diseños y requerimientos, los problemas de 
disponibilidad de mano de obra, los problemas administrativos o los rendimientos 
incorrectamente estimados. Estos impiden el desarrollo normal de los trabajos y provoca 
constantes interrupciones, afectando a la productividad de las actividades y al 
cumplimiento de plazos. 
Entonces, si planificar consiste en determinar lo que «debería» hacerse para completar 
un proyecto y decidir lo que «se hará» en un cierto período de tiempo, debe reconocerse 
que debido a restricciones no todo «se puede» hacer, produciéndose retrasos de forma 
reiterada. En la mayoría de las obras lo que «se puede» y lo que «se hará» son 
subconjuntos de lo que «debería» hacerse; si el plan («se hará») se desarrolla sin saber 
lo que «se puede» hacer, el trabajo realmente ejecutado será la intersección de ambos 
subconjuntos. 
Figura 2. 18 : Consideración del Last Planner System. 
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Fuente: Lagos Camilo. Desarrollo e implementación de herramientas para el 
mejoramiento de la gestión de la información de LPS 
 
¿Cómo puede revertirse esta situación? Antes de decidir lo que «se hará» es fundamental 
que se tenga un conocimiento adecuado de lo que «se puede» hacer. En procesos 
periódicos de planificación, los gestores y los ejecutores de las actividades deben 
primero identificar lo que «puede» hacerse y posteriormente acordar lo que “se hará” 
durante la semana. De esta manera se evita que las actividades se detengan por alguna 
restricción no liberada. Esta situación ayuda notoriamente a la productividad de las 
tareas ya que soslaya las molestas detenciones por falta de materiales, mano de obra, 
etc. 
El proceso de planificación debe centrarse principalmente en la gestión del «se puede» 
ya que mientras más podamos agrandar el «se puede», mayor será la posibilidad real de 
avance. El avance puede verse afectado si la cantidad de actividades que pueden 
ejecutarse es baja. Para evitar esto, los planificadores deben concentrar sus esfuerzos en 
liberar las restricciones que impiden que la tarea pueda iniciarse o continuar.  
De esta forma se agranda el conjunto «se puede» aumentando las opciones de avance. 
Es importante que la gestión se haga sobre el problema raíz ya que no se obtiene nada 
positivo con solicitar mayor rapidez a los ejecutores de las actividades si no se les 
entregan los recursos a tiempo. 
La construcción, por lo tanto, requiere planificación por diferentes personas, en 
diferentes puestos de la organización y en diferentes momentos del ciclo de vida de la 
obra. El LPS define criterios explícitos de asignación que se consideran compromisos 
de producción anticipados con el fin de proteger a las unidades productivas de la 





2.5 Virtual Design and Construction (VDC) 
Es el uso de modelos multidisciplinarios en proyectos de diseño y construcción 
incluyendo los productos, los procesos de trabajo, la organización de el equipo de diseño-
construcción-operación; el impacto económico para dar soporte a los objetivos de una 
inversión (Kunz y Fischer,2009). 
El proyecto de tipo VDC destaca el diseño y gestión de varios tópicos por definir, diseñar, 
construir y operar, así como los procesos de la organización.  
Claudio Mourgues define a VDC como el uso de modelos de productos, procesos y 
organizaciones para ciertos objetivos de negocios claros y explícitos; como reducir 
pérdidas, reducir materiales, tiempos, incrementar el valor al cliente, mejora continua 
entre otras.  
 
Figura 2. 19 : Flujo Diseño y Construcción Virtual. 
Fuente: Rolando Hijar Portella, Prometehus Ingenieros S.A.C. 
 
2.5.1.  CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) 
La Universidad de Stanford (EEUU) cuenta con un centro interdisciplinario que 
invesitga y desarrolla programas de formación, asesorías, sistemas de gestión, 
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evalauación, generación de políticas públicas. Liderando la metodología del Diseño 
y Construcción Virtual (VDC), logrando incrementar el conocimiento de la 
industria y los estudiantes.  Tienen como misión ser el centro más especializado del 
mundo en VDC. Introdujeron el término Diseño y construcción virtual (VDC) en 
2001 como parte de misión y métodos del Centro. 
 
Figura 2. 20 : Logo Centro para la Ingeniería Integrada para las Edificaciones. 
Fuente : Universidad de Stanford California.  
Los proyectos requieren desarrollo y luego definiciones de diseño relacionadas, diseños 
reales, análisis de diseño, luego vinculación de diseño, gestión de proyectos de 
construcción, Sistemas de gestión y gestión financiera. En la práctica de hoy, múltiples 
equipos realizan la mayor parte de este trabajo de forma manual y social, con un gran 
costo, interacción de latencia, y confusión. Motivado por esto trabajó en la ingniería 
concurrente que trató de integrar productos, organizaciones, modelado de procesos y 
analizado con precisión, surgió el objetivo de la interoperabilidad de múltiples sistemas 
informáticos para intercambiar información y utilizar la información intercambiada de 
manera efectiva. 
Desarrollan y prueban nuevas maneras de modelar, visualizar, analizar y evaluar la 
perfomance multidisciplanaria de los proyectos. Incrementan la conciencia respecto al 
valor y los costos del uso estratégico de las Tecnologías de las Información (IT) tanto 
para la academia como para el empresariado. 
2.5.2 Objetivos del VDC. 
En líneas generales VDC busca ordenar y especificar las metas de un proyecto, con 
el uso de los modelos vituales del producto, para simular la complejiudad de la 
ejecución de los proyectos de construcción, para compreneder los probables 
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obstáculos que el equipo del proyecto va a encontrar, para analizar los riegos y 
abordarlo en un mundo virtual antes que cualquier de los trabajos de construcción 
del mundo real (Atu Khanzode, Martin Fischer, Dean Reed & Gleen Ballard, 2006). 
Tiene también como pilares los siguientes puntos:  
1. Gestionar la evolución del producto final a través del modelado de la 
Información. 
2. Gesitonar procesos y producción. 
3. Gestionar la organización del proyecto y la interacción de trabajo colaborativo 
entre equipos multidisciplinarios  con la ayuda de la metodología ICE 
4. Gestionar la ejecución del proyecto por objetivos a través del uso continuo de 
indicadores de rendimiento (métricas). 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5.3. VDC en práctica. 
VDC es una práctica interdisciplinaria en la que la información es centralizada, 
típicamente con un modelo de información 3-D, permitiendo incrementar la 
eficiencia y mayor entendimiento y análisis del proyecto. VDC es un paso de la 
simple representación de la información de un proyecto y proceso de diseño en 2-
D, a una simulación detallada, de una forma lineal  de diseñar y construir a un  
Figura 2. 21 : Esquema del enfoque VDC para gestionar productos, procesos, 




proceso con un circuito de retroalimentación. Implementar una práctica funcional 
de VDC requiere del entendimiento del proceso constructivo de la  estructura de 
la edificación  y la cultura profesional ambas en el proyecto a un nivel empresarial. 
Los procesos VDC son flujos de trabajo que incorporan el modelo de información 
que integra los aspectos anteriormente desconectados sobre el diseño y la 
construcción. 
Los procesos VDC buscan aplicar nuevas tecnologías a la industria AEC 
(Architecture , Engineering , Construction) y vincular el  trabajo hecho por el 
equipo del proyecto en el modelo de información. El modelo de información se 
comporta como el núcleo central en el flujo de trabajo de VDC. Los servicios 
VDC son específicamente, la detección de interferencias, el escaneo 3-D, el 
seguimiento o autoría del modelo de información. 
Un producto VDC es el resultado entregable de un servicio VDC, como lo es una 
nube de puntos, un modelo de coordinación, base de datos o una animación de la 
logística de constructabilidad. 
Los servicios VDC pueden ser utilizados a lo largo del entero proceso de diseño 
y construcción. Si los servicios VDC sencillamente se inician en paralelo con los 
flujos de trabajo tradicionales de la construcción no se obtendrán los beneficios 
óptimos para el proyecto.  Los servicios VDC deben ser integrados en los oficios 
tradicionales y en los flujos de trabajo de cada día para ser efectivos. Cada 
miembro del equipo necesita un cierto nivel  de entendimiento respecto a VDC  
con la intención de optimizar las prácticas existentes.  Una implementación 
exitosa de VDC requiere de un exhaustivo entendimiento de como las cosas se 
hacen tanto en teoría como en práctica. Entender como el equipo está estructurado 
respecto a la toma de decisiones es crucial para implementar efectivamente nuevas 
prácticas.  
El éxito del departamento de VDC depende no solamente del talento de su equipo 
sino de una importante sensibilización del proceso y una clara organización. La 
estructura de la práctica de VDC debe envolverse con cada proyecto, 
simplificando la implementación inicial e incorporando lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores, las cuales son capturadas como un conjunto de plantillas pre 
establecidas, una base de datos y una clara organización del expediente para 
documentos.  Una   convención sobre nomenclaturas y estándares correctamente 
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implementados de interoperabilidad son las vías que conectan VDC  con el flujo 
de trabajo tradicional. 
 
2.5.3.1. Servicios VDC. 
Los servicios del VDC caen en tres categorías : implementación, producción y 
soporte. La implementación incluye consultar y educar al equipo del proyecto en 
la integración de VDC en el en flujo de trabajo diseño-mediante-construcción.  
Redactar las Especificaciones y Planes de Implementación del VDC, mantener la 
calidad general de los modelos, con parte de esta categoría.  
Producción es el trabajo de crear entregables y entregar varios tipos de modelos 
de información especializados, cada uno atiende a un servicio VDC específico.     
Los servicios de apoyo son aquellos que incluyen el uso del modelo para resolver 
cuestiones específicas del proyecto a lo largo del curso del diseño existente y el 
proceso constructivo. Ejemplos de estos servicios incluyen el soporte en litigios y 
un taller de riesgos. 
a) Servicios de Implementación.  
- Especificaciones VDC 
Las especificaciones proveen las reglas para un proyecto. Ellas plantean 
las expectativas y esquematizan como el trabajo debería desarrollarse. 
Unas buena especificación del VDC establece que información debería 
contener el modelo y el nivel de detalle del mismo, de forma que el 
entregue mayor cantidad de información a cada  fase del proyecto, desde 
el diseño inicial hasta las facilidades finales de operación. La 
Especifcacion debe hacer referencia al estándar global relacionado para el 
nivel de desarrollo del modelo. Los estándares globales están en desarrollo 
para BIM y VDC. En  Estados Unidos, la mayoría de esos son el National 
Bim  Standards y el Level Of Development Document.  Las ofertas 
contratadas están sometidas en base a las especificaciones proveidas.  
La forma en la que VDC se integre a un proyecto depende de como el 
equipo esté organizado.  
Cada proyecto tiene requerimientos diferentes y la organización de los 
equipos depende de la tipología del proyecto, tamaño, complejidad, 
45 
 
cliente, locación, fases  y otros requerimientos. El nivel de sofisticación de  
un equipo es un factor adicional a considerar. Por ejemplo, donde ciertas 
partes no son suficientemente capaces de operar programar para realizar 
modelos de información puede afectar negativamente en como  e incluso 
si es que  VDC es incorporado al proceso.  
Proveyendo  especificaciones detalladas que esquematicen la 
implementación de un proceso VDC es extremadamente importante. 
Cualquier omisión puede afectar adversamente otros aspectos del 
proyecto; una colaboración exitosa requiere de estándares. Los estándares 
esenciales para un modelo de información incluyen  convenciones sobre 
nomenclaturas, estructura de las carpetas, flujos de trabajo del software, 
definiciones de los componentes, integridad del modelo,  emisión de 
información.  Formatos estandarizados para compartir información 3D 
asegura la consistencia y compatibilidad de tanto el compartir interno 
como externo. 
Los procedimientos para la implementación de nueva tecnología son 
esenciales, incluyendo la elección de una plataforma de  software o 
plataformas, identificar a las personas que requieran entrenamiento en el 
uso de los programas,  y el análisis de la infraestructura tecnológica 
existente, incluyendo la mejora de computadoras. 
- Plan de implementacion de VDC 
Las especificaciones de VDC deben requerir al equipo la responsabilidad 
por la creación de los modelos y  la coordinación de modelos para producir 
el Plan de Implementación. El plan es típicamente responsabilidad del 
equipo de diseño durante la fase de diseño, o del consultor VDC quien 
supervisa  la coordinación en cada fase. Un plan de implementación que 
responda a todos los requerimientos de las especificaciones es esencial 
para integrar exitosamente el VDC. Esto no solo expone a detalle como los 
procesos VDC deberán implementarse y que software o hardware usar sino   
si el proveedor tendrá las capacidades del VDC. EL plan de 
implementación debe incluir la estructura del equipo de proyecto de la 
contratisa así como los estándares para los  modelos  3D  con la convención 
de nomenclaturas, organización de carpetas, flujos de trabajo en los 
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programas, definicion de componentes, integridad de modelo, deficiones 
de salida de datos. El plan de implementación necesite ser revisado y 
aprobado por el CM, el equipo de diseño, y el dueño  o representante 
prioritariamente para comenzar el trabajo.  
- Entrenamiento VDC. 
Para asegurar que los flujos de trabajo VDC sean efectivos, todas las partes 
involucradas necesitan tener conocimiento suficiente usando VDC. Al 
comienzo del proyecto las habilidades y el entrenamiento requerido deben 
ser evaluadas. Es efectivo tener que tomar parte del equipo que está 
gestionando el proceso VDC para organizar el entrenamiento en lugar de 
externalizarlo. 
 
b) Servicios de producción. 
- Visualizaciones 
Visualizar los modelos es a veces un servicio a parte, pero usualmente es una 
parte integrada de los servicios VDC , como la programación 4-D.  La 
visualización tradicional de un proyecto de diseño a través de la perspectiva de 
dibujos es casi tan antiguo como el arte de construir. Las herramientas VDC 
hacen posible no solo visualizar vistas específicas, sino también generar 
visualizaciones sobre el rendimiento y la secuencia constructiva. Imágenes 
animadas, paseos virtuales, y simulaciones se están convirtiendo en 
requerimientos estandarizados de los proyectos. La visualización ayuda a todas 
las partes a entender rápidamente un proyecto, especialmente a los 
participantes que no son experimentados en la lectura de planos en 2-D, 
documentos y especificaciones. Identificar los conflictos se vuelve tan rápido 
y claro que todas las partes pueden comprenderlos para discutirlos y 






Figura 2. 22 : Visualización de una simulación. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge. 
 
Dependiendo de la necesidad, es posible generar varios tipos de resultados de 
visualización, empezando desde  animaciones con gran experiencia realista  
que transmiten la idea del resultado final, a una coordinación mediante código 
de colores para comunicar conceptos, discrepancias, criterios de ejecución, 
conflictos e interferencias. Cada tipo de visualización de visualización deberá 
ser personalizada para el usuario. 
 
- Experiencia de Simulación. 
Un paseo a través de una proyecto finalmente construido puede mostrarse con 
el más alto realismo para transmitir lo más cercano a una experiencia real del 
lugar. 
Sistemas de Visualización. 
Las visualizaciones son usadas para coordinación de sistemas deberán ser 
codificadas por color por sistemas, para que algunos elementos puedan 
transparentarse o apagarse y brindar relevancia a la información requerida.  Un 
trabajo sofisticado del equipo VDC elabora cada experiencia de visualización 
para incluir la información necesaria de modo que realce lo más importante. 
Para algunos tipos de visualización es mejor producir representaciones 2-D y 
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3-D,  un plano ayuda a localizar la información como el espacio, la grilla, la 
zona o niveles. 
 
 
Figura 2. 23 : Visualización de un sistema. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge. 
 
- Impresiones 3d 
Los modelos impresos en 3D son útiles para entender la secuencia constructiva 
al estilo de una maqueta; formas complejas y conexiones pueden ser estudiadas 
a detalle. Para participantes de un proyecto que no están familiarizados con el 
uso de computadoras, es mucho más fácil entender una maqueta que un modelo 
Figura 2. 24 : Impresión en 3D. 
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virtual. La impresión 3-D se está convirtiendo en una herramienta para la 
manufactura, de tal manera que grandes máquinas son capaces de producir 
componentes reales de un edificio, directamente de un modelo de información. 
 
- Visualizacion del alcance del contratista 
Los modelos 3-D son una gran plataforma para que la contratista entienda 
rápidamente el alcance de un proyecto, particularmente para proyectos que 
involucran muchas contratistas y sub contratistas, con potenciales 
complejidades respecto a interferencias y posibles conflictos entre el alcance 
de cada una. Un modelo de información puede ser usado para visualizar clara 
y precisamente el alcance de las diferentes responsabilidades de cada 
contratista, el alcance, los costos asociados  a las cantidades extraídas del 
modelo y dar importancia a las interferencias que pueden presentarse entre una 
y otra. Esta capacidad disipa las ambigüedades y potenciales inconsistencias 
respecto de las responsabilidades de cada parte y ayuda a las contratistas a 
proporcionar licitaciones de acuerdo al trabajo propuesto. 
 
- Presentacion de propuestas 
Las inmobiliarias suelen convocar Requerimiento De Propuestas (Requests for 
Proposals RFP) con la intención de seleccionar a las contratistas ganadoras para 
el diseño, gestión e implementación de la construcción. Las propuestas 
incluyen documentos que dan a conocer el proyecto así como el método de 
ejecución del mismo. Este puede incluir gestión del diseño, fases, 
requerimientos de accesos, programación, configuración de los equipos y un 
rango de otras condiciones. Para ayudar a comunicar estos conceptos, los 
productos VDC pueden ser incluidos como parte integral de una propuesta de 
trabajo. Estos ayudan no sólo a comunicar como se ejecutará el trabajo, si no 
también a demostrar como VDC puede ser usado a través del proyecto como 
una parte integral del trabajo diario. 
 
- Levantamiento de informacion de campo 
Con VDC, levantar información de espacios en campo suele ejecutarse con 
escaneo laser, creando una nube de puntos extremadamente precisa que incluye 
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cada centímetro del área superficial visible. Esta nube puede ser vinculada con 
el programa de modelo de información y usada para modelar el espacio o 
validar la información existente. El escaneo laser se está convirtiendo 
rápidamente en el método preferido para registrar la información existente, 
particularmente por la velocidad y la relación costo-efectividad.  Los escáneres 
modernos son más exactos empleando colores para visualizar el entorno de 
manera más real.  Los programas para elaborar modelos de información, desde 
la arquitectura, estructuras y componentes de sistemas pueden modelar casi 
automática y directamente desde la nube de puntos usando complementos de 
software especializados.  
Las nubes de puntos generados por un escáner laser consisten de millones de 
puntos que resultan en una gigantesca cantidad de datos. Un set completo de 
una nube de puntos excede los tirabytes (TB) de datos, así prácticamente no 
hay forma de distribuirla por internet. Usualmente los consultores de escaneo 
3D prefieren entregar las nubes de puntos usando discos blu-ray, ya que pueden 
almacenar 128 GB de información sin alterarla. Es importante tener en cuenta 
que guardar archivos de ese tamaño puede generar conflictos con la 
infraestructura de Tecnología para la información, porque ocupan mucho 
espacio de almacenamiento. Las copias de respaldo suelen no ser frecuentes 
para tan grande cantidad de información. Por consiguiente los proyectos que 
incluyen el modelado a partir de una nube de datos suelen considerarse como 





Figura 2. 25 : Serie de imágenes exportadas de una nube de puntos del 
Biltmore Room en la Estación Central de Nueva York. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge 
 
Los métodos de rayos X pueden ser usados para detectar objetos ocultos en el 
piso o dentro de una pared, pero suelen ser más costosos y sólo detectar cierto 
tipo de materiales y a ciertas profundidades. Como sea, todos los métodos 
mencionados anteriormente tienen una limitación mayor: Ellos no muestran la 
composición de un elemento, solo su representación geométrica en el espacio. 
Por ejemplo, un escáner 3-D no puede diferenciar entre una tubería y cualquier 
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otro cuerpo cilíndrico, como una como una columna, o entre disntintos tipos de 
tuberías. 
 
- Estudios de constructabilidad. 
El modelo de información es la herramienta perfecta para analizar la 
constructabilidad. Los tradicionales documentos 2-D son representaciones de 
la construcción desead apero no describen cada condición; estos netamente 
representan piezas del proyecto. Cualquier condición más allá de los cortes no 
es descrita. Así como el modelo de informaicon incluye cada una de las 
locaciones y todas las entradas vinculados a un archivo, las relaciones en el 
modelo pueden ser estudiadas en mayor detalle.  La construcción virtual ayuda 
a identificar un vasto rango de cuestiones, especialmente cuando el proyecto 
puede ser visualizado a lo largo del tiempo, vinculado a un cronograma,  y los 
presupuestos usados para estimar los costos. Esto rápidamente revela los 
problemas que pueden ser rectificados antes de empezar la construcción. 
 
             Figura 2. 26 : Reporte de constructabilidad. 





Las maquetas para la construcción y análisis del edificio incluyen detalles 
modelados de los cimientos y excavaciones, forma de trabajo, análisis de las 
alternativas para la secuencia constructiva, maquetas virtuales de alternativas 
primarias para estructuras, diseños de muros cortinas. Un mayor nivel de detalle 
puede ser modelado para analizar más complejas condiciones, como por ejemplo 
la manera en la que cada componente de un ensamble encajan juntas. Las zonas 
de interés típicas son las juntas y los extremos, las cuales requieren de 
colaboración entre múltiples gremios. Estos modelos especializados pueden ser 
impresos en 3D  para incrementar el entendimiento de las relaciones entre piezas. 
Las partes diferentes pueden ser codificadas por colores y hechos para ser 
fácilmente ensambladas. 
 
Figura 2. 27 : Maqueta Virtual. 





- Simulaciones de secuencia y ensamble de la construcción. 
Información geométrica en un modelo 3D pueden ser complementadas con las 
fases del detalle de constructabilidad para probar que pasaría en distintos 
escenarios para la secuencia de construcción y locación de recursos, los cuales 
pueden resolver problemas potenciales antes de tiempo o en simultaneo  del 
trabajo en campo.  Durante la fase de construcción, modeladores en campo pueden 
proveer al equipo del proyecto de análisis detallados de control de calidad y 
validación de  tópicos de cuestiones de construcción diarios. Ejemplos de este tipo 
de trabajos son el modelado en sitio de encofrados, andamios, barras de refuerzo, 
detalles de perforaciones. Para elementos más largos, especialmente sistemas 
complejos prefabricados, es útil para animar la entrega y asegurar que no hayan 
conflictos de espaciamiento o problemas con las secuencia de instalación. 
 
Figura 2. 28 : Secuencia de imágenes que muestran el procedimiento propuesto 
para instalación de vigas. Dos vigas de 20 pies maniobradas en un lugar con una 
compleja estructura existente. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge 
 
- Modelos de informacion para presupuestos y estimacion de costos. 
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Un modelo de información genera cantidades detalladas que pueden vincularse 
con una base de datos de precios, que luego se compila en una estimación del 
costo. Esta es una diferencia fundamental de un método de metrado manual, el 
cual consiste en contar los elementos y las áreas de dibujos parciales que 
raramente describen el proyecto completo. Para el correcto flujo de trabajo VDC, 
analizar la integridad, calidad y precisión   del modelo de información es esencial. 
Es también importante el encargado del presupuesto conocer el nivel de desarrollo 
del modelo, pues algunos de los ítems pueden no estar incluidos.   Los entregables 
pueden ser inmediatos pero sólo serán tan exactos como el modelo. Un programa 
llamado Innovaya produce una estimación de costos precisa vinculando a 
Timberline, una base de costos que contiene valores actualizados y estadísticas.  
Ciertos controles de calidad incorporados ayudan al encargado del presupuesto a 
asegurar que el modelo es generado con cantidades exactas. Los métodos de 
trabajo principalmente dependen del formato de unidades para la clase de 
construcción. Los componentes pueden después emplear diferentes métodos de 
cálculo para lograr la correcta cantidad y unidad.    
 
- Coordinación de sistemas y deteccion de interferencias 
La coordinación de sistemas pueden darse en dos fases: inicialmente durante la 
fase de diseño y luego en la construcción, cuando las subcontratistas están 
coordinando para la fabricación e instalación. Métodos claros y lineamientos para 
la coordinación de sistemas son fundamentales para colaborar de la manera más 
eficiente. Los sistemas son modelados en secuencia, basados en la jerarquía de 
importancia y la flexibilidad de cada uno. Cada sistema tiene subsistemas y están 
codificadas mediante colores para facilitar el entendimiento visual. Una plantilla 
comprensible es usada para seguir un amplio rango de diferentes interferencias. 
La localización de cada interferencia es guardada en el modelo, para que puedan 
ser activamente usadas en la resolución de cada una. Las interferencias también 
deben se estadísticamente registradas y resueltas por especialidades, para que las 
soluciones puedan seguirse en el tiempo. Durante la fase de construcción, el 
equipo VDC trabaja de manera cercana con las contratistas de los sistemas para 
asegurar que el proyecto es coordinado y modelado de la manera más eficiente. 
La mayoría de equipos de modeladores usan sistemas basados en CAD, cada 
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aporte de los participantes es revisada de modo que sus interferencias puedan ser 
rastreadas sin problema en el modelo de coordinación.  
 
Figura 2. 29 : Pantalla de una estimación de costo usando el software Innovaya. 
Las placas resaltadas en azul están siendo revisadas por sus dimensiones y costo 
implicado. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge 
 
Figura 2. 30 : Ejemplo de una interferencia (clash detection). 




Figura 2. 31 : Interferencia no detectada a tiempo entre tubería de drenaje y 
recorrido de vía, Ovalo de los Bomberos Arequipa, Perú.  
Fuente: Diario La República. 
 
Figura 2. 32 : Ejemplo de una interferencia (clash detection). 




Figura 2. 33 : El modelo de información puede ser usado para comunicar la 
logística en sitio. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge 
VDC BASADO EN EL PROGRESO PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Hacer el seguimiento del progreso de la construcción es esencial para validar 
donde un proyecto se relaciona con el cronograma de trabajo, así como para 
determinar que pagos se les debe hacer a las contratistas. Las herramientas VDC 
permiten a un inspector usar el modelo para establecer el estado de progreso de 
cada elemento, luego usar el software para codificar con colores el estatus y 
reportar que cantidades se han completado. El modelo de información no solo es 
una herramienta poderosa para generar reportes de avance, pero el modelo por si 
mismo se convierte en un documento de la secuencia completa de construcción. 
Esto puede ser extremamente valioso después de completar la construcción si hay 
alguna duda respecto a los conflictos de la construcción. 
MODELO PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Los modelos, la información y los documentos producidos por el equipo de 
proyecto deben ser monitoreados de cerca para asegurar que la información ha 
sido coordinada para la ejecución del proyecto. Modeladores 3D con dominio de 
las herramientas son claves para mantener el éxito de una reunión de coordinación 
3D donde se resuelve problemas de diseño y construcción y para desarrollar 
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SERVICIOS DE SOPORTE 
SOPORTE O ANALISIS DE RIESGOS 
En proyectos largos, complejos, las sesiones de análisis de riesgos son usadas con 
frecuencia para reunir a todas las partes responsables en una habitación y analizar 
los problemas potenciales. Pero es común que se a difícil visualizar donde mienten 
los aspectos. Los modelos de información son usados para visualizar múltiples 
escenarios, cronogramas 4—D y sus resultados potenciales, configurados a través 
del modelo, pueden ser exhibidos en vivo en las pantallas durante las reuniones. 
Esta retroalimentación virtual, clarifica diferentes riesgos y contribuye 
enormemente a la toma de decisiones, especialmente en largas reuniones de los 
accionistas. 
 
Figura 2. 34 : El modelo de información puede ser usado para comunicar la 
logística en sitio. 
Fuente: Implementing VDC using BIM, Editorial Routledge 
ANALISIS Y MITIGACION DE RECLAMOS 
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En la compleja industria de la construcción de hoy en día, caracterizada por 
limitaciones de tiempo, múltiples contratistas y programas de fase de contruccion, 
los reclamos se han convertido en parte constante del proceso constructivo. Un 
modelo de información puede potencialmente ayudar a evitar posibles problemas 
legales. En caso de litigos, el modelo de información puede proveer silmulaciones 
de la sitacion para comunicar claramente la causa del reclamo a todas las partes. 
Esto especialmente si el proyecto fue llevado de la mano con un modelo de 
seguimiento, es un registro virtual de todo el proyecto de construcción. 
ENTRENAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PERSONAL 
Modelar los proyectos y simular la construcción puede ser usado para planificar y 
demostrar los métodos de trabajo apropiados al personal de obra. Usando un 
modelo logístico puede visualizarse e identificar riesgos de seguridad así cómo 
medidas de control en campo para comprender mejor las practicas seguras de 
trabajo. 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION 
Una inspección detallada en sitio con tecnologías de medición puede contribuir 
para establecer valorizaciones de la geometría, de la construcción en campo y la 
instalación. Los datos en sitio, pueden ser comparados  con las instalaciones 
requeridas en la construcción como las especificadas en el proyecto. 
Comparaciones entre lo proyectado y lo ejecutado nos permiten contribuir a la 
precisión de los sistemas subsiguientes.  
Modelos 4-D 
La construcción de una edificación es el esfuerzo de seguir una secuencia que 
requiere de una detallada planificación con la intención de entender la duración y 
orden de un proyecto.  La planificación de proyectos está hecha creando un 
cronograma que acumule varias actividades en un periodo de tiempo. Un 
cronograma puede contener distintos tipos de actividades. Un diagrama de Gantt 
ayuda a describir una secuencia de eventos, pero no es el modo más efectivo de 
entender y comunicar en donde el proyecto se da lugar y en que cantidades. A 
veces el único que entiende el cronograma es quién lo realiza.  Vinculando 
actividades con las correspondientes geometrías en el modelo de información, es 
posible visualizar la planificación mucho antes de construirlo para lograr 
comprender como es que se desarrollará. Los tipos de actividades y de 
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especialidades pueden ser codificadas mediante colores para una visualización 
efectiva. Un modelo 4D, es un modelo 3D con la adición de una cuarta dimensión, 
el tiempo, los modelos 4-D pueden ser usados para animaciones para entender la 
secuencia constructiva. Son muy útiles para planificar y hacer seguimiento del 
trabajo comparando lo planeado con lo construido. Un cronograma de trabajo 
puede ser generado directamente desde un modelo 4-D usando software 
especializado como Synchro. 
Los cronogramas de los proyectos son revisados en conjunción con la información 
espacial para detectar posibles conflictos logísticos o ineficiencias y para dar 
soporte al residente de   campo en la planificación de actividades.  Durante las 
primeras fases del proyecto, el modelado en 4-D puede ser usado para desarrollar, 
visualizar y analizar a un nivel macro, las fases y estrategias de construcción.  
También sirven para verificar el pago de los trabajos ya realizados y 
valorizaciones. Un modelo 4-D puede representar una toma instantánea de un plan 
acordado para entregar el trabajo. Adicionalmente a través de las disitintas fases 
del proyectom un modelo 4-D puede ser comparado con las condiciones actuales 
para validar que el trabajo está a tiempo y completo. 
Modelos de seguimiento 
Cuando un proyecto entra en la etapa de construcción, el sitio de trabajo y el 
progreso puede ser capturado en un modelo de seguimiento. Este modelo es usado 
para visualizar el avance y se convierte en el registro de la secuencia de 
construcción como se procede en el sitio. Es mejor usar un modelo para 
construcción como la base del modelo de seguimiento, pero estos deben ser 
preparados especialmente para estos propósitos, por lo tanto debe estar subdivido 
en múltiples secciones para reflejar eso. También es necesario que contenga la 
información más actualizada revisando el progreso en sitio. Como la las 
cantidades para realizar requerimientos. La tecnología para obtener información 
de confianza está evolucionando rápidamente y hay aplicaciones especializadas 
para el personal del sector utilicen para recolectar información del lugar de 
construcción. Un programa basado en la nube como 360 Field usa la información 





Modelos de Costos y Cantidades. 
Las cantidades derivadas directamente de un modelo 3D son usualmente más 
precisos que con el metrado convencional y pueden ser vinculados directamente 
con la base decostos. Esta información es útil para el costo del proyecto y el 
armado del presupuesto. 
Los modelos de costos, son aquellos en la información de la cantidad está 
conectada con los estimados de cantidad y luego vinculados con la base de costos. 
Si la base de datos de costo y canidad son configurados correctamente reducen 
drásticamente el tiempo que toma estimar un costo. Los impactos respecto a 
cambios en el cronograma y en el proyecto se estimarían más rápido. El sistema 
de Uniformización es    usualmente usado para vincular semi automáticamente los 
componentes del modelo y su costo. Una revisión a treves del modelo y su nivel 
de desarrollo puede conducir a asegurar que los objetos están correctamente 
definidos y pueden ser estimados con precisión. Programas como Innovaya 
pueden ser usados para identificar problemas potenciales en el modelo.  Si el 
modelo con datos de costo es vinculado con la planificacion 4-D, los costos 
pueden revisarse durante la vida útil del proyecto. Este es conocido como un 
modelo 5-D. 
2.6 Sesiones ICE (Ingeniería Concurrente Integrada) 
La ingeniería Concurrente Integrada ICE, por sus inicales, consiste en una metodología 
de trabajo para el desarrollo efectivo, rápido y confiable de cualquier tipo de problema de 
diseño o ingeniería (Chingay, 2015). 
Permite un diseño extraordinariamente rápido con una calidad similar o superior a los 
métodos tradicionales y un menor costo (Kunz, 2009). 
Las sesiones ICE (Integrated Concurrent Engineering) reúnen al cliente con los 
arquitectos, ingenieros, contratistas, fabricantes, especialistas y usuarios para trabajar en 
conjunto de manera periódica, logrando mejores soluciones a los problemas en menor 
tiempo. 
Para desarrollarla se necesita de  un ambiente altamente colaborativo, en el que la toma 
de decisiones importantes se logra gracias a las reuniones ICE semanales en una Sala 
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BIM, lo que permite terminar un proyecto en modalidad fast-track en un plazo muy 
agresivo, para satisfacción del cliente que puede beneficiarse por poder utilizar la 
edificación en forma más rápida. 
Según Moreno, 2015 recomienda conservar algunos pasos claves para lograr sesiones 
ICE productivas: 
 Tener un plan para la sesión: definir con cuidado la agenda, los participantes, los 
problemas a solucionar y alinear al equipo de trabajo con los objetivos del proyecto. 
 Tener un ambiente optimo : se recomienda una sala para 20 personas o más, con un 
mínimo de  proyectores táctiles para la buena visualización grafica de los problemas  
 Un plan de seguimiento para la validación de los problemas resueltos que debe 
contemplar una sola fuente de intercambio de información y una plataforma virtual 
de colaboración. 
Permite por lo tanto: 
1. Mayor integración de procesos. 
2. Asegurar la reducción de los tiempos de respuesta de  las partes involucradas. 
3. Mejora la calidad del producto. 
4. Ambientes de trabajo productivos. 
5. Evitar discusiones innecesarias y retrabajos. 
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6. Mejora la gestión del tiempo. 
 7F










Figura 2. 35 : Sesión de Ingeniería Concurrente. 
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2.7 Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) 
Se entiende como MEP a todo un sector especializado en el campo de las instalaciones 
Mecánicas, Eléctricas y de Plomeria.  
Los sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería y relacionados (sistemas MEP) se han 
convertido en uno de los Mayores contribuyentes a los costos de construcción del edificio. 
También son grandes contribuyentes del consumo de energía en edificios, así como sus 
costos de operación y mantenimiento. Esto ha llevado a un reconocimiento general de la 
importancia de los sistemas MEP en la industria de la construcción actual. En 
consecuencia, las diversas organizaciones de acreditación para la educación superior en 
los campos de La construcción han reconocido y requiere que los contenidos de los MEP 
se incluyan en los planes de estudio de las Universidades, sobre todo en las profesiones 
vinculadas a la construcción, programas de ciencia, gestión y tecnología. Dicha cobertura 
incluye la selección y / o generación de publicaciones apropiadas, tales como libros de 
texto, apoyo a la enseñanza de los sistemas MEP en la construcción.  
MEP es un acrónimo que significa ingeniería mecánica, eléctrica y de plomería. Estas tres 
disciplinas técnicas incluyen sistemas que hacen que los interiores de edificios sean 
adecuados para la ocupación humana. Las instalaciones de MEP se abordan juntas debido 
al alto grado de interacción entre ellas, y también para evitar conflictos en la ubicación 
de los equipos, un problema común cuando los sistemas eléctricos, mecánicos y de 
plomería están diseñados de forma aislada. 
 
Trabajar con empresas de ingeniería MEP calificadas trae muchas ventajas: los costos de 
instalación se reducen al optimizar los requisitos de materiales, al tiempo que se logra un 
alto rendimiento y el cumplimiento de los códigos. Esto es muy valioso en cualquier 
proyecto y país desarrollado donde los costos de propiedad de los edificios son muy altos 
y los códigos de construcción son muy exigentes. 
Es el caso de Estados Unidos, por poner el ejemplo de la ciudad de Nueva York cuenta 
con Código de Construcción, hay un código dedicado para cada uno de los tres campos 
MEP: 
 Código mecánico.  
 Código eléctrico. 




En el Perú se cuenta con el Reglamento Nacional de Edificaciones elaborado por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuenta con las siguientes normas 
para el campo MEP: 
 Norma IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones.  
 Norma IS.020 Tanques sépticos.  
 Norma EM.010 Instalaciones eléctricas interiores.  
 Norma EM.020 Instalaciones de comunicaciones. 
 Norma EM.030 Instalaciones de ventilación. 
 Norma EM.040 Instalaciones de gas.  
 Norma EM.050 Instalaciones de climatización.  
 Norma EM.060 Chimeneas y hogares. 
 Norma EM.070 Transporte mecánico. 
 Norma EM.080 Instalaciones con energía solar. 
 Norma EM.090 Instalaciones con energía eólica.  
 Norma EM.100 Instalaciones de alto riesgo. 
 
Figura 2. 36 : Reglamento Nacional de Edificaciones. 






Dada la complejidad de los sistemas MEP, las firmas modernas de consultoría de 
ingeniería utilizan software para acelerar el proceso de diseño. Las tareas simples y 
repetitivas están automatizadas por una computadora, mientras que los ingenieros de 
diseño de MEP pueden enfocarse en tomar las mejores decisiones. 
 
Antes de continuar con cualquier proyecto que involucre instalaciones MEP, tenga en 
cuenta que existen requisitos de licencia o colegiatura tanto para los profesionales del 
diseño como para los contratistas de instalación. Solo el Profesional de Diseño 
debidamente registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) puede firmar los 
diseños MEP aprobados por el municipio correspondiente y deberían ser solo los 
contratistas con licencia quienes pueden obtener permisos de trabajo. 
 
M: Ingeniería mecánica Varios tipos de sistemas mecánicos se utilizan en edificios 
residenciales, comerciales e industriales. Sin embargo, tres tipos representan la mayor 
parte del trabajo de diseño mecánico en construcciones multifamiliares y comerciales: 
Calefacción de espacios, Aire acondicionado, Ventilación mecánica. Estos sistemas 
interactúan para mantener la temperatura y la humedad dentro de un rango que 
proporciona comodidad y salud. La ventilación mecánica también asegura que se 
proporcione suficiente aire fresco para mantener las concentraciones contaminantes en 
niveles bajos y seguros. Las instalaciones mecánicas funcionan mejor cuando la 
capacidad del equipo es adecuada; Al contrario de la creencia popular, sobre la ingeniería 
trae muchas consecuencias negativas. Se tiene también a las instalaciones de gas y para 
un sector se pueden incluir las metalmecánicas. 
 
E: Ingeniería Eléctrica 
En construcciones de gran altura, uno de los principales desafíos en el diseño eléctrico es 
definir las rutas óptimas para el conducto y el cableado. Sin embargo, suele haber más 
flexibilidad que en los sistemas mecánicos, ya que los circuitos eléctricos requieren 
mucho menos espacio y se pueden enrutar alrededor de los obstáculos con mayor 
facilidad. Con la ayuda del software de diseño MEP, los conductos y el cableado se 
pueden instalar minimizando la longitud total del circuito y evitando conflictos de 




Las instalaciones de iluminación son el sistema eléctrico con el mayor consumo de 
energía en la mayoría de los edificios y las empresas de consultoría de ingeniería a 
menudo sugieren iluminación LED para este propósito. Muchos paquetes de software de 
diseño MEP son capaces de simular la iluminación, con el fin de determinar el número 
óptimo de accesorios y sus ubicaciones. 
 
HVAC es un área que requiere una estrecha colaboración entre ingenieros mecánicos y 
eléctricos durante el proceso de diseño de MEP. Los ingenieros mecánicos calculan las 
cargas de calefacción y refrigeración para determinar la capacidad del equipo, mientras 
que los ingenieros eléctricos diseñan los circuitos eléctricos y las medidas de protección 
que permiten que este equipo funcione de manera continua y segura.  
 
P: Ingeniería de fontanería 
Las instalaciones de plomería están sujetas a diversos requisitos técnicos. Al igual que las 
instalaciones mecánicas y eléctricas, la plomería requiere una instalación compleja de las 
rutas de tuberías y un software de diseño MEP ampliamente utilizado por las empresas 
de ingeniería para simplificar el proceso. No sólo redes sanitarias de agua, desague, 
ventilaciones, sino también de agua contra incendio y redes de suministro con tuberías. 
 
Las instalaciones de plomería interactúan con los sistemas mecánicos y eléctricos en 
muchos puntos, lo que enfatiza la importancia de la colaboración entre los equipos de 
diseño: 
 
Los edificios de gran altura normalmente necesitan bombas de refuerzo de agua, que 
funcionan con electricidad. 
Los sistemas de agua caliente domésticos generalmente obtienen su calor a través de una 
de las siguientes configuraciones: una caldera dedicada, un intercambiador de calor 
conectado a una caldera de calor de espacio, o un calentador eléctrico (un calentador 
convencional o una bomba de calor). 
El diseño de protección contra incendios puede ser desafiante, ya que los códigos son 
especialmente exigentes en ese campo técnico. Además de los códigos aplicables del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y de la Asociación Nacional de Protección contra 
Incendios (NFPA), por ejemplo en Estados Unidos existe la Ley Local 26 de 2004 hace 
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que los rociadores automáticos contra incendios sean obligatorios para todas las 
ocupaciones de negocios más altas que 100 pies. La ley se aplica retroactivamente incluso 
para construcciones existentes, donde el plazo para completar la actualización del edificio 
es el 1 de julio de 2019. 
Valor agregado del diseño MEP 
Al diseñar sistemas de construcción, el enfoque de ingeniería integrada de MEP produce 
mejores resultados que especificar cada sistema de construcción de forma aislada. Las 
interacciones entre los sistemas de construcción pueden ser particularmente difíciles de 
coordinar cuando el proceso de diseño está aislado y los conflictos de ubicación de los 
equipos son muy probables.  
Si se utiliza un moderno software de diseño MEP, el valor del modelo 3D producido 
durante la fase de diseño va más allá del proceso de construcción. El modelo se puede 
conservar como referencia para las actividades de mantenimiento y se puede actualizar 
junto con el edificio durante una renovación importante. En general, la construcción con 
modelo de ingeniería MEP es más fácil de administrar y de servicio que otro edificio 
donde solo hay planes de construcción convencionales disponibles. 
Software 
Autodesk Revit MEP 
Autodesk® Revit® MEP es la solución BIM para ingenieros mecánicos, eléctricos y 
MEP. Revit MEP ofrece herramientas para el análisisi y el diseño de sistemas de 
construcción. Con la tecnología de gestión de cambios paramétrica en Revit MEP, podrá 
coordinar las modificaciones de forma consistente a través del modelo. Las capacidades 
de análisis e interoperabilidad con las otras soluciones de los colaboradores ofrecen un 
soporte para la construcción sostenible, permitiendo una mejor toma de decisiones, con 
mejores costos efectivos y conscientes con el medio ambiente. Revit ayuda a los 
ingenieros, diseñadores y contratistas de las áreas de mecánica, electricidad y plomería 
(MEP) a crear modelos con un alto nivel de detalle y a coordinar tareas fácilmente con 
los colaboradores de proyectos de construcción(AutoDesk 2015). 
                                         Fuente: Autodesk. 





AutoCAD® MEP es la versión de AutoCAD® para los diseñadores y delineantes de 
mecánica, electricidad y fontanería (MEP). AutoCAD MEP automatiza las tareas de 
dibujo rutinarias, ayudando a crear una documentación más precisa y de forma más 
rápida. Compartir, colaborar y coordinar con arquitectos, ingenieros y contratistas es fácil 
con el uso del conocido formato de archivo DWG™ (AutoDesk,2015). 
 




Muchas herramientas de ingeniería son como inversiones, que requieren recursos 
adicionales por adelantado para lograr mayores beneficios en el futuro. La integración de 
MEP es un ejemplo de esto, ya que agiliza la entrega del proyecto al introducir una 
herramienta sofisticada de diseño y planificación al principio del proceso. 
Los ahorros en costos de materiales siempre son bienvenidos en un proyecto de 
ingeniería, y los ahorros de tiempo se traducen en ahorros de costos adicionales, lo que 
reduce la cantidad de horas de trabajo requeridas para completar el proyecto. También es 
importante tener en cuenta que la mayoría de los contratos introducen una cláusula de 
penalización por entrega tardía, que también puede incluir una bonificación por 
finalización anticipada. Esto proporciona aún más razones para completar un proyecto a 
tiempo o antes. Este artículo proporcionará una descripción general de cómo la 
integración de MEP reduce los costos del proyecto y los tiempos de entrega. 
Diseño de ingeniería simplificado 
Aunque hay una curva de aprendizaje cuando se introduce por primera vez una 
herramienta de integración MEP, los equipos de diseño de ingeniería pueden trabajar 
mucho más efectivamente una vez que se han familiarizado con ella. Una de las 
principales ventajas de la integración de MEP es la eliminación de muchas tareas 




Gestionar cambios de diseño: el enfoque de diseño convencional es muy repetitivo. Los 
sistemas estructurales, mecánicos, eléctricos y de plomería están diseñados en base a 
planos arquitectónicos, pero esto también significa que los cambios arquitectónicos 
obligan a cada equipo de diseño a ajustar sus planos y especificaciones. El software de 
integración MEP puede identificar inmediatamente todos los conflictos de diseño cada 
vez que se produce un cambio, lo que permite un enfoque específico. Quizás aún más 
importante, el software MEP detecta conflictos antes de la construcción, donde 
solucionarlos es mucho más costoso: editar un modelo de proyecto es mucho más simple 
y económico que modificar un edificio real o uno de sus sistemas. 
Administración de versiones de archivos: cualquier ingeniero de diseño que comenzó a 
trabajar antes de que el software de modelado MEP estuviera disponible puede decirle lo 
difícil que es administrar las versiones de archivos, especialmente cuando participan 
varios equipos. El moderno software de modelado MEP permite que todo el personal del 
proyecto trabaje en el mismo modelo, donde los cambios en un sistema de construcción 
son inmediatamente visibles para todos los demás equipos de diseño, y los conflictos se 
señalan de inmediato. 
Por ejemplo, con el software de dibujo 2D convencional existe una alta probabilidad de 
que diferentes equipos especifiquen ubicaciones superpuestas para componentes que 
pertenecen a diferentes sistemas de construcción. Estos errores pueden ser difíciles de 
detectar en áreas de construcción con mucho equipo, especialmente cuando dos equipos 
están ubicados en el mismo lugar pero a diferentes alturas. El software de diseño 3D MEP 
hace que sea imposible especificar equipos superpuestos. 
Presupuestos más rápidos y precisos. 
Una vez que se ha completado el diseño del proyecto, el siguiente paso es el despegue de 
materiales, donde el objetivo es generar la lista de materiales necesarios para completar 
el proyecto, así como la cantidad requerida de cada entrada. Bajo el enfoque tradicional, 
el despegue de materiales se realiza de forma manual y se basa en dibujos en 2D, lo que 
requiere muchas suposiciones y deja un amplio espacio para el error. Este ya no es el caso 
del software 3D MEP, donde el proceso está automatizado y los equipos de ingeniería 
solo deben validar los datos de salida. 
Al igual que puede haber errores de diseño en un proyecto, puede haber errores de 
despegue de materiales, incluso si el diseño fue correcto y de acuerdo con los Códigos de 
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construcción de la Ciudad de Nueva York. El software de diseño MEP minimiza la 
posibilidad de error en ambos pasos del proceso. 
 
El moderno software MEP permite asignar propiedades físicas a los componentes del 
sistema de construcción, lo que significa que son modelos realistas en lugar de 
representaciones geométricas. Basado en la geometría y las propiedades, el software MEP 
puede crear listas de materiales. 
El software de dibujo 2D convencional es útil principalmente para trabajos en línea y no 
puede simular el proceso de construcción en un modelo de proyecto. Por otro lado, con 
el software 3D MEP es posible simular el proceso de construcción en el modelo como 
ocurre en el sitio. Esto logra un mayor control sobre la cantidad de materiales utilizados, 
lo que ayuda a prevenir el exceso de costos y el desperdicio. El software MEP también 
puede generar instantáneas del proceso de construcción que se entregará junto con los 
informes de progreso, brindando al cliente una representación física del proyecto que 





















INDICE COMUN DEL CONTENIDO MEP 
Especialidad Descripción 
Sistemas HVAC 
Fundamentos y principios 
Materiales y métodos. 
Cargas térmicas. 
Diseño y capacidad. 
Selección de equipos. 
Especificaciones. 
Sistemas de Fontanería 
Fundamentos y principios. 
Materiales y métodos. 
Cargas hidráulicas. 
Diseño y tamaños. 
Selección de equipos. 
Especificaciones. 
Electricidad Fuerza 
Fundamentos y principios. 
Materiales y métodos. 
Cargas eléctricas 
Diseño y dimensionamiento. 
Selección de equipos. 
Especificaciones. 
Electricidad  Iluminación 
Fundamentos y principios. 
Materiales y métodos. 
Requerimientos de iluminación. 
Diseño y dimensionamiento. 
Selección de equipos. 
Especificaciones. 
Baja tensión 
Fundamentos y principios. 
Materiales y métodos. 
Diseño y dimensionamiento. 
Selección de equipos. 
Especificaciones. 
Protección contra incendios. 
Fundamentos y principios. 
Materiales y métodos. 
Diseño y dimensionamiento. 




Coordinación de los sistemas MEP. 
Pruebas e inspecciones. 
Automatización de la edificación. 
Control del sonido y acústica. 
Tabla 1 : Indice de un libro MEP. 





Según Inretail Perú, retail o comercio minorista es un sector económico que engloba a 
empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios a grandes 
cantidades de clientes o shoppers (InRetail, 2016). 
Para definir qué es RETAIL, hay que tener en cuenta que no solo se debe describir el 
concepto de la palabra en sí misma, se debe definir además su relación con el conjunto de 
agentes económicos con los cuales se relaciona directamente. 
En el negocio del retail o venta al detalle se pueden incluir todas las tiendas o locales 
comerciales que habitualmente se encuentran en cualquier ciudad o población con venta 
directa al público. Sin embargo, su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de 
locales comerciales (InRetail,2016). 
Este tipo de negocio abarca el abanico de super e hiper mercados, librerías, tiendas por 
departamento, restaurantes, tiendas para el hogar, farmacias entre otras.  
También está muy relacionado con las cadenas de franquicias, centrales de compras y hay 
hasta quienes consideran el comercio online dentro de este grupo, a lo cual ahora han 
denominado e-retail.Los canales de venta son la esencia del retail o venta minorista. Buena 
parte de sus esfuerzos y diferenciación, se concentran en el diseño y la experiencia de 
compra que proporcionan en dichos canales. 
 
Definición moderna de retail 
El modelo clásico de retail consistía en llevar a cabo compras en volumen para reducir 
costos, desarrollaba economías de escala y buscaba eficiencias para posteriormente vender 
con el mayor margen de rentabilidad posible. Este modelo asume que el cliente pasará 
necesariamente por la tienda física, algo que la difusión de internet y las tiendas online 
están dejando de lado (InRetail, 2017). 
 
Compromiso con el cliente 
Cabe destacar que el retail debe comprometerse con atributos determinados que el cliente 
requiere diferenciando al negocio de sus competidores. Si el retailer muestra un mayor 
grado de respuesta y preocupación por sus clientes, resolviendo problemas concretos de 




Hoy en día el negocio retail ya no se circunscribe solo a las tiendas físicas, se habla de la 
omnicanalidad, es decir que el minorista debe atender a sus clientes de la misma forma, 




El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, proyectó que las ventas del sector retail 
crecerán 8% este año por el impulso de las actividades de supermercados, tiendas por 
departamento y homecenters.  Al cierre presente año 2018 las ventas del sector retail 
ascenderían a S/ 39,000 millones, monto superior a los S/ 36,000 millones registrados en 
2017.Pérez-Reyes precisó que las distintas estrategias de ventas y apertura de nuevos 
formatos emprendidas por supermercados y tiendas por departamento están dando buenos 
resultados (La República, 2018). 
“La tendencia del sector retail en el mercado peruano es mantener tasas de crecimiento 
constante. Así como en el primer trimestre, período en el que ha cerrado con un avance de 
7.1% gracias a la recuperación de la demanda interna”, agregó.El sector retail en el Perú 
cuenta con el mayor índice de crecimiento en toda América Latina. Uno de los grandes 
factores que lo permite es el desarrollo de innovaciones en el rubro (La República, 2018). 
 
En el mercado peruano, las ventas en el rubro de retail crecerán hasta un 6 % durante el 
2018, así lo pronosticó el Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de 
Lima. Una de las grandes razones que hace que esto sea posible es el conjunto de 
innovaciones en el sector. Todas ellas potencian el crecimiento de las cadenas, la 
fidelización de los consumidores y otros factores primordiales. (CCL,2017) 
 
Además, el ranking internacional The Global Retail Development Index 2017, elaborado 
por la firma A.T. Kearney, coloca al país dentro de un panorama alentador para los 
próximos años. Indica que el Perú cuenta con el mayor índice de crecimiento de retail en 




Figura 2. 39 : Evolución de tiendas por departamento en el Perú. 
                                         Fuente: Equilibrium consultora. 
                                         Fuente: Equilibrium consultora. 
 
Figura 2. 41 : Evolución de homcecenters en el Perú. 
                                         Fuente: Equilibrium consultora. 




Es importante hallar el vínculo de la especilidad MEP en este caso con el sector retail, ya 
que un megacentro comercial incluye de todas maneras las siguientes especialidades: 
 
Tabla 2 : Especialidades de un proyecto retail. 
Fuente: Elaboración propia. 
2.9 Manual de implementación de locales. 
Cada centro comercial cuenta con un área de revisión de proyectos de locales y módulos 
comerciales que establecen lineamientos para el diseño e implementación de cada locatario, 
con las especiliades que refiera.  
Dicho manual tiene la finalidad de informar y fijar los lineamientos a seguir durante el 
diseño de los proyectos de especialidades para los Nuevos Locales Comerciales (Nuevo 
Operador) y Aquellos Locales Existentes (Operador Existente) que requieren Implementar 
y/o Modificar sus proyectos de instalaciones dentro del Centro Comercial. 
ESPECIALIDADES EN UN CENTRO
RETAIL
1.      Arquitectura
2.      Estructuras Civiles
3.      Estructuras Metálicas
4.      Instalaciones Eléctricas
4.1.Instalaciones Eléctricas de Media
Tensión
4.2.Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión
4.3.Corrientes Débiles.
4.3.1.      Data.
4.3.2.      Fibra óptica. 
4.3.3.      Circuito Cerrado de Televisión.
4.3.4.      Musicalización.
4.3.5.     Sistema de Detección y Alarma
Contra Incendio.





6.      Agua Contra Incendios.
7.      HVAC.
7.1. Ventilación.
7.2. Climatización.
    8. Instalaciones de Gas. 
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Se considera de exigencia plasmar en los diseños de especialidades las indicaciones 
(lineamientos) que se detallan para cada especialidad, con el fin de obtener un diseño de 
alto estándar constructivo en materiales y ejecución. 
El área de Revisión de Proyectos, se reserva el derecho a rechazar cualquier proyecto que 
no cumpla con los lineamientos indicados en el manual del C.C. Esta información será de 
conocimiento al Operador, atraves de un acta de revisión de proyectos al responsable del 
diseño de los proyectos de especialidades del operador, el mismo que deberá de corregir y 
sustentar lo observado para su nueva evaluación y/o aprobación. 
Es una guía práctica, completa y estandarizada para desarrollar proyectos dentro de las 
instalaciones y áreas de cada centro retail. En él se establecen las normas y lineamientos 
técnicos que deben respetar los Arrendatarios para los locales ubicados en este Centro 
Comercial, con el propósito de ser una pauta, referencia y punto de partida para los 
Arquitectos, Contratistas y Profesionales que participen en el proyecto. La entrega de este 
documento, asume el conocimiento integral al momento de exponer un proyecto y durante 
el periodo de construcción del local. 
Los Arrendatarios y Arquitectos a estudiar los conceptos de diseño específicos con el 
Coordinador de Proyectos, solicitando reuniones y/o visitas de obra, antes de comenzar la 
instalación del local asignado. Es importante que se familiaricen con los propósitos, 
requisitos, normas y/o detalles de este manual para hacer un uso correcto de la normativa. 
El propósito fundamental de la Arrendadora es que se alcance una calidad importante en el 
diseño, a través de la diversidad y expresión individual de cada local que integra los Centros 
Comerciales. Para esto se requiere lograr un ambiente armónico, agradable e innovador de 
excelente nivel que cautive y atraiga a los clientes. Por ello se deberá poner especial 
cuidado tanto en la calidad, durabilidad, certificación de los materiales (garantías), como a 
las terminaciones expuestas a la vista del público. 
El Departamento de Coordinación de Proyectos, asiste durante todo el período de 
habilitación del local, tanto en la parte de diseño, como en aspectos técnicos y/o de 
construcción. Es importante hacer una revisión de Anteproyecto en un plazo prudente antes 
de la fecha de entrega del proyecto final, para revisar en conjunto que el proyecto esté bien 






Figura 2. 42 : Portadas de los disntos manueles de implementación de locales usados. 





3. Diagnóstico y propuesta de valor. 
3.1 Sondeo de Investigación. 
Para focalizar la investigación, se ha realizado un sondeo de opinión a 51 personas de la 
rama MEP que se desenvueleven en el sector de la construcción en la ciudad de Arequipa 
con el objetivo de tener una percepción de cómo es que los profesionales actuales gestionan 
el diseño e implementación de las instalaciones mecánicas eléctricas. 
Para tener idea de la muestra, se presentan los siguientes gráficos señalando dos aspectos 




Figura 3. 1 : Distribución del sondeo por edad 





Figura 3. 2 : Distribución del sondeo por área de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 3 : Distribución del sondeo por especialidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1 Análisis de los resultados 
El sondeo cuenta con 14 preguntas y se realizó a través de los formularios gratuitos de 
Google Docs., como herramienta digital para la recolección de datos y generación de 
gráficos. 





Figura 3. 4 : Pregunta N°01 del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 72.5 % de los participantes del sondeo, ha oído hablar al respecto de los modelos 3-D  , 
4-D, mientras que un 27.5% afirma que no ha oído hablar al respecto.  
 
 
Figura 3. 5 : Pregunta N°02 del sondeo de opinión. 




El 58.8% de los participantes de la encuesta no sabe usar un software para elaborar modelos 
de información, mientras que el 41.2% indica que si sabe usar software para la elaboración 
de modelos de información.  
 
 
Figura 3. 6 : Pregunta N°03 del sondeo de opinión. 
Fuente: Elaboración propia 
El 58.8% usa AutoCad como software para elaborar o gestionar diseños de ingeniería, el 
23.5% usa Revit, el 5.9% Solidworks y el 11.8% otros programas. Esto indica que la 
mayoría de profesionales MEP  participantes de este sondeo usan AutoCad como programa 
base.  
 
Figura 3. 7 : Pregunta N°04 del sondeo de opinión. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al sondeo, el 76.5% de los profesionales participantes del sondeo afirman que 
en su Universidad no le enseñaron herramientas que le permitan hacer el salto de la gestión 
de dos dimensiones a una 3-D, mientras el 23.5% indica que si le enseñaron esas 
herramientas. 
 
Figura 3. 8 : Pregunta N°05 del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el  19.6 % de los consultados, en su experiencia siempre han encontrado expedientes 
técninos incompletos,  el 33.3% ha encontrado muy frecuentemente este tipo de problemas, 
33.3% a veces y para el 13.7% casi nunca han tenido este tipo de experiencias.  
 
Figura 3. 9 : Pregunta N°06 del sondeo de opinión 
85 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 45.1% de los consultados considera que entre el 26-50% de los adicionales de un 
proyecto son producto de expedientes técnicos incompletos, el 25.5% considera que del 
51-75% de los adicionales son causados por el mismo problema, el 17.6% considera que 
entre el 0-25% y el 11.8% entre el 76 y 100 %.    
 
Figura 3. 10 : Pregunta N°07 del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia 
Para el 51.00 % de los encuestados es muy importante el compatibilizar los diseños en una 
etapa previa a la construcción, para el 47.1% puede ser útil mientras que para el 1.9% no 
es relevante. La gran mayoría está de acuerdo en que es una labor importante que hacer 




Figura 3. 11 : Pregunta N°08 del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia 
El 43.1% de los consultados no ha oído hablar del Last Planner System, el 41.2% si  y el 
15.7 % tal vez lo ha hecho.  
 
Figura 3. 12 : Pregunta N°09 del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia 
Del sondeo se obtiene que el 58.8% de los consultados ha oído hablar del Building 




Figura 3. 13 : Pregunta N°10 del sondeo de opinión.  
Fuente: Elaboración propia 
Del sondeo se obtiene que el 60.8% de los consultados no  ha oído hablar del Diseño y 
Construcción Virtual, el 29.4%  lo ha hecho y el 9.8 % tal vez.  Por lo tanto la mayoría no 
conoce de esta metodología. 
 
 
Figura 3. 14 : Pregunta N°11 del sondeo de opinión 




El  78.4% considera que es muy importante reducir la cantidad de adicionales y el plazo de  
un proyecto, el 19.6%  que es medianamente importante y  para el 2% no es importante. 
Por lo que para la mayoría es muy importante reducir la cantidad de adicionales y plazos 
de un proyecto. 
 
Figura 3. 15 : Pregunta N°12  del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El sondeo arroja que el 51% no conoce ninguna empresa en Arequipa que use estas 
herramientas para innovar su sistema contructivo, mientras que el 49% si conoce alguna. 
 
 
Figura 3. 16 : Pregunta N°13 del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia 
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El 56.9% de los participantes del sondeo inviritiría en la instrucción de un software que le 
permita construir virtualmente un proyecto previo a su construcción, el 37.3% quizás lo 
haría y el 5.8% no le interesaría.  Por lo tanto la mayoría si estaría dispuesto a capacitarse. 
 
Figura 3. 17 : Pregunta N°14 del sondeo de opinión 
Fuente: Elaboración propia. 
Del 100% de los consultados el 62.7% considera que la innovación en el diseño y gestión 
de proyectos es liderada por los ingenieros civiles, el 19.6% considera a los arquitectos 



















3.2 Diagnóstico Situacional. 
La presente investigación se realizó en tres proyectos de la ciudad de Arequipa. Y  el 





























DISEÑO ARQUITECTURA X  X  X 
DISEÑO ESPECIALIDADES  ✔ ✔ 
BIM 
 
✔   
BIM +LEAN    ✔   
VDC      ✔ 
MANUAL OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
 
✔  ✔  ✔ 
MODELO PLANOS AS BUILT 
 
✔  ✔  ✔ 
DOSSIER DE CALIDAD 
 
✔  ✔  ✔ 
ESTUDIO LUMINICO  ✔ ✔ 
Tabla 3 : Alcance en cada proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2.1. Contruccion local Cayma  
Fecha de inicio : marzo 2017 
Fecha de fin : junio 2017 
3.2.1.1. Ubicación 
Departamento:  Arequipa 
Provincia:  Arequipa 
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Distrito:   Cayma 
Dirección:   Avenida Ejército 793 - Cayma (Local R-3 3er 
Nivel) 
Área del local:  300 m2 
Área Construida:  340 m2 
 
Figura 3. 18 : Ubicación primer local. 
                                         Fuente: Google maps. 
 
Figura 3. 19 : Modelo primer proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.2.1.2.  Alcance 
El cliente  subcontrató la ingeniería con una firma de la ciudad de Lima, quien 
subcontrató a su vez a todos los especialistas, brindándoles como único input el 
proyecto arquitectónico. 
Para la implementación del Local dentro del Mall Plaza en un proyecto tipo Retail, 
donde lamconstrucción se realiza a Suma Alzada en base a los planos existentes. 
Las especialidades que intervienen son: 
1. ARQUITECTURA 
2. ESTRUCTURAS 
3. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE FRÍA 
4. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CALIENTE 
5. INSTALACIONES DE DESAGUE DOMÉSTICO 
6. INSTALACIONES DE DESAGUE GRASO 
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
8. INSTALACIONES MECÁNICAS HVAC 
9. AGUA CONTRA INCENDIOS 
10. SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
11. GAS 
12. RED DE VOZ Y DATOS 
13. CÁMARAS – CCTV 
14. MÚSICA AMBIENTAL 
3.2.1.5. Problema. 
El área de Ingeniería revisa las especialidades en 2D-CAD y descubre a simple vista una 
ausencia total  de la etapa de compatibilización del proyecto, las especialidades no son 
compatibles entre sí, no hay detalles suficientes y existen deficiencias de diseño. 
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3.2.1.6. Solución planteada 
La empresa decide implementar la gestión BIM y terceriza el modelamiento BIM en 
REVIT, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Implementación BIM para la 
elaboración de la propuesta económica, pero orientado a la construcción y 
posteriormente al uso del modelo en la operación y mantenimiento del Locatario. 
 
3.2.1.7. Metodología empleada 
Se sostiene una reunión con el proveedor de modelamiento BIM (consultor de ahora en 
adelante) y se le hacen llegar los requisitos del proyecto: Un modelo BIM para la 
detección de interferencias, revisión de diseño, construcción y operación y 
mantenimiento. Se llega a un acuerdo y se inicia el desarrollo del trabajo con el envío 
de toda la documentación de las especialidades recibidas. 
El consultor empieza a generar RFI’s de modelamiento y diseño, los cuales son filtrados 
por Oficina Técnica y luego de ello, se envían al proyectista general, el cual derivaba a 
cada uno de sus especialistas.  
Los RFI’s de modelamiento (REVIT) son contestados lentamente y en algunos casos 
las respuestas no son lo suficientemente claras y se inicia un proceso de discusión hasta 
llegar a un acuerdo con el proyectista. Cualquier cambio debe ser documentado como 
mínimo con un correo electrónico para evitar problemas de responsabilidades a futuro. 
Una vez resueltas la mayoría de consultas, el consultar presenta una primera revisión 
del modelo de integración (NAVISWORK) y realiza una segunda etapa de RFI’s 





Figura 3. 20 : Imagen de un RFI virtual generado. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de esta segunda etapa de RFI’s, se realiza la reunión de compatibilización e 
integración con el cliente, donde se le presenta el modelo integrado. El objetivo de esta 
reunión fue presentarle al cliente lo que realmente será el producto deseado y se plantean 
enfoques de mejoramiento pensando en la operación y mantenimiento. (Se cambió la 
ubicación de la válvula de prueba del sistema ACI por encontrarse por encima del Falso 
Cielo Raso, haciendo muy compleja su maniobrabilidad, cambiándola por otra 
ubicación elegida por el cliente).  
  
Se generaron los presupuestos parciales a medida que se iban liberando las 
especialidades, y del mismo modo, se fueron aprobando parcialmente por el cliente. 
Inmediatamente, comenzaron los trabajos en campo dentro de Mall Plaza, con planos 
liberados por el modelo. 
Supervisión en campo con el modelo en Naviswork, con las especialidades liberadas 




Se pudieron detectar en campo errores e incompatibilidades producto de una falta de 
revisión previa del diseño. El consultor realizó algunas asunciones por la falta de 
información, pero en campo no necesariamente eran las mejores alternativas. Del mismo 
modo, algunos cambios en el diseño no eran actualizados inmediatamente dando la 
percepción de un error al encontrar en campo algo diferente a lo mostrado en el modelo. 
La supervisión se realizó utilizando una Tablet con la aplicación android Bim 360. 
 
Figura 3. 21 : Inspección con ayuda de una Tablet en campo. 
                                         Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3. 22 : Liberación antes de un vaciado. 




Ante la falta de gestión de los cambios, se decidió realizar una revisión exhaustiva 
encomendada al asistente de residente de la especialidad mecánica – eléctrica. Se 
encontraron algunas deficiencias y cambios y además se personalizó más el proyecto 
para los fines solicitados. (Se agregaron parámetros de fecha, subcontratista, etc.)  
 
3.2.1.8. Secuencia constructiva 
Al ser la primera experiencia en retail para la empresa el hecho de modelar en 3D cada 
una de las especialidades permitió dar un punto de partida para la secuencia de 
construcción y así se determino : 
 
Figura 3. 23 : Local tal como fue entregado. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 




Figura 3. 24 : Secuencia constructiva EE.MM. 
 Fuente: Elaboración propia. 
2do : Agua contra incendios 
 
Figura 3. 25 : Secuencia constructiva ACI. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 




Figura 3. 26 : Secuencia constructiva HVAC. 
 Fuente: Elaboración propia. 
4to : Impermeabilización 
5to: Instalaciones Sanitarias 
 
Figura 3. 27 : Secuencia constructiva II.SS. 
Fuente: Elaboración propia. 
 




Figura 3. 28 : Secuencia constructiva GAS. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
7mo : Obras Civiles 
 
Figura 3. 29 : Secuencia constructiva obras civiles. 





8vo : Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 
 
Figura 3. 30 : Secuencia constructiva II.EE. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
9no : Acabados  
 
Figura 3. 31 : Secuencia constructiva acabados. 




Luego de la experiencia con las interferencias se logró determinar una pirámide de 
prioridades para las instalaciones respecto al rubro MEP. 
 
Figura 3. 32 : Pirámide de prioridades MEP. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1.9. Recomendaciones 
1) La gestión BIM da frutos inmediatos y permite la disminución de pérdidas en los 
proyectos.  
2) Los resultados son más evidentes entre más complejos sean los proyectos. 









Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.2. Contruccion local Cerro Colorado 
El segundo proyecto iniciado en noviembre de 2017 y finalizado en febrero 2018. 
3.2.2.1. Ubicación 
Departamento :  Arequipa 
Provincia :   Arequipa 
Distrito :   Cerro Colorado 
Dirección :   Av. Aviación 602 Cerro Colorado Lc 204-205.  
Área del local :  341 m2 
Área Construida :  422 m2 




Figura 3. 34 :: Ubicación del segundo proyecto. 
Fuente: Google maps. 
 
Figura 3. 35 :Modelo del segundo proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1.2.  Alcance 
El cliente subcontrató la arquitectura con una firma de la ciudad de Lima, el diseño de 
las especialidades estuvo a cargo de la empresa. 
Para la implementación del Local dentro de Arequipa Center en un proyecto tipo 
Retail, donde la construcción se realiza a Suma Alzada en base a los planos también 
proporcionados. 
Las especialidades que intervienen son: 
1) ARQUITECTURA 
2) ESTRUCTURAS 
3) INSTALACIONES DE AGUA POTABLE FRÍA 
4) INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CALIENTE 
5) INSTALACIONES DE DESAGUE DOMÉSTICO 
6) INSTALACIONES DE DESAGUE GRASO 
7) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
8) INSTALACIONES MECÁNICAS HVAC  (Aire Acondicionado). 
9) AGUA CONTRA INCENDIOS 
10) SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
11) GAS 
12) RED DE VOZ Y DATOS 
13) CÁMARAS – CCTV 
14) MÚSICA AMBIENTAL 
3.2.1.5. Problema. 
La arquitectura y las especialidades deberían coordinarse previamente y compatibilizar 
con  el levantamiento real del terreno. Las medidas, la ubicación de acometidas y las 
construcciones existentes diferían a lo proyectado. 
3.2.1.6. Solución planteada 
La empresa decide  contratar un modelador BIM en REVIT, de  acuerdo a lo establecido 
deberá proporcionar metrados, planos para construcción con mayor detalle ; previo 




3.2.1.7. Metodología empleada 
Los proyectistas debían entregar sus diseños de ser posible en 3D para añadir sus 
modelos en una coordinación. Pero de todas las especialidades sólo el de la parte  
sanitaria maneja el software y tiene como entregable un modelo. 
Para diseñar todas las especialidades se tuvo que recoger la información de los más de 
25 equipos que son instalados en la cocina para la correcta  operación del restaurante. 
Donde se detallaron los tipos de suministros de energía requeridos ( electricidad, nivel 
de tensión, puntos de agua, gas, desague, entre otros). Además  de seguir lo lineamientos 
del manual de implementación de locales del centro comercial ya que el diseño debería 
ser aprobado por el área de revisión del locales. 
 
Se empieza  a generar RFI’s de modelamiento y diseño, los cuales son filtrados por 
Oficina Técnica y luego de ello,  re resolvían internamente con los diseñadores in house.  
Una vez resueltas las interferencias se empieza a generar el modelo para la construcción, 
el cual nos servirá para elaborar planos con detalles útiles. 
 
Figura 3. 36 :Vista isométrica de HVAC en planos para construcción. 




Se empezaron a realizar a modo experimental sesiones de ingeniería concurrente con 
representantes de cada especialidad con capacidad de decisión para resolver un tema en 
común.  
Fuente: Elaboración propia. 
Por lo tanto los planos emitidos para  construcción por primera vez contaban con detalles 
del modelo luego de limpiar las interferencias posibles. En un nivel de detalle LOD400. 
 
Con ayuda de REVIT se lograron calcular las cargas térmicas de este local ya que 
contaría con sistemas fan-coil para aire acondicionado a solicitud del cliente y por las 
facilidades que brinda el centro comercial. 
 




Figura 3. 38 :Vista de pantalla de REVIT para cálculo de cargas térmicas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 39 :Resultado de  REVIT para cálculo de cargas térmicas. 
Fuente: Elaboración propia. 
Durante la construcción se llevo la gestión del modelo hasta seguir elaborando RFI´s 
virtuales en campo tanto a la ingeniería in house como a la firma de arquitectura de la 





Figura 3. 40 : RFI respecto a medidas de escaleras metálicas y coincidencia con la 
arquitectura. 
Fuente: Elaboración propia. 
Durante la construcción se realizaron  reuniones de coordinación en obra para la 
elaboración del formaro 3Week Look Ahead. 
 
Figura 3. 41 : Reunión con contratistas para elaborzación de 3week LookAhead y 
análisis de restricciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para liberar los trabajos se usó el modelo como referencia para el aseguramiento de la 
calidad al momento de hacer un vaciado o de cerrar un tabique se realizaran protocolos 







Figura 3. 42 : Cuadro adjunto a formatos de verificaciones para vaciados y cierre de 
tabiques. 
Fuente: Elaboración propia. 
Así mismo a pedido del cliente se relizó un estudio lumínico con el software Dialux para 
reducir el nivel de iluminancia. Se tomaron medidas con un luxómetro en campo y se 
realizaron distintas propuestas para reducir la cantidad de luxes que estaban por encima 
de lo normal. Este diseño original correspondía al estudio de arquitectura de la ciudad 






Figura 3. 43 : Mediciones y modificación de iluminación. 
Fuente: Elaboración propia. 
Posterior a la construcción siguió siendo de utilidad el modelo para dar con algunas 
validaciones que el cliente no recordaba en base a las decisiones tomadas durante la   
implementación.   
 
 
Figura 3. 44 :Equipos introducidos en cocina antes de cerrar tabiques. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 45 : Vista de instalaciones en comedor. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 46 : Vista digital de instalaciones en comedor. 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2.1.8. Recomendaciones 
1) La gestión BIM + LEAN permitió una ejecución más eficiente en este proyecto. 
2) Los planos para construcción fueron mayor detallados  ya que las especialidades 
estaban compatibilizadas. 
3) La cantidad de RFI´s de las especialidades manejadas fueron mínimos. 
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4) La gestión dentro de la etapa de implementación con un modelo y una persona 
especilizada resulta ser muy util para el trabajo con contratistas y personal de obra.  
 
3.2.3. Contruccion local Paucarpata 
El tercer proyecto  inicio en marzo de 2018 y termino en junio del mismo año. 
  
3.2.3.1. Ubicación 
Departamento:  Arequipa 
Provincia:   Arequipa 
Distrito:   Paucarpata 
Dirección:   Av. Porongoche 500, Paseo Las Terrazas – TR07 
Área del local:  330 m2 
Área Construida:  405 m2 
 
Figura 3. 47 : Ubicación de tercer local. 





Figura 3. 48 : Modelo del tercer local. 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2.1.2.  Alcance 
El cliente subcontrató la arquitectura con una firma local, en cuanto el diseño de 
ingenierías se lo encargó completamente a la empresa. 
Para la implementación del Local dentro del Mall Aventura Plaza en un proyecto tipo 
Retail, donde lamconstrucción se realiza a Suma Alzada en base a los planos existentes. 
Las especialidades que intervienen son: 
1) ARQUITECTURA 
2) ESTRUCTURAS 
3) INSTALACIONES DE AGUA POTABLE FRÍA 
4) INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CALIENTE 
5) INSTALACIONES DE DESAGUE DOMÉSTICO 
6) INSTALACIONES DE DESAGUE GRASO 
7) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
8) INSTALACIONES MECÁNICAS HVAC 
9) AGUA CONTRA INCENDIOS 
10) SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
11) GAS 
12) RED DE VOZ Y DATOS 
13) CÁMARAS – CCTV 




El nuesto estudio de arquitectos no estaba acostumbrado al ritmo de trabajo y 
condiciones dentro del centro comercial, por lo que se vio reflejado en gran cantidad 
de RFI´s y problemas con la compatibilización de especialidades. Adicional a ello el 
centro comercial empezaría a cobrar una penalidad por exceder en el plazo estimado 
para construcción (3.5 meses).  
3.2.1.6. Solución planteada 
La empresa decide implementar la gestión BIM y realiza  el modelamiento BIM en 
REVIT con especialistas in-house luego de dos experiencias similares, adicional a ello 
se optó por usar VDC que implica la combinación al máximo de BIM y LEAN. 
 
3.2.1.7. Metodología empleada 
El knowhow logrado con las dos experiancias anteriores lograron un avance optimo en 
cuanto al diseño de las ingenierias, sin embargo al trabajar con un nuevo estudio de 
arquitectos, neofitos en el asunto se tuvo que dar un doble respaldo al cliente. 
Se tenía ya un flujo de  trabajo que implicaba el trabajo en 2-D como el modelado de 
las especilaidades o coordinacion de aquellos proyectistas que ya tenían como 
entragable un modelo en REVIT. Este flujo implicaba una serie de revisiones hasta 




Figura 3. 49 : Mapeo de proceso VDC. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 50 : Proceso Mapeado. 
Fuente: CISA. 
Por lo tanto se tuvo una estapa previa a la construcción donde se realizó la gestión del 








Fuente : Elaboración propia  
Estas sesiones se realizaban una vez se obtenian los reportes de detección de 
interferencias ya que se  generaban informes con hasta 75 encuentros que fueron 



















Figura 3. 52 : Gestión de interferencias entre IISS y EEMM. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se fueron limpiando las interferencias gestionadas por el líder con seguimiento a través 






Figura 3. 53 : Correos de seguimiento solicitando soluciones a interferencias y 
solución dada. 
Fuente: Elaboración propia. 
El caso campana extractora. 
Para el area de cocina siempre se cuenta con una campana extractora de grandes 
dimensiones que el cliente iba a reutilizar de su local anterior. El arquitecto proyectista 
situó la campana en una ubicaciín que iba a generar interferencia con la estructura 
metálica del mezzanine y que estaría por debajo de la altura normada para este montaje 
(1.90 metros respecto al n.p.t.). Ante ello el equipo de trabajo optó por comunicar al 
cliente la interferencia generada así como el arquitecto contratado. Sin embargo, las 
soluciones propuestas por la firma local de diseño no fueron optimas, por lo tanto, dentro 
de la gestión VDC se decidió por modelar la campana tal cual estaba fabricada para 
plantear soluciones al cliente. Ya que no tenía como alternativa la compra de un 
artefacto nuevo. Tras varias reuniones con el proveedor de la campana extractora y el 
planteamiento de alternativas de solución se acordo en reducir el tamaño y correr unos 
centimetros la ubicación final de la campana. Al detectar este  problema en las semanas 
previas a la construcción, llegada la semana 12 del proyecto en la que instalarían dicho 
equipo, la solución ya estaba dada. Es decir se pudo preever y facilitar al cliente un 
problema con mucha antelación , con una respuesta mucho más económica y practica 
































EJECUCION DE LA SOLUCION 
 
Figura 3. 54 : Caso campana extractora. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego se emitieron planos para construcción alcanzando un buen nivel de detalle y con 
la garantía de estar libres de interferencias, estos planos ya contaban con el visto bueno 
de oficina técnica. 
 
Figura 3. 55 : Detalle en LOD 400 en planos ACI. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez se inició la etapa de implementación se realizaron las reuniones de coordinacion 
con contratistas para elaborar la planificación 3weekLookAhead correspondiente al Last 
Planner System.  Estas reuiones se plasmaban en un tablero tipo Kanban donde cada 
contratista asumia un compromiso para cada semana del proyecto. Resulto siendo un 
material de consulta y soporte para el cumplimiento de acuerdos. 
 
Figura 3. 56 : Capataz eléctrico revisando planificacion semanal en tablero KanBan. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Durante la construcción también se logró estandarizar el control y aseguramiento de la 
calidad con la verificación usando el modelo de las instalaciones antes de realizar un 













CONTROL DE CALIDAD ANTES DEL VACIADO CON MODELO EN 
MANO 
 
CONTROL DURANTE EL VACIADO 
 




Figura 3. 57 : Control de calidad con el modelo. 
Fuente : Elaboración propia. 
 
Otra herramienta Lean empleada es el tren de trabajo para el montaje de tabiques de 
drywall siguiendo una secuencia constructuva que permitia optimizar los tiempos : 
1. Trazo de tabique en suelo. 
2. Montaje de estructura de acero galvanizado. 
3. Montaje de instalaciones sanitarias. 
4. Montaje de instalaciones de gas. 
5. Montaje de instalaciones eléctricas. 
6. Instalación de refuerzos en tabique para instalación de repisas. 
7. Protocolo de verificación de tabiques. 
8. Cierre a dos caras de tabiques. 
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9. Acabado o revestimientos en tabiques. 
                                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Luego de la entrega del proyecto se elaboró el modelo as built, así como el dossier de 
calidad , manual de operación y mantenimiento pero esta vez se realizó una capacitación 
Figura 3. 58 : Vista de etapa en el tren de trabajo para la instalaciones en tabiquería 
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al personal del restaurante con uso de los modelos sobre las instalaciones. Para que 
desde sus posiciones conozcan como se ha construido y como cuidar el local.  
















1) La fusión de herramientas BIM+LEAN, traducen a VDC como una herramienta 
muy potente para la gestión de proyectos. 
2) Las sesiones de Ingeniería Concurrente son el principal componente  influyente 
para la contrucción virtual. 
3) La planificación en campo y el trato con las contratistas empleando los modelos y 
sevicios VDC permiten un entendimiento amplio del proyecto y mejores resultados. 
4) La administración de este centro comercial fue muy restrictiva con las labores de 
trabajo en horario de atención al público lo cual limitó de cierta manera los 























3.2.4. Análisis cuantitativo general 
Se ha obtenido información de los registros de la empresa con respecto a los tres 
proyectos desarrrollados entre marzo de 2017 y julio de 2018. 
 
Figura 3. 60 : Grafica de barras días de duración. 


























MALL PLAZA AQP CENTER MALL AVENTURA
En la implementación del local de Cayma las especialidades 
trabajaron en simultaneo alrededor de 75 días. 
En la implementación del local de Cerro Colorado las especialidades  
trabajaron en simultaneo menos de 50 días. 
En la implementación de Paucarpata, las especialidades  trabajaron 
en simultaneo menos de 70 días. Mall Aventura Plaza tuvo 





Figura 3. 61 : Grafica de costo total  por proyecto. 


























MALL PLAZA AQP CENTER MALL AVENTURA
El local de  Cerro Colorado  costó  aproximadamente    S/. 130 000 





Figura 3. 62 : Grafica costo de implementación del metro cuadrado en dólares. 
Fuente : Elaboración propia 
 
Figura 3. 63 : Grafica costo de implementación del metro cuadrado en soles. 



















COSTO DE CONSTRUCCION M2 

















COSTO DE CONSTRUCCION M2









Figura 3. 64 : Grafica  de cantidad de RFI¨s emitidos. 














MALL PLAZA 8 10 5 6
AQP CENTER 2 3 2 2






















MALL PLAZA AQP CENTER MALL AVENTURA
  En la implementación del local en Cayma la ingeniería fue 
hecha por terceros.  Se tuvieron que cambiar planos de 
estructuras metálicas, instalaciones eléctricas , gas y sanitarias. 
En la implementación de los otros dos locales la ingeniería fue 
diseñada por la empresa constructora. Pero la arquitectura fue 
hecha con una firma local para el local de Paucarpata. 
  El local de Cayma fue el que tuvo un mayor costo de 
implementación por m2, le sigue el de Paucarpata y 





Figura 3. 65 : Grafica costo de cantidad de RFI¨s emitidos. 



























MALL PLAZA AQP CENTER MALL AVENTURA
  En la implementación del local en Cayma la ingeniería fue 
hecha terceros, se generaron hasta 15 adicionales por conflictos 
con la ingeniería y la compatibilización en  campo. 
En la implementación del local en Cerro Colorado se presentaron 3 




Figura 3. 66 : Grafica mano de obra requerida para la implementación de cada local. 


















MALL PLAZA 10 6 5 3 3 2 3 0 4
AQP CENTER 14 10 5 3 2 2 4 1 3


















































MALL PLAZA AQP CENTER MALL AVENTURA
  En líneas generales para la  implementación del local de Cerro 
Colorado se ha  empleado  44 perosonas como mano de obra, 
le sigue  Cayma con 38 y Aventura con 36. 
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3.2.5. Análisis cuantitativo del caso de estudio 
3.2.2.1. Local Cayma. 
ESP COSTOS PORCENTAJE 
EEMM  S/.     48,446.45  8% 
IIEE  S/.   135,981.60  22% 
SON  S/.       4,768.67  1.0% 
CCTV  S/.     20,844.04  3% 
ACI  S/.     36,330.50  6% 
SEG  S/.     15,750.00  3% 
DCI  S/.     16,175.00  3% 
GAS  S/.     12,644.55  2% 
HVAC  S/.     43,874.00  7% 
IISS  S/.     23,799.65  4% 
ARQ  S/.   207,594.37  33% 
OC  S/.     53,263.22  9% 
TOTAL  S/.   620,763.98  100% 
Tabla 4 : Porcentajes  del presupuesto del primer proyecto por especialidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 67 : Grafica porcentual de cada especialidad en el  primer proyecto respecto del 
presupuesto. 


















Figura 3. 68 : Grafica porcentual de especialidades MEP sobre el total del primer proyecto. 
Fuente : Elaboración propia 
3.2.2.2. Local Cerro Colorado. 
ESP COSTOS PORCENTAJE 
EEMM  S/.  54,233.47  11% 
IIEE  S/.  85,054.87  16% 
SON  S/.    4,701.69  1.0% 
CCTV  S/.  18,500.00  4% 
ACI  S/.  12,710.08  3% 
SEG  S/.    2,945.00  1% 
DCI  S/.    6,205.00  1% 
GAS  S/.    8,109.75  2% 
HVAC  S/.  55,877.58  11% 
IISS  S/.  23,269.40  5% 
ARQ  S/.221,842.72  43% 
OC  S/.  23,745.00  5% 
TOTAL  S/.515,937.53  100% 
Tabla 5 : Porcentajes  del presupuesto del segundo proyecto por especialidad. 














Figura 3. 69 : Grafica porcentual de cada especialidad en el segundo proyecto respecto del 
presupuesto. 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
Figura 3. 70 : Grafica porcentual de especialidades MEP sobre el total del  segundo proyecto. 

































3.2.2.2. Local Paucarpata. 
ESP COSTOS PORCENTAJE 
EEMM  S/.       63,750.00  11% 
IIEE  S/.       83,760.77  16% 
SON  S/.         2,000.00  0% 
CCTV  S/.       17,900.00  3% 
ACI  S/.       14,440.00  3% 
SEG  S/.         6,613.04  1% 
DCI  S/.       10,560.00  2% 
GAS  S/.         9,356.64  2% 
HVAC  S/.       42,771.50  8% 
IISS  S/.       26,474.81  5% 
ARQ  S/.     266,520.90  47% 
OC  S/.       23,364.60  4% 
TOTAL  S/.     567,512.26  100% 
Tabla 6 : Porcentajes porcentuales del presupuesto del tercer proyecto por especialidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 71 : Grafica porcentual de cada especialidad en el tercer proyecto respecto del 
presupuesto. 
























Figura 3. 72 : Grafica porcentual de especialidades MEP sobre el total del tercer proyecto. 











SEG MEP ARQ OC
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LOCAL COSTO DIRECTO GG UTILIDAD COSTO TOTAL 
AREA 
(M2) COSTO M2 (S/./M2) 
MALL  PLAZA  S/                    620,763.98   S/                                 62,076.40   S/     55,980.07   S/              738,820.44  340  S/                         2,173.00  
AREQUIPA CENTER  S/                    515,937.53   S/                                 51,593.75   S/     32,891.53   S/              600,422.81  422  S/                         1,422.80  
MALL AVENTURA  S/                    567,512.26   S/                                 56,751.23   S/     46,995.91   S/              671,259.39  405  S/                         1,657.43  
   TOTAL  S/          2,010,502.64    
 









ADICIONALES COSTO DIRECTO MEP 
MALL  PLAZA  $                            658.49  104 33 13 55% - - -  S/                    342,864.45  
AREQUIPA CENTER  $                            431.15  77 7 3 52% 14% 79% 77%  S/                    268,661.85  
MALL AVENTURA  $                            502.25  85 3 1 48% 15% 91% 92%  S/                    271,013.72  
 
Tabla 7 : Resumen porcentual de los tres proyectos y comparativo. 






3.2.6. Análisis cualitativo del caso de estudio 
Para el análisis se utilizará una tabla de evaluación de las características: 
GESTION  COMENTARIO 
Gestión de la Integración La posibilidad de visualizar el 
proyecto construido virtualmente 
permite llevar reuniones y 
lecciones aprendidas con claridad. 
Gestión del Alcance El modelo de información nos 
permite identificar, filtrar y 
destacar el alcance de la empresa 
sobre el proyecto. 
Gestión del Tiempo.  La gestión del tiempo llevada 
tomando un modelo 4D como 
base permite tener una conciencia 
más realista del proceso 
constructivo. 
Gestión de Costos  Los costos se logran controlar a  
través de un modelo 5D que  
indica el costo de cada elemento 
modelado. 
Gestión de la Calidad El aseguramiento de la calidad se 
da gracias a la liberación de frente 
luego de inspecciones que 
referencian al modelo para 
construcción. Los planos ya no 
tienen incompatibilidades. 
Gestión de los Recursos 
Humanos 
Con las dimensiones reales y la 
identificacion de actividades 
claramente se pueden establecer 




Gestión de las Comunicaciones La comunicación con el cliente y 
los involucrados se afianza al 
tener los topicos o conflictos a 
tratar claramente identificados 
con ayuda del modelo de 
información. 
Gestión de los Riesgos A traves de las simulaciones se 
logran establecer cuales son los 
riesgos para un proyecto, 
partiendo de la falta de 
información. 
Gestión de Adquisiciones El correcto modelado de las 
instalaciones nos permite tener 
tablas de planificacion de 
cantidades que se traducen a 
metrados y por lo tanto a 
requerimientos para el área de 
compras. Así como para las 
licitaciones, resulta didáctico 
explicar el proyecto a través un 
recorrido virtual. 
Gestión de Interesados Las reuniones con el cliente 
usando como núcleo a una 
coordinación de modelos permite 
que los interesados tengan una 
idea clara  de la magnitud del 
proyecto, sus retos y 
complicaciones.  
Gestión de la  Seguridad y Medio 
Ambiente  
A traves de simulaciones se 
pueden identificar trabajos de alto 
riesgo y las medidas de control 
respectivas para contrarrestar. 
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Gestión Financiera  Una simulación 4D sunada a una 
5D nos da una idea de tiempo y 
costos. Dos factores claros para 
tomar decisiones sobre 
financiamientos del proyecto. 
Gestión de Reclamos Un modelo 4D da una idea de 
como debería de quedar 
finalmente el proyecto terminado, 
por lo que es una herramienta para 
efectuar los reclamos si difieren lo 
virtual con lo real. Además en el 
tiempo correcto que se estimó. 
Tabla 8 : Analisis cualitativo de la investigación por gestiones. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CARACTERISTICAS COMENTARIO 
Conceptualización Se tiene una preconcepción de lo que se 
pretende construir al usar modelos 
tridimensionales. 
Diseño Las Sesiones de Ingeniería Concurrente 
permiten optimizar enormemente la 
gestión del diseño. Así mismo el que 
los proyectistas usen softwares BIM y 
tengan como  entregable un modelo 
además del plano es una gran ventaja. 
Procura Los metrados obtenidos a través de las 
tablas de planificación de REVIT 
permiten hacer un proceso de  procura 
más ordenado y anticipado. 
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Pre Construcción La emisión de planos a partir de un 
modelo para construcción logra que 
todo esté compatibilizado previamente. 
Construcción El uso del modelo para la gestión de 
implementación facilita los flujos de 
información y entendimiento entre los 
involucrados del proyecto. Sumado al 
uso del Sistema Last Planner, la 
planificación de actividades y 
cumplimiento de compromisos se 
vuelve una tarea fácil. 
Operación La operación se puede  llevar a cabo 
con el uso de una modelo de operación 
y mantenimiento como base de datos, 
así saber historial de equipos, servicios 
de cambio, limpieza o lubricación si 
corresponde. 
Tabla 9 : Analisis cualitativo de la investigación por fases de la construcción. 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3. Propuesta de Valor 
Como propuesta de valor se han elaborado esquemas y  flujos con base a la investigación 
teoríca respecto a VDC así como con la experiencia obtenida en los tres proyectos. Dichos 
gráficos sirven como base para un proceso de implantación de VDC. 
3.3.1. Diagrama de práctica del VDC. 
En este diagrama tenemos las 7 fases típicas de un proyecto de construcción como son la 
conceptualización, Diseño, Procura, Pre-Cosntrucción, Construcción, Operación y 
Demolicion. 
 Conceptualización: Se emplea el modelo original para  producir ciertos servicios 
VDC como lo son el control de especificaciones de un proyecto, los planes de 
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implementación del anteproyecto, el entrenamiento necesario del personal para el uso 
de modelos y conceptos básicos de VDC,  la seguridad para el trabajo como premisa 
anticipada y aseguramiento de la calidad en la construcción desde la concepción de 
la edficiacion. 
 Diseño: Ocurre la transición entre el Modelo Original  y el Modelo de Gestión de la 
construcción o VDC,  aplicando modelos 3-D  se logra iniciar el control de calidad, 
o los estudios de contructabilidad que nos indican que tan factible o viable es 
materializar una idea, elaboración de maquetas virtuales. 
 Procura: Teniendo como modelo al de Gestión de la Construcción oVDC logra la 
visualización, nos permite obtener simulaciones, visualización del alcance, 
impresión 3D, visualización de sistemas a integrarse en el proyecto. 
 Pre Construcción: Teniendo como modelo al de Gestión de la Construcción oVDC. 
Yel inicio de modelos para construcción, aquí se realiza la coordinación de modelos, 
usando servicios como las Sesiones ICE, la  detección de interferencias la 
coordinación con el residente del proyecto.También en esta etapa se analizan los 
Costos y Presuspuestos, con el uso de tablas de planifiación se logran estimaciones 
de costo. 
 Construcción: Para la construcción ya se cuenta con el Modelo para el mismo. Se 
usan 4D para analizar la secuencia constructiva, elaborar los formatos del Last 
Planner, como respaldo para el control de riesgos y análisis de pérdidas y 
mitigaciones.  
 Operación: Debe tener ya un modelo asbuilt, que sirve también para análisis 
logísticos del establecimientos y de seguridad. Se consigue también hace un 
seguimiento y planificación de la gestión de operación. 
 Demolición: Sirve contar con el modelo As Built para coordinar la secuencia de 
desmontaje. 
 
3.3.2. Linea de tiempo con productos y servicios.  
En este diagrama tenemos las 7 fases típicas de un proyecto de construcción como son la 
conceptualización, Diseño, Procura, Pre-Cosntrucción, Construcción, Operación y 
Demolicion. 
1. Diseño: Coordinación del diseño a través de modelos de distribución, RFI´s virtuales, 
Visualizaciones de coordinación. 
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2. Pre- Construcción: Se logran generar modelos de distribución, RFI´s virtuales, reportes de 
interferecnias, planos con los sistemas coordinados, el llenado de formatos del LPS + 3WLA.  
3.3.3 Organización del Equipo de Proyectos. 
La alta dirección se debe ver involucrada en la implentación del VDC como un área del 
trabajo.  Por lo general se cuenta con una Gerencia de Proyectos, que tiene a su cargo a un 
Jefe de Oficina Técnica, a un Jefe de Planificación, Jefe de Operaciones, Jefe de Producción, 
todos ellos se involucran con el equipo VDC a través de la redistribución de la información 
y visualiciones. A su vez también lo hacen los encargados de área, residentes de proyectos e 
ingenieros de campo.  Sin embargo el Equipo VDC puede ser una unidad de Oficina Técnica 
que tiene relación con todas las áreas del organigrama de una institución.   
3.3.4   Diagrama de estructura de cooridnación de Diseño y estructura de Coordinación de 
construcción. 
Dividido en tres etapas distintas: 
1. Creación: Es en esta fase de diseño que se tienen dibujos y modelos del equipo de ingeniería 
y Arquitectura- 
- Diseño Arquitectónico en 2D o AutoCad. 
- Diseño Estructural en 3D o Tekla. 
- Diseño de Sistemas MEP en Autocad o 2D. 
Las especialidades son modeladas en un archivo y exportados como documentos 
separados. 
- Revit Arquitectura. 
- Revit Estructuras. 
- Revit MEP. 
2. Coordinación: Todos los modelos independientes se vinculación usando un software para 
este fin como es Navisworks. 
- Modelo del Diseño Propuesto (Archivo Navisworks. nwf) 
3. Productos: resultantes de exportar objetos de los disntos archivos creados. 
- Archivos de Simulación: exportados a partir del modelo en Revit de Arquitectura. 
- Archivos de Distribución Navisworks. 
- Solicitude de Información Virtuales (RFI´s)  
- Dibujos de coordinación con varias especialidades. 
3.3.5. Diagrama por especilidades, se le asigna a cada especialidad un color especifico como  
- Amarillo : Eléctricas. 
- Rojo: Protección contra incendio. 
- Morado: Sanitarias. 
- Azul: Estructuras. 
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Entre otros de acuerdo a los estándares de la organización,  se identifican su presencia en 
cada nivel de un proyecto como en uno de 5 pisos viendo cada etapa. Se produce un modelo 
de coordinación  por nivel. Que a  su vez exporta salidas como un reporte de interferencia en 
Excel, un archivo de distribución, solicitudes de información y planos con los sistemas 
coordinados para cada nivel. 
3.3.6. Matriz de detección de interferencias. 
Se coloca tanto en una columna como en la primera fila a cada sistema existente en el 
proyecto con un color asigando especifico y una posición clave. A partir del tendido diagonal 
de cuadriculas se logran identificar las interferencias entre una especilidad y otra. 
Corresponderá a una selección específica dentro de la matriz  y por lo tanto a un código 
asignado para hacer seguimiento a la resolución o existencia de esa interferencia. 
3.3.7. Herramientas VDC:  
a. Autoría de Modelos: Revit como programa principal para el modelado en 3D. 
- Excel: nos permite hacer seguimiento a los datos a través del uso de formatos 
establecidos en hojas de cálculo. 
- Cloudworks: para medición. 
- Synchro: Para hacer simulaciones 4D, planificaciones o programación. 
- Innovaya: Estimación de costos, modelaciones 5D. 
- Lumion: Permite realizar experiencias de simulación con gran calidad. 
- Navisworks:  Para el análisis y coordinación de modelos. 
- Para gestión y administración de instalación  aún hay softwares en prueba. 
b. Distribución: 
-Microsoft Office. 
                           - Organización de gráficos: Picassa. 
                          - Procesamiento gráfico Adobe Creative. 
c. Organización en la nube: haciendo uso de Google Drive, Dropbox , o en la actulidad 







Fuente : Elaboración propia 
Figura 3. 73 Diagrama de practica del VDC 
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Fuente : Elaboración propia 
Figura 3. 74 : Linea de tiempo con productos y servicios. 
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Fuente : Elaboración propia 
 
Figura 3. 75 : Organización del equipo de proyectos. 
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Fuente : Elaboración propia 
Figura 3. 76 : Diagrama de estructura de coordinación de Diseño y estrucra de coordinación de construcción. 
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Fuente : Elaboración propia 
Figura 3. 77 : Distribución de especialidades MEP cuando existen niveles. 
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Fuente : Elaboración propia 
 









3.3.1.Evaluación de resultados 
Los resultados demuestran que usar BIM y VDC para la gestión del diseño e 
implemntación de instalaciones mecánicas eléctricas presenta un gran potencial. 
De todo lo revisado, la propuesta de valor se puede resumir a través del siguiente 
diagrama: 
 
Figura 3. 80 : Resumen de propuesta de valor. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Utilizar BIM y VDC juntos en los proyectos debe ir de la mano de indicadores 
relacionados como la reducción de plazos, de solicitudes de información, de costo 
y de adicionales.  
Se proponen unos valores meta para los indicadores, pero los mismos pueden 
variar entre proyectos. La propuesta principal es tener claro la lógica que consiste 







En el aspecto económico, lograr esta implementación no tiene sobrecostos 
importantes, se requiere principalmente de personas capacitadas para asumir el 
rol de líderes de la implementación, seguimiento y control, como por ejemplo el  
líder VDC. Para lograr esto, se propuso una isntrucción en el software para que 
de alguna manera se pueda evaluar la capacidad de las personas para adaptarse 
a este sistema de trabajo y cambio cultural. Es necesario tener dispositivos 
electrónicos como desktops, laptops, celulares o tabletas con una capacidad 
mínima para soportar los softwares. 
Se presenta a continuación una tabla con los costos que se consideran por 
implementar BIM + VDC. Es importante resaltar que Last Planner System  ya 
debe estar implementado en la empresa, ya que el propósito de esta investigación 
es potenciar LPS, no implementar LPS desde cero. 
 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. % P.U. PARCIAL 
1 
Curso completo en 
centro autorizado 
Autodesk. 
Und. 1 100% 
 S/.1,600.00   S/.           1,600.00  
2 Licencia software. año 1 100%  S/.7,380.00   S/.           7,380.00  
3 Laptop Core I7. und 1 100%  S/.2,500.00   S/.           2,500.00  
4 
VDC Leader / BIM 
Manager * 
mes 10 15% 
 S/.1,500.00   S/.           2,250.00  
   S/.          13,730.00  
*Funciones asignadas a asistente de residencia. 
Tabla 10 : Inversión por implementación BIM / VDC. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se podría estimar que la tercera parte establece un costo por proyecto de                 
S/ 4,576.67. Para determinar entonces el costo de la implementación, se calcula 
a continuación el porcentaje de inversión sobre el presupuesto de obra: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙




















𝑥100% = 0.68 % 
 
Por otro lado, se puede calcular un costo diario de gastos generales variables del 
proyecto, los cuales pueden ser ahorrados o perdidos dependiendo de si el 
proyecto incrementa su plazo o termina a tiempo. 
 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜




= 𝑆/573.26 /𝑑í𝑎 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜




= 𝑆/567.51 /𝑑í𝑎 
Lo cual representa que con un ahorro mínimo de 8 días, el costo de la inversión 
está pagado. Cualquier reducción de plazos por encima de este número es un 
beneficio para el proyecto. En este caso la reducción de plazo se estima en 13 y 
15 días respectivamente, lo cual significa que el BENEFICIO/COSTO puede ser 
calculado como sigue: 
Identifcando a los beneficios, empezando con la reducción del plazo, reducción 
de pérdias y beneficios para el cliente. 
TABLA DE IDENTIFICACION DE BENEFICIOS 
  Arequipa Center Mall Aventura 
A.REDUCCION  DEL PLAZO     
Días sobre el contractual  S/.                       7,452.38   S/.                               8,512.65  
B.REDUCCION DE PERDIDAS     
Problemas de Ingenieria  S/.                     16,500.00   S/.                              23,300.00  
C. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE     
Fechas especiales meta  S/.                     15,000.00   S/.                              10,000.00  
Venta días ganados  S/.                     39,000.00   S/.                              45,000.00  
TOTAL ESTIMADO BENEFICIOS  S/.                     77,952.38   S/.                              86,812.65  
Tabla 11 : Identificación de beneficios. 
Fuente: Elaboración propia 
Problemas Previstos Arequipa Center 
Ubicación de fan coil  S/.                       7,200.00  
Reubicación tabiques  S/.                       1,800.00  
Reubicación de rociadores  S/.                       7,500.00  
TOTAL  S/.                     16,500.00  
Tabla 12 :Reducción de pérdidas Arequipa Center. 






Problemas previstos Mall Aventura plaza 
Interferencia red de ACI con techo  S/.                                   1,500.00  
Campana extractora  S/.                                 20,000.00  
Reubicación de tabiques  S/.                                   1,800.00  
TOTAL  S/.                                 23,300.00  
Tabla 13 : Reducción de pérdidas Mall Aventura. 
Fuente: Elaboración propia 
Beneficios para el cliente  Arequipa Center 
Apertura día de los enamorados  S/.                     15,000.00  
Ventas días ganados  S/.                     39,000.00  
TOTAL  S/.                       7,452.38  
Tabla 14 : Identificación de beneficios para el cliente Arequipa Center. 
Fuente: Elaboración propia 
Beneficios para el cliente Mall Aventura Plaza 
Apertura día del padre  S/.                                 10,000.00  
Ventas días ganados  S/.                                 45,000.00  
TOTAL  S/.                                   8,512.65  
Tabla 15 : Identificación de beneficios para el cliente Mall Aventura. 















Con lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el proyecto de 
implementar la tecnología BIM – VDC para la gestión del diseño e 
implementación de instalaciones mecánicas-eléctricas trae beneficios 









Se presentan en primer lugar las conclusiones del presente trabajo de investigación: 
1. La implementación de la  tecnología  digital como BIM  y  VDC  permite 
mejorar el la gestión del diseño y construcción de instalaciones mecánicas en 
un proyecto de construcción, sobre todo en proyectos retail (donde el 
porcentaje presupuestal de la rama MEP está por encima del 50%), al contar 
con un equipo especializado capaz de dominar software para la elaboración de 
modelos de información que sirvan se base de datos para una construcción 
virtual, así como la ejecución de Sesiones de Ingeniería Concurrente como la 
aplicación del Last Planner System, permite anticiparse a los conflictos, ha 
permitido reducción de RFI´s hasta en un 91%, de plazo en 26%, hasta en  un 
92% de adicionales, comparando los tres proyectos ejecutados entre marzo de 
2017 y mayo de 2018.   
2. El implementar la tecnología VDC en un proyecto en la ciudad como Arequipa 
es factible tal como se ha visto como el local de Paucarpata. Este esfuerzo 
requiere el compromiso de los involucrados desde el operario hasta la alta 
dirección. El CIFE de la universidad de Stanford cuenta con ingenieros 
peruanos certificados por el mismo organismo y por lo tanto es una oportunidad 
para los profesionales de ingeniería dedicados a la construcción, en nuestro 
país. 
3. Basándonos en los casos de estudio, la relación costo beneficio es de 17.03  
hasta 18.97  lo cual es es muy conveniente  para concluir que la implementación 
de BIM o de VDC  es una inversión que da valor agregado a un proyecto.  
4. Según el sondeo realizado a los profesionales MEP de Arequipa la mayoría no 
conoce de estas herramientas para BIM, LEAN o VDC, y si ha tenido que 
aprender ha tenido que ser por esfuerzo o interés propio ya que afirman no 
haber sido instruidos con esos conocimientos en sus universidades a pesar de 
que  existe una demanda  en el mercado.  Se ha podido experimentar que son 
justo estas especialidades (Mecánicas, Eléctrcas, Sanitarias) las que mayores 
interferencias generan, por lo tanto, el entrenar a profesionales de esta rama en 
el dominio de estas herramientas se convierte en un importante pilar para el 
beneficio de la ingeniería peruana. Cabe destacar que las leyes nacionales ha 
empezado a promocionar la migración a esta gestión. 
5. Se debe considerar al uso de BIM como un nuevo entregable de los 
proyectistas. De esta manera el diseño no se queda en el 2D, sino evoluciona 
al 3D, de modo que se tenga una etapa de coordinación que arroje planos para 
construcción libres de interferencias, con gran nivel de detalles y vistas 












A continuación, se presentan las recomendaciones de esta investigación: 
 
1. Se ha visto recomendable que se debe proponer una campaña de 
concientización para el cambio de mentalidad pues a veces el pensamiento 
tradicional nos lleva a afirmar que la implementación de estas tecnologías 
podrían ser una pérdida de tiempo, sin ver los resultados. Esta forma de pensar 
muchas veces obstaculiza la gestión, por lo tanto es deseable el compromiso de 
la alta dirección para promover incentivos y amonestaciones según 
corresponda. 
2. El alcance a la capacitación sobre el uso de este software principalmente en 
centros de entrenamiento autorizados por AutoDesk nos hace pensar que los 
institutos y universidades tienen un espacio para empezar a dictar o impartir 
cursos teóricos practicos sobre BIM y VDC. 
3. El acceso a información en español sobre estas metodologías , sobre todo VDC, 
es muy reducida por lo tanto es recomendable  dominar el ingles o caso 
contrario buscar fuentes de información de España , que al menos en BIM se 
ha vuelto  un referente para  Europa. 
4. Los proyectos retail deben contar con un especialista mecánico electricista, 
tanto en la construcción como en la operación. Se tiene la creencia que esta 
carrera o este tipo de profesionales deben escoger o ser Mecánicos o Eléctricos 
pero este sector de la industria da la oportunidad de desenvolverser como 
ambos.  Tal como se ha ideado la currícula de la carrera. 
5. Se pueden plantear futuras líneas de investigación como son los manuales y 
modelos  de operación y mantenimiento de edificaciones, certificaciones 






Glosario de términos 
 Último planificador: aquella(s) persona(s) que dan las indicaciones de ejecución. 
Son los últimos planificadores porque después de ellos ya no se planifica más, solo se 
ejecuta. 
 Lean: es una filosofía que nos invita a realizar métricas de modo que la información 
como datos recolectados continuamente, permitan disminuir hasta desaparecer 
aquellas labores o procesos que no agreagan valor   y para incrementar a su máxima 
expresión a todo ellos que genere valor usando la mejora continua.   
 Bim: o  Building Information  Modeling, es una tecnología de la información que nos 
permite contar con una base virtual  de datos  refleajada en un modelo digital 3D de 
una edificación o proyecto. Mienstras más equivalente a las piezas constructivas se 
logran prototipos digitales que lograrían en un futuro no lejano lograr imprimir  
componentes  y hasta automatizar la construcción.  
 Constructabilidad: se entiende por este término a la factibilidad de construir lo que 
se está diseñando. Haciendo uso de la experiencia y lecciones aprendidas, sobre todo 
provenientes del constructo, previamente a la construcción, así reducir costos, 
tiempos muertos, cumplir normas y especificaciones. 
 LookAhead: es una planificación intermedia en la que fija un horizonte de tiempo 
definido por los tiempos o restricciones críticas del proyecto (Lead Time). Consiste 
en explotar los cronogramas anteriores y llegar al detalle necesario para asegurar que 
el flujo de trabajo no sea interrumpido. 
 Análisis de restricciones: una restricción es todo aquello que interfiere o genera que 
una actividad no sea ejecutable. Se han definido 08 flujos o restricciones que se deben 
analizar y liberar: 
- Mano de obra 
- Materiales 
- Equipos y herramientas 





- Actividades precedentes 
- Espacio seguro 
- Controles de calidad 
- Condiciones externas 
 Retail: O comercio minorista hace referencia al sector económico que se dedica a la 
venta de productos o servicios   homogenoes a enormes cantidades de usuarios. 
Engloba por lo general gran cantidad de tiendas y locales en los centros urbanos. La 
idea es solucionar gran cantidad de problemas en un solo lugar. 
 MEP: Mecánica, electricidad y plomería (MEP) se refiere a estos aspectos del diseño 
y construcción de edificios. En estos proyectos, a menudo dichas especialidades son 
diseñadas por una empresa de ingeniería especializada en MEP. El MEP de diseño es 
importante para la elaboración del diseño, la documentación precisa, el rendimiento 
y la estimación de costos, la planificación de la construcción, la gestión y el 
funcionamiento de la instalación resultante. La construcción del software Revit 
categorizado se utiliza en MEP 
 Revit:  Autodesk Revit es un software de creación de modelos de información para 
arquitectos, arquitectos paisajistas, ingenieros estructurales, ingenieros MEP, 
diseñadores y contratistas desarrollado por Autodesk. Permite a los usuarios diseñar 
un edificio y una estructura y sus componentes en 3D, anotar el modelo con elementos 
de dibujo 2D y acceder a la información del edificio desde la base de datos del modelo 
del edificio. Revit es 4D BIM con herramientas para planificar y rastrear varias etapas 
en el ciclo de vida del edificio, desde el concepto hasta la construcción y el posterior 
mantenimiento y / o demolición. 
 Navisworks: Usado principalmente en industrias de construcción para complementar 
paquetes de diseño 3D (como Autodesk Revit, AutoCAD y MicroStation) 
Navisworks permite a los usuarios abrir y combinar modelos 3D, navegar en ellos en 
tiempo real y revisar el modelo utilizando un conjunto de herramientas que incluyen 
comentarios. Redlining, mirador, y medidas. Una selección de complementos mejora 
el paquete agregando detección de interferencias, tiempo de simulación 4D, 





 Interferencia: Las interferencias son problemas que por lo general ocurren entre los 
planos de las distintas especialidades debidos a su deficiente integración y, como 
vimos, usualmente y sobre todo en las instalaciones, las interferencias son detectadas 
y resueltas en campo, los cuales generan posteriormente órdenes de cambio,causando 
retrasos y sobrecostos. De ahí la necesidad de usar herramientas adecuadas que 
permitan alertar con tiempo la presencia de interferencias, de esta forma habrá un 
mayor tiempo que se le puede destinar para resolverlo y, lo que es mejor aún, mucho 
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Anexo 02: Formato Look Ahead 
Proceso
Código
FORMATO 01:   THREE WEEK LOOK AHEAD
PROYECTO: EL EKEKO PORONGOCHE
SEMANA: SEMANA 12 INDICADORES MAKE READY:
FECHA INICIO DE SEMANA: 30/04/2018 RESPONSABLE PROYECTO: JOSE MARIA DIAZ VALDIVIA PPC1: 0.0% TMR: 28.6% TW1: 63.2% RS1: 49% TMR: El 28.6% de actividades de la semana 02 han sido liberadas en la semana 01.
HITO INICIO REAL: 30./4/2018 LÍDER LPS: JOSE CARLOS DIAZ VALDIVIA PPCac: 75.0% TA: 16.7% TW2: 36.8% RS2: 40% TA: El 16.7% de actividades de la semana 01 han sido anticipadas de la semana 02.
HITO FIN PROYECTADO: 25/05/2018 GESTOR DE RESTRICCIONES: JOSE CARLOS DIAZ VALDIVIA TW3: 0.0% RS3: 10%
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D






A   CABLEADO  EN BAR GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X
A INSTALACION DE LUMINARIAS Y MASCARILLAS GLB 1.0 1 0 1 # 1 1 1 1 ALERTA X X X X X X
R Aprobacion de tomas para red estabilizada GLB 1.0 16/05/2018 E. PALIZA 16/05/2018 R R R
R Llegada de tomas para red estabilizada UND 4.0 18/05/2018 JC. DIAZ R
A CABLEADO PUNTO DE FUERZA EQUIPOS EN TECHO GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 X X X
JCM/REFRIMAX HVAC
A CONEXIONADO DE INYECTOR Y EXTRACTOR GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X X
R Cableado de fuerza 18/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
CONGENMAX ACI
A INSTALACION DE EMBELLECEDORES GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X
CONGENMAX DCI
A DETECTORES GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X
CONGENMAX GAS
A Instalación de detectores de glp GLB 1.0 1 1 1 # 1 0 1 1 ALERTA X
R Llegada de equipo 18/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
A Instalación de terma GLB 1.0 1 1 1 # 1 0 1 1 ALERTA X X
R Aprobacion de mantenimiento de terma 17/05/2018 E. PALIZA PENDIENTE R
R Mantenimiento de terma 21/05/2018 E. PALIZA PENDIENTE R
A Interconexión X
R Levantar observacion de fuga 17/05/2018 JC. DIAZ 17/05/2018 LIBERADO R
CONGENMAX CCTV
A INSTALACION DE CAMARAS GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X
DECO Y COCINA ARQUITECTURA
A Zócalo a media caña (BAR) GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X X
A Fondo de cobertura sin FCR pintado de esmalte GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X
A Instalacion de vanos GLB 2.0 1 1 1 # 0 1 0 1 X X X X
R Modificacion de mesa platos sucios GLB 1.0 19/05/2018 E. PALIZA PENDIENTE R
R Colocacion de puertas GLB 1.0 17/05/2018 E. PALIZA PENDIENTE R
ENTREGA DE COCINA X
SECTOR COMEDOR
ELECTRISUMINISTRO INSTALACIONES ELECTRICAS
A INSTALACION DE LUMINARIAS Y MASCARILLAS GLB 1.0 1 1 0 # 0 1 0 1 ALERTA X X X X X
R Llegada de luminarias DE TELA (problema LUMICENTER) 14/05/2018 A.MEZA 14/05/2018 LIBERADO
R Llegada de luminarias L10 (aprobacion Ekeko 02Mayo)(28 mayo) UND 21/05/2018 A.MEZA PENDIENTE R
R Spot(incluye socket) 17/05/2018 E. PALIZA 17/05/2018 LIBERADO R
R Montaje de cielos especiales. 18/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
A MUSICALIZACION CABLEADO GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 X X
CONGENMAX ACI
A INSTALACION DE ROCIADORES GLB 1.0 1 1 1 # 1 0 1 1 ALERTA X X
R Instalación de falso cielos 19/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
CONGENMAX DCI
A DETECTORES GLB 1.0 1 1 0 # 1 0 1 1 ALERTA X X
R Instalación de falso cielo 07/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
CONGENMAX CCTV
A INSTALACION DE CAMARAS GLB 1.0 1 1 0 # 1 0 1 1 ALERTA X X
R Instalación de falso cielo 07/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
ACUSTAICA MUSICALIZACION
A INSTALACION DE PARLANTES GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X X
R Revestimientos. 19-May P.MACEDO PENDIENTE R
TRASTIENDA LETREROS
A INSTALACION DE LETRERO EN COMEDOR GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X X
R Acabados 18-May P.MACEDO PENDIENTE R
TECH21 SIST. ANTIRROBO
A INSTALACION DE SENSORES GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X
R Acabados 25-May P.MACEDO PENDIENTE R
DECO Y COCINA ARQUITECTURA
A Enchape piso y paredes 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X X X X X
A Zócalo GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X X X X X X
A Fondo de cobertura sin FCR pintado de esmalte GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X
A Cielo RASO ISLA (MONTAJE) GLB 1.0 1 1 1 # 0 1 1 1 ALERTA X X X X
R Tiempo de elaboración 18/05/2018 A.MEZA 18/05/2018 LIBERADO R
R Aprobación de acabado 15/05/2018 P.MACEDO 16/05/2018 LIBERADO R
A Rococho BARNIZ Y FRAGUA GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X X X X X X
A MESADA GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X
R Acabados en el área 03/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
A Espejos GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X
R Acabados 01/05/2018 P.MACEDO 14/05/2018 LIBERADO
SECTOR MEZZANINE
ELECTRISUMINISTRO INSTALACIONES ELECTRICAS
A   CABLEADO  EN BANDEJA GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X X
A INSTALACION DE LUMINARIAS Y MASCARILLAS GLB 1.0 1 1 0 # 0 1 1 1 ALERTA X X X
R Llegada de lamparas  L10 21/05/2018 A.MEZA PENDIENTE
R Instalación de falso cielo 22/04/2018 P.MACEDO 15/05/2018 LIBERADO
A INSTALACION DE TABLEROS GLB 1.0 1 1 0 # 1 1 1 1 ALERTA X X X
R Llegada de tablero 23/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
A ESTABILIZADOR GLB 1.0 1 1 0 # 1 1 1 1 ALERTA X X X
R Llegada de estabilizador 23/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
A GABINETE Y TRABAJOS CTO.SERVIDOR GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 X X X
R Acabados en tabique 18/04/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
JCM HVAC
A INSTALACION DE TERMINALES DE AIRE GLB 1.0 1 0 0 # 0 1 1 1 ALERTA X X
R Acabados en cielo 22/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
CONGENMAX ACI
A INSTALACION DE EMBELLECEDORES GLB 1.0 1 1 1 # 1 0 1 1 ALERTA X X
R Acabados en cielo 22/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
CONGENMAX DCI
A DETECTORES GLB 1.0 1 1 0 # 1 0 1 1 ALERTA X X
A INSTALACION DE PANEL GLB 1.0 1 1 0 # 1 0 1 1 ALERTA X X X
R Llegada de estabilizador 23/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
CONGENMAX CCTV
A INSTALACION DE CAMARAS Y RACK GLB 1.0 1 1 0 # 1 0 1 1 ALERTA X X X
R Acabados 23/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
DECO Y COCINA ARQUITECTURA
A Espejos GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA
R Aprobación de  nuevos espejos 17/05/2018 E. PALIZA 17/05/2018 LIBERADO
R Tiempo de fabricación de espejos GLB 2.0 21/05/2018 A.MEZA PENDIENTE X X X
A Divisiones GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X X X
A ENCHAPE ESCALERAS GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X
A FALSO CIELO GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 1 1 LIBERADO X X X X
SECTOR FACHADA
DECO Y COCINA II.EE.
A Estacas en macetas GLB 1.0 1 1 0 # 1 1 1 1 ALERTA X X
R Montaje total de macetas 21/05/2018 E. PALIZA PENDIENTE R
A Luminarias L11 GLB 1.0 1 1 0 # 1 1 1 1 ALERTA X X
R Compra de 1 artefacto más- 21/05/2018 M.CAPARO PENDIENTE R
DECO Y COCINA ARQUITECTURA
A Tabiquería GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X X X X X
R Instalacion de rieles y garrucha para ventanas corredizas GLB 1.0 22/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R R R X X
A Suministro e instalacion de Vidrios ( Al 13 de Junio) GLB 1.0 1 0 0 # 0 1 0 1 ALERTA
R Fabricación PÓRTICO 11/05/2018 A.MEZA 14/05/2018 LIBERADO
R Instalacion de platina de soporte para garruchas GLB 1.0 19/05/2018 A.MEZA PENDIENTE X X
R Aprobacion para fabricacion de ventana corrediza (al 13 de Junio) GLB 1.0 14/05/2018 M.CAPARO 14/05/2018 LIBERADO R
R Tiempo de fabricacion de ventana corrediza (al 13 de Junio) GLB 1.0 13/06/2018 A.MEZA PENDIENTE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
A Instalacion de rieles y garrucha para ventanas corredizas GLB 1.0 P.MACEDO 1 0 0 # 0 1 0 1 ALERTA X X
R Aprobacion para fabricacion de platina de soporte para garruchas GLB 1.0 17/05/2018 M.CAPARO PENDIENTE R R R
A Rococho en macetas GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X X X
R Instalacion de macetas GLB 1.0 22/05/2018 E. PALIZA PENDIENTE R
A Enchape sardinel GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 X X X
R Instalacion de macetas 22/05/2018 E. PALIZA PENDIENTE R
A Letreros GLB 1.0 0 1 1 # 0 1 0 1 X
R Aprobación de anclaje 18/05/2018 M.CAPARO PENDIENTE R
R Acabados de fachada 18/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
R Fabricación Letreros 18/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE R
PROTOCOLOS
A INTERCONEXION ACI GLB 1.0 1 1 0 # 0 0 0 1 ALERTA X X
R Instalación total de rociadores 19/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
R Prueba  hidostática 19/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
A INTERCONEXION DCI GLB 1.0 1 1 0 # 0 0 0 1 ALERTA X X
R Instalación total de detectores 10/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
R Protocolo 11/05/2018 JC. DIAZ PENDIENTE R
SEÑALETICA
A Instalación GLB 1.0 1 1 0 # 0 0 0 1 ALERTA X
R Aprobación de proveedor 13/04/2018 M.CAPARO PENDIENTE
R Acabados y revestimientos completos 23/05/2018 P.MACEDO PENDIENTE
PUNCH LIST
A Revisión por especialidades GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X X X X X X X
FIN DE PROYECTO
A Levantamiento Punch List GLB 1.0 1 1 1 # 1 1 0 1 ALERTA X X X X X X X
A PRE-ENTREGA OBRA 25/05/2018 ALERTA X
A ENTREGA OBRA 31/05/2018 ALERTA X
02 27 7
12 7 0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN Documento FORMATO LAST PLANER-CONSTRUCCIÓN















































































































































Anexo 03: Formato de liberación de Tabiques. 
LISTA DE VERIFICACIÓN TABIQUERÍA SECA RT-IYC-022-R00 
Fase: Arquitectura y acabados Clasificación de Inspección 
Partida: Tabiques Drywall Subcontratista  Cliente  
Subcontratista: DECOCINA CISA   Otro  
 
Código Tabique: Sector: 
Planos de Referencia: Ubicación en planta 
1. Tabique (Req. Inic. Topógrafo)              2.  Instalaciones eléctricas 3. Instalaciones sanitarias 
______ Trazo ______ Salidas de iluminación s/plano 
______ Salidas de agua f y c requeridas 
______ Tipo Material adecuado ______ Salidas de tomacorrientes s/plano 
______ Diámetro a la salida 
______ Ubicación (Coordenadas) 
  ______ Salidas de fuerza s/plano ______ Pruebas de presión realizadas 
______ Tamaño 
  ______ Entubados en pared ______ Altura y ubicación de salidas 
______ Altura 
  ______ Diámetro de tubería ______ Salidas de desagüe requeridas 
______ Verticalidad, nivel, plomada ______ Cantidad de tuberías 
______ Diámetro a la salida 
______ Soporte Adecuado ______ Tipo de Tubería 
______ Pruebas de estanqueidad 
______ Refuerzos adecuados 5.  Gas 
______ Altura y ubicación de salidas 
4.  Data y CCTV ______ Cantidad de tuberías 6.  HVAC 
______ Salidas de data s/plano 
______ Diámetro de tubería ______ Salidas de HVAC s/plano 
______ Diámetro a la salida 
______ Sujeción de tuberías ______ Sistema de Sujeción 
______ Altura y ubicación de salidas 
______ Altura y ubicación ______ Acabado de pase 
______ Salidas de CCTV s/plano 
8.  Embebidos (Req. Inic. Inspector QC) ______ Altura y ubicación 
______ Diámetro a la salida 
______ Pernos de Anclaje  9.  Misc.  
______ Altura y ubicación de salidas 
______ Insertos ______ Llaves 
7.  ACI / DCI ______ Waterstop 
 
______ Cajuelas 
______ Salidas de ACI s/plano 
______ Juntas elastoméricas ______ Tipo de acabado 
______ Pases en muros 
______ Pases especiales ______ Equipo especial 
______ Altura y ubicación 
______ Equipos ______ Sistema de Fuga 
10. Inspección posterior a la instalación (Req. Inic. Inspector QC)  
______  Verticalidad ______ Revisión de puntos ______ Pendiente final 
______ Acabado de pases, salidas ______ Control de humedad ______ Altura 
































REPORTE PARA EL METODO DEL VALOR GANADO
Obra: Implementación Local Patio del ekeko
Fecha: 06 de Junio de 2017
Ubicación: Mall Plaza Cayma - Arequipa
PRESUPUESTO BASE DE OBRA (PLANNED VALUE) VALORIZACIÓN DE OBRA (EARNED VALUE)
Item Tarea Und. Metrado
Precio S/. Parcial S/. Subtotal Metrado Ejecutado 
Semana Anterior
Metrado Ejecutado 
Semana Control Metrado 
Ejecutado 
Acumulado
Por ejecutar % Ejecutado Valorización STATUS Restante
ORDEN DE COMPRA BASE 100.00%
01. OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 Obras Provisionales 3,350.00S/.                
01.01.01 Cerco provisional de obra m 1 1,800.00S/.              1,800.00S/.       1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,800.00 S/.                 -  S/.                                 
01.01.02 Almacén de obra glb 1.00 750.00S/.                 750.00S/.          1.00 0.00 1.00 0.00 100% 750.00 S/.                    -  S/.                                 
01.01.03 Energía eléctrica para obra glb 1.00 800.00S/.                 800.00S/.          1.00 0.00 1.00 0.00 100% 800.00 S/.                    -  S/.                                 
01.02 Seguridad y Salud 15,750.00S/.              
01.02.01 Equipos de proteccion individual (Inc. EMO, SCTR, EPPS, etc.) und 25 250.00S/.                 6,250.00S/.       25.00 0.00 25.00 0.00 100% 6,250.00 S/.                 -  S/.                                 
01.02.02 Equipos de protección colectiva (Extintores, barricadas, andamios homologados, etc.) glb 1.00 2,000.00S/.              2,000.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,000.00 S/.                 -  S/.                                 
01.02.03 Señalizacion temporal seguridad glb 1.00 500.00S/.                 500.00S/.          1.00 0.00 1.00 0.00 100% 500.00 S/.                    -  S/.                                 
01.02.04 Prevencionista de Riesgos mes 2.00 3,500.00S/.              7,000.00S/.       2.00 0.00 2.00 0.00 100% 7,000.00 S/.                 -  S/.                                 
01.03 Obras Preliminares 15,789.47S/.              
01.03.01 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1 10,000.00S/.            10,000.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 10,000.00 S/.               -  S/.                                 
01.03.02 Acarreo de Materiales varios glb 1 5,789.47S/.              5,789.47S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 5,789.47 S/.                 -  S/.                                 
02. OBRAS CIVILES
02.01 Membrana asfáltica
02.01.01 Suministro e instalación de Sika manto APP de 3mm sin gravilla (incluye primer) m2 249 46.50S/.                   11,578.50S/.      11,578.50S/.              249 0.00 249.00 0.00 100% 11,578.50 S/.               -  S/.                                 
02.02 Relleno de losas deprimidas
02.02.01 Relleno de Concreto f´c=80 Kg/cm2 cemento:hormigon 1:12 + casetones de tecnopor h=20cm. m2 130 65.00S/.                   8,450.00S/.       8,450.00S/.                130 0.00 130.00 0.00 100% 8,450.00 S/.                 -  S/.                                 
02.03 Falsos pisos y contrapisos 14,095.25S/.              
02.03.01 Encofrado de falso piso h=15 cm m2 3 30.00S/.                   90.00S/.            3 0.00 3.00 0.00 100% 90.00 S/.                      -  S/.                                 
02.03.02 Falso piso de 15 cm cemento:hormigon 1:8 m2 122 49.00S/.                   5,978.00S/.       122 0.00 122.00 0.00 100% 5,978.00 S/.                 -  S/.                                 
02.03.03 Contrapiso de 40 mm cemento:arena 1:5 m2 300 26.00S/.                   7,800.00S/.       300 0.00 300.00 0.00 100% 7,800.00 S/.                 -  S/.                                 
02.03.04 Vaciado de concreto para rampa m2 5.05 45.00S/.                   227.25S/.          5.05 0.00 5.05 0.00 100% 227.25 S/.                    -  S/.                                 
02.04 ESTRUCTURA METALICA (SRR) 45,496.45S/.              
02.04.01 Mezanine
Cimentacion
02.04.01.01 Fabricación y suministro de materiales
02.04.01.01.01 Placas base  350x350x10 (inc. Anclaje hilti) und 10 87.00S/.                   870.00S/.          10 0.00 10.00 0.00 100% 870.00 S/.                    -  S/.                                 
02.04.01.01.02 Placas base  350x250x8 (inc. Anclaje hilti) und 3 87.00S/.                   261.00S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 261.00 S/.                    -  S/.                                 
02.04.01.01.03
02.04.01.01.03 Perfil tubular 4" x 4" x 4mm relleno de c° f´c=210 Kg/cm2 und 10 492.50S/.                 4,925.00S/.       10 0.00 10.00 0.00 100% 4,925.00 S/.                 -  S/.                                 
02.04.01.01.05
02.04.01.01.04 Vig 4" x 8" x 3mm m 25 155.00S/.                 3,875.00S/.       25 0.00 25.00 0.00 100% 3,875.00 S/.                 -  S/.                                 
02.04.01.01.05 Vig 1 1/2" x 3" x 3mm m 43 155.00S/.                 6,665.00S/.       43 0.00 43.00 0.00 100% 6,665.00 S/.                 -  S/.                                 
02.04.01.01.08
02.04.01.01.06 Plancha mdf 18 mm m2 50.13 65.00S/.                   3,258.45S/.       50.13 0.00 50.13 0.00 100% 3,258.45 S/.                 -  S/.                                 
02.04.01.01.07 Escalera metálica glb 1 1,350.00S/.              1,350.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,350.00 S/.                 -  S/.                                 
02.04.01.02 Instalación de estructuras glb 1 12,760.00S/.            12,760.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 12,760.00 S/.               -  S/.                                 
02.04.01.03 Concreto f´c=210 Kg/cm2 en columnas metálicas glb 1 450.00S/.                 450.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 450.00 S/.                    -  S/.                                 
02.04.01.04 Servicio de arenado SP10 y pintura JET70 color negro 5 mills glb 1 6,182.00S/.              6,182.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 6,182.00 S/.                 -  S/.                                 
02.04.01.05 Movilización en obra de materiales glb 1 4,150.00S/.              4,150.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 4,150.00 S/.                 -  S/.                                 
02.04.01.06 Andamios homologados, requisitos de seguridad en obra glb 1 750.00S/.                 750.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 750.00 S/.                    -  S/.                                 
03. AGUA CONTRA INCENDIOS (NESURSA) 25,325.50S/.              
03.01 Tubería Schedule 40; ASTM A53 Gr B; ANSI B36 Ø1" ml 80 41.50S/.                   3,320.00S/.       80 0.00 80.00 0.00 100% 3,320.00 S/.                 -  S/.                                 
03.02 Tubería Schedule 40; ASTM A53 Gr B; ANSI B36 Ø 1 1/4" ml 4.2 38.20S/.                   160.44S/.          4.2 0.00 4.20 0.00 100% 160.44 S/.                    -  S/.                                 
03.03 Tubería Schedule 40; ASTM A53 Gr B; ANSI B36 Ø 1 1/2" ml 7.14 42.50S/.                   303.45S/.          7.14 0.00 7.14 0.00 100% 303.45 S/.                    -  S/.                                 
03.04 Tubería Schedule 40; ASTM A53 Gr B; ANSI B36 Ø 2" ml 10.5 76.80S/.                   806.40S/.          10.5 0.00 10.50 0.00 100% 806.40 S/.                    -  S/.                                 
03.05 Tubería Schedule 40; ASTM A53 Gr B; ANSI B36 Ø 21/2" ml 12.6 95.60S/.                   1,204.56S/.       12.6 0.00 12.60 0.00 100% 1,204.56 S/.                 -  S/.                                 
03.06 Accesorios, consumibles  y Soporteria glb 1 6,589.50S/.              6,589.50S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 6,589.50 S/.                 -  S/.                                 
03.07 Rociador Estandar  K=5.6,  T=68°C, hacia abajo, acabado en blanco, Ø 1/2", con embellecedor. und 29 76.68S/.                   2,223.72S/.       29 0.00 29.00 0.00 100% 2,223.72 S/.                 -  S/.                                 
03.08 Rociador Estandar  K=5.6,  T=68°C, hacia arriba, bronce  Ø 1/2", con embellecedor. und 16 76.68S/.                   1,226.88S/.       16 0.00 16.00 0.00 100% 1,226.88 S/.                 -  S/.                                 
03.09 Rociador Estandar  K=5.6,  T=93°C, hacia arriba, acabado en blanco  Ø 1/2", con embellecedor. und 2 76.68S/.                   153.36S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 153.36 S/.                    -  S/.                                 
03.10 Detector de Flujo 2 1/2" und 1 754.00S/.                 754.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 754.00 S/.                    -  S/.                                 
03.11 Válvula de 3 vías x 1/4" und 1 143.99S/.                 143.99S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 143.99 S/.                    -  S/.                                 
03.12 Manómetro caja PVC de 0-300 lbs UL/FM und 1 142.50S/.                 142.50S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 142.50 S/.                    -  S/.                                 
03.13 Válvula de Prueba y Drenaje de 1 1/4" con visor und 1 2,856.40S/.              2,856.40S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,856.40 S/.                 -  S/.                                 
03.14 Valvula bola de 1" para purga und 1 89.50S/.                   89.50S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 89.50 S/.                      -  S/.                                 
03.15 Instalación glb 1 3,545.78S/.              3,545.78S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 3,545.78 S/.                 -  S/.                                 
03.16 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1 1,805.02S/.              1,805.02S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,805.02 S/.                 -  S/.                                 
04. ALARMAS CONTRA INCENDIOS (NESURSA) 15,875.00S/.              
04.01 Panel mircon 5 zonas listado ul und 1 990.69S/.                 990.69S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 990.69 S/.                    -  S/.                                 
04.02 Detector de humo mircon ul 4 hilos und 22 195.60S/.                 4,303.20S/.       22 0.00 22.00 0.00 100% 4,303.20 S/.                 -  S/.                                 
04.03 Detector de temperatura mircon ul 4 hilos und 2 179.29S/.                 358.58S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 358.58 S/.                    -  S/.                                 
04.04 Estación manual ul mircom metálica und 1 186.58S/.                 186.58S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 186.58 S/.                    -  S/.                                 
04.05 Sirena ul mircon und 1 374.72S/.                 374.72S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 374.72 S/.                    -  S/.                                 
04.06 Salida modulo monitoreo und 1 495.00S/.                 495.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 495.00 S/.                    -  S/.                                 
04.07 Salida modulo monitoreo detector de flujo und 1 495.00S/.                 495.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 495.00 S/.                    -  S/.                                 
04.08 Materiales (tubos emt, cables fpl, accesorios y otros) glb 1 3,410.67S/.              3,410.67S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 3,410.67 S/.                 -  S/.                                 
04.09 Instalación glb 1 3,760.56S/.              3,760.56S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 3,760.56 S/.                 -  S/.                                 
04.10 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1 1,500.00S/.              1,500.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,500.00 S/.                 -  S/.                                 
05. CCTV (TECH21) 20,844.04S/.              
05.01 Grabador digital DVR HIKVISION 16 720 P und 1 986.00S/.                 986.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 986.00 S/.                    -  S/.                                 
05.02 Disco duro 2 tb und 2 333.20S/.                 666.40S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 666.40 S/.                    -  S/.                                 
05.03 Camara tipo domo HIKVISION und 24 108.80S/.                 2,611.20S/.       24 0.00 24.00 0.00 100% 2,611.20 S/.                 -  S/.                                 
Camara tipo tubo HIKVISION und 8 108.80S/.                 870.40S/.          8 0.00 8.00 0.00 100% 870.40 S/.                    -  S/.                                 
05.04 Fuente centralizada nova 16CAM und 2 272.00S/.                 544.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 544.00 S/.                    -  S/.                                 
05.05 UPS 2200 APC und 1 2,346.00S/.              2,346.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,346.00 S/.                 -  S/.                                 
05.06 Materiales  cable utp , cable de alimentacion , accesorios y otros glb 1 4,360.84S/.              4,360.84S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 4,360.84 S/.                 -  S/.                                 
05.07 Instalación glb 1 8,051.20S/.              8,051.20S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 8,051.20 S/.                 -  S/.                                 
05.08 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1 408.00S/.                 408.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 408.00 S/.                    -  S/.                                 
06. GAS 7,800.00S/.                
06.01 suministro e instalación de soporte metálico, tendido de tuberías de cobre de 3/4 y 1/2 con accesorios.glb 1 7,800.00S/.              7,800.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 7,800.00 S/.                 -  S/.                                 
07. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 98,735.11S/.              
07.01 Tableros electricos (suministro e instalacion) y alimentadores
07.01.01 Tablero electrico tg-te (1-3x80a, 1-3x70a, 1-3x50a, 2-3x30a, 7-1x20a, 4 i.d.) und 1 13,000.00S/.            13,000.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 13,000.00 S/.               -  S/.                                 
07.01.02 Tablero electrico-alumb und 1 4,500.00S/.              4,500.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 4,500.00 S/.                 -  S/.                                 
07.01.03 Tablero electrico tomacorrientes und 1 4,000.00S/.              4,000.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 4,000.00 S/.                 -  S/.                                 
07.01.04 Alimentador principal acometida a los tableros glb 1 3,750.00S/.              3,750.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 3,750.00 S/.                 -  S/.                                 
07.01.05 Bandeja electrica  150x100 mm ml 20 95.00S/.                   1,900.00S/.       20 0.00 20.00 0.00 100% 1,900.00 S/.                 -  S/.                                 
07.01.06 Suministro e instalación de medidor electrico und 1 600.00S/.                 600.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 600.00 S/.                    -  S/.                                 
07.01.07 Tuberia PVC - SEL m 21 5.00S/.                    105.00S/.          21 0.00 21.00 0.00 100% 105.00 S/.                    -  S/.                                 
07.01.08 Reubicación de acometida eléctrica und 1 2,750.00S/.              2,750.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,750.00 S/.                 -  S/.                                 
07.02 Cajas de pase
07.02.01 Caja de pase f°g° pesada - cuadrada l 100x40mm und 26 30.00S/.                   780.00S/.          26 0.00 26.00 0.00 100% 780.00 S/.                    -  S/.                                 
07.03 Salida para centros de luz
07.03.01 Salida para luminaria suspendida und 10 89.00S/.                   890.00S/.          10 0.00 10.00 0.00 100% 890.00 S/.                    -  S/.                                 
07.03.02 Salida para spot para empotrar und 24 89.00S/.                   2,136.00S/.       24 0.00 24.00 0.00 100% 2,136.00 S/.                 -  S/.                                 
07.03.03 Salida para luminaria empotrada und 3 89.00S/.                   267.00S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 267.00 S/.                    -  S/.                                 
07.03.04 Salida para cinta led 14.4w ml 10 89.00S/.                   890.00S/.          10 0.00 10.00 0.00 100% 890.00 S/.                    -  S/.                                 
07.03.05 Salida para spot de mueble und 14 89.00S/.                   1,246.00S/.       14 0.00 14.00 0.00 100% 1,246.00 S/.                 -  S/.                                 
07.03.06 Salida para halospot led p/emp und 22 89.00S/.                   1,958.00S/.       22 0.00 22.00 0.00 100% 1,958.00 S/.                 -  S/.                                 
07.03.07 Salida para art.hermetico 2x36/ip65  und 27 89.00S/.                   2,403.00S/.       27 0.00 27.00 0.00 100% 2,403.00 S/.                 -  S/.                                 
07.03.08 Salida para estaca vidrio lampara led 3w und 49 89.00S/.                   4,361.00S/.       49 0.00 49.00 0.00 100% 4,361.00 S/.                 -  S/.                                 
07.03.09 Salida para spot p/emp color negro lampara led 8w luz cálida und 4 89.00S/.                   356.00S/.          4 0.00 4.00 0.00 100% 356.00 S/.                    -  S/.                                 
07.03.10 Salida para luz de emergencia und 12 89.00S/.                   1,068.00S/.       12 0.00 12.00 0.00 100% 1,068.00 S/.                 -  S/.                                 
07.03.11 Salida para letreros de salida und 2 89.00S/.                   178.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 178.00 S/.                    -  S/.                                 
07.04 Salidas para interruptores
07.04.01 Salida de interruptor - simple (15a-22v) pto 26 89.00S/.                   2,314.00S/.       26 0.00 26.00 0.00 100% 2,314.00 S/.                 -  S/.                                 
07.04.02 Salida de interruptor - doble (15a-22v) pto 1 89.00S/.                   89.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 89.00 S/.                      -  S/.                                 
07.04.03 Salida de interruptor - conmutacion(15a-22v) pto 2 89.00S/.                   178.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 178.00 S/.                    -  S/.                                 
07.05 Salidas para tomacorrientes
07.05.01 Salida para tomacorriente bipolar doble con toma a tierra pto 34 89.00S/.                   3,026.00S/.       34 0.00 34.00 0.00 100% 3,026.00 S/.                 -  S/.                                 
07.05.02 Salida para tomacorriente bipolar simple con toma a tierra (para computo) pto 2 89.00S/.                   178.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 178.00 S/.                    -  S/.                                 
07.06 Salidas de fuerza
07.06.01 Salida de fuerza para central de alarma contra incendio pto 1 89.00S/.                   89.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 89.00 S/.                      -  S/.                                 
07.06.02 Salida de fuerza para central de alarma intruccion pto 1 89.00S/.                   89.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 89.00 S/.                      -  S/.                                 
07.06.03 Salida de fuerza para grabadora digital pto 1 89.00S/.                   89.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 89.00 S/.                      -  S/.                                 
07.06.04 Salida de fuerza sistema cctv pto 1 89.00S/.                   89.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 89.00 S/.                      -  S/.                                 
07.06.05 Salidas de fuerza para equipos de aire acondicionado pto 3 89.00S/.                   267.00S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 267.00 S/.                    -  S/.                                 
07.06.06 Salida para termostatos pto 2 89.00S/.                   178.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 178.00 S/.                    -  S/.                                 
07.06.07 Salida para letrero luminoso pto 2 89.00S/.                   178.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 178.00 S/.                    -  S/.                                 
07.06.08 Salidas para equipos de cocina pto 5 89.00S/.                   445.00S/.          5 0.00 5.00 0.00 100% 445.00 S/.                    -  S/.                                 
07.06.09 Salida para secador de manos pto 2 89.00S/.                   178.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 178.00 S/.                    -  S/.                                 
07.07 Suministro e instalacion de luminarias
07.07.01 Luminaria suspendida tela redonda, foco globo led 10w luz cálida und 10 350.00S/.                 3,500.00S/.       10 0.00 10.00 0.00 100% 3,500.00 S/.                 -  S/.                                 
07.07.02 Spot p/emp color blanco, lampara led 8w luz cálida und 24 51.89S/.                   1,245.42S/.       24 0.00 24.00 0.00 100% 1,245.42 S/.                 -  S/.                                 
07.07.03 Luminaria empotrada, color blanco, lampara led 8w, luz blanca und 3 73.49S/.                   220.48S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 220.48 S/.                    -  S/.                                 
07.07.04 Cinta led 14.4w/mt 5mts, luz cálida und 2 640.63S/.                 1,281.25S/.       2 0.00 2.00 0.00 100% 1,281.25 S/.                 -  S/.                                 
07.07.05 Spot para mueble redondo, color niquel, led 2w, luz cálida und 14 145.00S/.                 2,030.00S/.       14 0.00 14.00 0.00 100% 2,030.00 S/.                 -  S/.                                 
07.07.06 Halospot led p/emp, color negro 25w, 3000°k und 22 350.00S/.                 7,700.00S/.       22 0.00 22.00 0.00 100% 7,700.00 S/.                 -  S/.                                 
07.07.07 Art.hermetico 2x36/ip65  tubo led t8 g13 /18w , luz blanca und 27 266.82S/.                 7,204.19S/.       27 0.00 27.00 0.00 100% 7,204.19 S/.                 -  S/.                                 
07.07.08 Estaca vidrio lampara led 3w, luz cálida und 49 77.77S/.                   3,810.79S/.       49 0.00 49.00 0.00 100% 3,810.79 S/.                 -  S/.                                 
07.07.09 Spot p/emp color negro lampara led 8w luz cálida und 4 53.44S/.                   213.76S/.          4 0.00 4.00 0.00 100% 213.76 S/.                    -  S/.                                 
07.07.10 Luminaria de emergencia para interiores lithonia lighting - elm2 led und 12 111.10S/.                 1,333.22S/.       12 0.00 12.00 0.00 100% 1,333.22 S/.                 -  S/.                                 
07.08 Suministro e instalacion de placas electricas
07.08.01 Interruptor - simple (15a-22v) und 26 28.00S/.                   728.00S/.          26 0.00 26.00 0.00 100% 728.00 S/.                    -  S/.                                 
07.08.02 Interruptor - doble (15a - 22v) und 1 28.00S/.                   28.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 28.00 S/.                      -  S/.                                 
07.08.03 Interruptor - conmutacion (15a - 22v) und 2 28.00S/.                   56.00S/.            2 0.00 2.00 0.00 100% 56.00 S/.                      -  S/.                                 
07.08.04 Tomacorriente para luz de emergencia und 12 25.00S/.                   300.00S/.          12 0.00 12.00 0.00 100% 300.00 S/.                    -  S/.                                 
07.08.05 Tomacorriente doble comercial und 34 28.00S/.                   952.00S/.          34 0.00 34.00 0.00 100% 952.00 S/.                    -  S/.                                 
07.08.06 Tomacorriente doble comercial para computo und 2 31.00S/.                   62.00S/.            2 0.00 2.00 0.00 100% 62.00 S/.                      -  S/.                                 
07.09 Salidas para voz y data
07.09.01 Salida para data (solo tuberia y caja) pto 2 95.00S/.                   190.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 190.00 S/.                    -  S/.                                 
07.09.02 Salida para voz (solo tuberia y caja) pto 1 95.00S/.                   95.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 95.00 S/.                      -  S/.                                 
07.10 Cables, accesorios y otros
07.10.01 Cable utp ml 150 3.80S/.                    570.00S/.          150 0.00 150.00 0.00 100% 570.00 S/.                    -  S/.                                 
07.10.02 Placa doble voz y data und 1 30.00S/.                   30.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 30.00 S/.                      -  S/.                                 
07.10.03 Placa para data und 1 30.00S/.                   30.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 30.00 S/.                      -  S/.                                 
07.10.04 Jacks und 6 30.00S/.                   180.00S/.          6 0.00 6.00 0.00 100% 180.00 S/.                    -  S/.                                 
07.10.05 Certificacion de puntos de voz y data glb 1 1,800.00S/.              1,800.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,800.00 S/.                 -  S/.                                 
07.10.06 Rotulado de puntos de data glb 1 1,000.00S/.              1,000.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,000.00 S/.                 -  S/.                                 
07.11 Otros
07.11.01 Picado y resane por canalizacion de instalaciones electricas glb 1 800.00S/.                 800.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 800.00 S/.                    -  S/.                                 
07.11.02 Letrero de salida con iluminacion interna und 2 125.00S/.                 250.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 250.00 S/.                    -  S/.                                 
07.11.03 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1 8,600.00S/.              8,600.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 8,600.00 S/.                 -  S/.                                 
08. INSTALACIONES SANITARIAS
08.01 Linea desague 11,244.66S/.              
08.01.01 Tuberia de desague proyectado 4" ml 23.63 61.43S/.                   1,451.56S/.       23.63 0.00 23.63 0.00 100% 1,451.56 S/.                 -  S/.                                 
08.01.02 Tuberia de desague proyectado 2" ml 29.61 54.00S/.                   1,598.94S/.       29.61 0.00 29.61 0.00 100% 1,598.94 S/.                 -  S/.                                 
08.01.03 Tuberia graso proyectado 4" ml 15.41 61.92S/.                   954.22S/.          15.41 0.00 15.41 0.00 100% 954.22 S/.                    -  S/.                                 
08.01.04 Tuberia graso proyectado 3" ml 2.8 58.00S/.                   162.40S/.          2.8 0.00 2.80 0.00 100% 162.40 S/.                    -  S/.                                 
08.01.05 Tuberia graso proyectado 2" ml 2.01 54.00S/.                   108.54S/.          2.01 0.00 2.01 0.00 100% 108.54 S/.                    -  S/.                                 
08.01.06 Tuberia de ventilacion ml 15 54.00S/.                   810.00S/.          15 0.00 15.00 0.00 100% 810.00 S/.                    -  S/.                                 
08.01.07 Puntos de sesague und 47 67.00S/.                   3,149.00S/.       47 0.00 47.00 0.00 100% 3,149.00 S/.                 -  S/.                                 
08.01.08 Registro roscado de bronce und 10 51.00S/.                   510.00S/.          10 0.00 10.00 0.00 100% 510.00 S/.                    -  S/.                                 
08.01.09 Trampas de grasa und 2 1,250.00S/.              2,500.00S/.       2 0.00 2.00 0.00 100% 2,500.00 S/.                 -  S/.                                 
08.02 Linea de agua 6,978.38S/.                
08.02.01 Tuberia de agua hidro3  1 1/2" ml 18.12 25.30S/.                   458.44S/.          18.12 0.00 18.12 0.00 100% 458.44 S/.                    -  S/.                                 
08.02.02 Tuberia de agua hidro3  1 1/4" ml 6 23.98S/.                   143.91S/.          6 0.00 6.00 0.00 100% 143.91 S/.                    -  S/.                                 
08.02.03 Tuberia de agua hidro3  1 " ml 3 22.74S/.                   68.23S/.            3 0.00 3.00 0.00 100% 68.23 S/.                      -  S/.                                 
08.02.04 Tuberia de agua hidro3  1/2 " ml 45.06 11.89S/.                   535.81S/.          45.06 0.00 45.06 0.00 100% 535.81 S/.                    -  S/.                                 
08.02.05 Tuberia de agua hidro3  3/4" ml 50.56 12.46S/.                   629.99S/.          50.56 0.00 50.56 0.00 100% 629.99 S/.                    -  S/.                                 
08.02.06 Puntos de agua und 37 66.00S/.                   2,442.00S/.       37 0.00 37.00 0.00 100% 2,442.00 S/.                 -  S/.                                 
08.02.07 Valvula de compuerta und 5 150.00S/.                 750.00S/.          5 0.00 5.00 0.00 100% 750.00 S/.                    -  S/.                                 
08.03 Conexiones
08.03.01 Conexión a red de desague existente (desague normal y graso) und 1 200.00S/.                 200.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 200.00 S/.                    -  S/.                                 
08.03.02 Conexión a red de agua existente und 1 200.00S/.                 200.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 200.00 S/.                    -  S/.                                 
08.03.03 Reubicación de acometida de agua und 1 800.00S/.                 800.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 800.00 S/.                    -  S/.                                 
08.04 Varios
08.04.01 Pases, picados y resanes en general und 1 750.00S/.                 750.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 750.00 S/.                    -  S/.                                 
09. SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 5,276.61S/.                
09.01 Suministro e instalacion de señaleticas adhesivas fotoluminiscentes und 22 17.80S/.                   391.53S/.          22 0.00 22.00 0.00 100% 391.53 S/.                    -  S/.                                 
09.02 Suministro e instalacion de botiquin und 1 80.00S/.                   80.00S/.            0 1.00 1.00 0.00 100% 80.00 S/.                      -  S/.                                 
09.03 Luces de emergencia marca lithonia lighting modelo elm2 led und 14 88.98S/.                   1,245.76S/.       14 0.00 14.00 0.00 100% 1,245.76 S/.                 -  S/.                                 
09.04 Extintor pqs 6 kg und 7 127.12S/.                 889.83S/.          7 0.00 7.00 0.00 100% 889.83 S/.                    -  S/.                                 
09.05 Extintor co2 9 kg und 2 974.58S/.                 1,949.15S/.       2 0.00 2.00 0.00 100% 1,949.15 S/.                 -  S/.                                 
09.06 Extintor acetato de potasio 6Kg und 1 720.34S/.                 720.34S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 720.34 S/.                    -  S/.                                 
10. ARQUITECTURA Y ACABADOS 186,305.19S/.            
10.01 Muros y tabiques
10.01.01 Tabiques de drywall  e=0.15m, doble cara m2 251.18 80.00S/.                   20,094.40S/.      251.18 0.00 251.18 0.00 100% 20,094.40 S/.               -  S/.                                 
10.01.02 Dintel de drywall  doble cara ml 14 69.00S/.                   966.00S/.          14 0.00 14.00 0.00 100% 966.00 S/.                    -  S/.                                 
10.01.03 Refuerzos y contramarcos de madera para anclaje de mobiliarios y otros glb. 1 1,200.00S/.              1,200.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,200.00 S/.                 -  S/.                                 
10.01.04 Estructura metalica para reforzamiento de tabique de drywal glb. 1 800.00S/.                 800.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 800.00 S/.                    -  S/.                                 
10.02 Falso cielo raso
10.02.01 C1 - comedor: listones en mdf enchapados en madera color chocolate. Seccion rectangular 2x6" (solo instalación)m2 102.1 32.50S/.                   3,318.25S/.       102.1 0.00 102.10 0.00 100% 3,318.25 S/.                 -  S/.                                 
10.02.02 C3 - falso cielo raso de drywall, plancha estandar 1/2" m2 45.22 80.00S/.                   3,617.60S/.       45.22 0.00 45.22 0.00 100% 3,617.60 S/.                 -  S/.                                 
10.02.03 C4 - bar: revestimiento ambienta de 0.47 x 0.47 color stone titanium (de pisopak) sin junta m2 7.55 65.00S/.                   490.75S/.          7.55 0.00 7.55 0.00 100% 490.75 S/.                    -  S/.                                 
10.02.04 C5 - listones de madera color nogal de seccion rectangular de 4''x1 1/2'' (solo instalación) ml 30 32.50S/.                   975.00S/.          30 0.00 30.00 0.00 100% 975.00 S/.                    -  S/.                                 
10.02.05 Refuerzo de falso cielo raso para anclaje de listones de madera glb. 1 1,500.00S/.              1,500.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,500.00 S/.                 -  S/.                                 
10.02.06 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1 15,000.00S/.            15,000.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 15,000.00 S/.               -  S/.                                 
10.03 Pisos 
10.03.01 Vaciado de contrapiso alt= 5 cm m2 0.00
10.03.02 Vaciado de concreto para rampa m2 0.00
10.03.01 P1 - comedor: porcelanato tipo madera, serie treverkchic, color noce francese, formato 1.20x 0.15m , (de decorcenter)m2 193.76 104.54S/.                 20,255.67S/.      193.76 0.00 193.76 0.00 100% 20,255.67 S/.               -  S/.                                 
10.03.02 P2 - cocina:gres porcelánico color rojo, formato 0.30x0.30m (de rosselló) m2 85.6 90.39S/.                   7,737.38S/.       85.6 0.00 85.60 0.00 100% 7,737.38 S/.                 -  S/.                                 
10.03.03 P3 - bar:gres porcelánico color habano, formato 0.30x0.30m (de rosselló) m2 13 104.54S/.                 1,359.02S/.       13 0.00 13.00 0.00 100% 1,359.02 S/.                 -  S/.                                 
10.03.04 P4 - areas de servicio: ceramico serie granilla, color nevada, 0.30x0.30m. (de celima) m2 11.56 51.57S/.                   596.15S/.          11.56 0.00 11.56 0.00 100% 596.15 S/.                    -  S/.                                 
10.03.05 P5 - sshh publico: porcelanato gris claro, formato 0.60x0.60m, acabado mate. Marca the tile company-serie urban cod.ttc.urb.011,m2 15.43 90.39S/.                   1,394.72S/.       15.43 0.00 15.43 0.00 100% 1,394.72 S/.                 -  S/.                                 
10.03.06 Suministro e instalacion de perfil para cambio de piso ml 8 25.00S/.                   200.00S/.          8 0.00 8.00 0.00 100% 200.00 S/.                    -  S/.                                 
10.03.07 Esc 1 - pasos y contrapasos: porcelanato tipo madera, serie treverkchic, color noce francese (de decorcenter),m2 25.344 104.54S/.                 2,649.46S/.       25.344 0.00 25.34 0.00 100% 2,649.46 S/.                 -  S/.                                 
10.03.08 Suministro e instalacion de cantonera de aluminio (para escalera) ml 20 25.00S/.                   500.00S/.          20 0.00 20.00 0.00 100% 500.00 S/.                    -  S/.                                 
10.04 Revestimientos
10.04.01 R1 - ladrillo rococho de 20x10cm, juntas solaqueadas. Base de 10cm en cemento pulido. m2 141.75 99.00S/.                   14,033.25S/.      141.75 0.00 141.75 0.00 100% 14,033.25 S/.               -  S/.                                 
10.04.02 R2 - revestimiento vinilico pisopak serie lvt - ambienta color algodón lvt 62530  formato 18.4x95.0 cm (de pisopak). Junta de 2mm color similar al enchape, colocacion tipo ladrillo 1/3 vertical.m2 50 75.00S/.                 3,750.00S/.       50 0.00 50.00 0.00 100% 3,750.00 S/.                 -  S/.                                 
10.04.03 R3 - listones de madera color nogal de seccion rectangular ½ x1½” separados 1cm sobre mdf pintado color negro (puerta oculta)m2 2.21 190.00S/.                 419.90S/.          2.21 0.00 2.21 0.00 100% 419.90 S/.                    -  S/.                                 
10.04.04 R4 - cocina:ceramico modelo america, color blanco, formato 0.30x0.30m (de celima), colocación trabado. Piezas completas. m2 287.47 56.57S/.                   16,262.18S/.      287.47 0.00 287.47 0.00 100% 16,262.18 S/.               -  S/.                                 
10.04.05 R6a - sshh publico: porcelanato rak surface color offwhite lp o similar, formato 60 x60cm m2 47.88 98.03S/.                   4,693.68S/.       47.88 0.00 47.88 0.00 100% 4,693.68 S/.                 -  S/.                                 
10.04.06 R6b - sshh publico: ceramico, modelo saloni mosaico intro marfil, color mate relieve o similar, formato 30x90cm. Junta 3mm, fragua color similar a material.m2 7.68 78.95S/.                   606.34S/.          7.68 0.00 7.68 0.00 100% 606.34 S/.                    -  S/.                                 
10.04.07 R10 - enchape en fórmica lamitech color negro, acabado legno sobre mdf m2 3.8 100.00S/.                 380.00S/.          3.8 0.00 3.80 0.00 100% 380.00 S/.                    -  S/.                                 
10.04.08 Br1 - tablero: cuarzo  color amarillo arena junta imperceptible de silestone m2 4.76 1,310.00S/.              6,235.60S/.       4.76 0.00 4.76 0.00 100% 6,235.60 S/.                 -  S/.                                 
10.04.09 Br2 - base tablero:revestimiento vinilico serie lvt - ambienta color algodón lvt 62530 formato 18.4x95.0 cm (de pisopak) junta de 2 mm color similar al enchape.m2 6.92 70.00S/.                   484.40S/.          6.92 0.00 6.92 0.00 100% 484.40 S/.                    -  S/.                                 
10.04.10 Cj1 - tablero: cuarzo  color amarillo arena junta imperceptible de silestone m2 0.4 1,310.00S/.              524.00S/.          0.4 0.00 0.40 0.00 100% 524.00 S/.                    -  S/.                                 
10.04.11 B01 - tablero: cuarzo color lagoon serie nébula, junta imperceptible de silestone m2 4.1 1,310.00S/.              5,371.00S/.       4.1 0.00 4.10 0.00 100% 5,371.00 S/.                 -  S/.                                 
10.05 Contrazocalos
10.05.01 Cz1 - contrazocalo de porcelanato tipo madera, serie treverkchic, color noce francese, h=0.10m (de decorcenter)ml 28.81 18.30S/.                   527.34S/.          28.81 0.00 28.81 0.00 100% 527.34 S/.                    -  S/.                                 
10.05.02 Cz2 - zócalo de media caña gres porcelánico color rojo, h=0.10m (de rosselló) ml 66.36 28.95S/.                   1,921.12S/.       66.36 0.00 66.36 0.00 100% 1,921.12 S/.                 -  S/.                                 
10.05.03 Cz3 - zócalo de media caña gres porcelánico color habano, h=0.10m (de rosselló) ml 14.21 37.30S/.                   530.03S/.          14.21 0.00 14.21 0.00 100% 530.03 S/.                    -  S/.                                 
10.05.04 Cz4 - contrazocalo ceramico serie granilla, color nevada, h=0.10m (de celima) ml 9.04 13.51S/.                   122.10S/.          9.04 0.00 9.04 0.00 100% 122.10 S/.                    -  S/.                                 
10.06 Pintura
10.06.01 Muros
10.06.01.01 Proceso previo empastado con temple fino (2 manos), lijado, sellado  con sellador cpp (2 manos). m2 250 3.50S/.                    875.00S/.          250 0.00 250.00 0.00 100% 875.00 S/.                    -  S/.                                 
10.06.01.02 R5 - pintura  oleo mate color negro 2 manos de american colors m2 233.472 12.00S/.                   2,801.66S/.       233.472 0.00 233.47 0.00 100% 2,801.66 S/.                 -  S/.                                 
10.06.01.03 R7 - pintura esmalte color blanco humo 0501 (1 color+1 blanco) de american colors 2 manos m2 14.592 12.00S/.                   175.10S/.          14.592 0.00 14.59 0.00 100% 175.10 S/.                    -  S/.                                 
10.06.02 Techo y falso cielo raso
10.06.02.01 Proceso previo empastado con temple fino (2 manos), lijado, sellado  con sellador cpp (2 manos). m2 138 3.50S/.                    483.00S/.          138 0.00 138.00 0.00 100% 483.00 S/.                    -  S/.                                 
10.06.02.02 Pintura latex color blanco humo 2 manos (1 color + 4 blanco) de american colors m2 40 12.00S/.                   480.00S/.          40 0.00 40.00 0.00 100% 480.00 S/.                    -  S/.                                 
10.06.02.03 Pintura color negro de american colors. m2 7 12.00S/.                   84.00S/.            7 0.00 7.00 0.00 100% 84.00 S/.                      -  S/.                                 
10.06.02.04 Pintura esmalte color blanco  humo (1 color + 4 blanco) de american colors  (areas de servicio) m2 91 12.00S/.                   1,092.00S/.       91 0.00 91.00 0.00 100% 1,092.00 S/.                 -  S/.                                 
10.07 Vidrios, cristales y similares
10.07.01 R10 - suministro e instalacion de espejo 4mm (Marca Mirex) m2 4.59 180.00S/.                 826.20S/.          4.59 0.00 4.59 0.00 100% 826.20 S/.                    -  S/.                                 
10.07.02 Lámina de seguridad m2 4.59 95.00S/.                   436.05S/.          4.59 0.00 4.59 0.00 100% 436.05 S/.                    -  S/.                                 
10.09 Letreros
10.09.01 L1 - letrero corporeo: letras block en acrílico colores corporeos con iluminación interior (leds), e= 12cm. Letrero colgante con perfiles de acero inoxidable satinado de sección cuadrada s/calculo estructural. Tapas laterales y posterior a la vista en color negro.glb 1 8,620.00S/.             8,620.00S .       0 1.00 1.00 0.00 100% 8,620.00 S/.                 -  S/.                                 
10.09.02 L2 - letrero corporeo: en mdf retroiluminado, e= 2". Adosado a muro. El anclaje debera ser garantizado por el constructor. El arte sera proporcionado por el propietario.glb 1 6,025.00S/.              6,025.00S/.       0 1.00 1.00 0.00 100% 6,025.00 S/.                 -  S/.                                 
10.10 Aparatos sanitarios y accesorios
10.10.01 B02 - griferia a pared para lavatorio, modelo minimalista larga temporizada. Marca vainsa und 4 225.34S/.                 901.36S/.          4 0.00 4.00 0.00 100% 901.36 S/.                    -  S/.                                 
10.10.02 B03 - inodoro modelo ultraflux color blanco marca vainsa und 4 116.66S/.                 466.64S/.          4 0.00 4.00 0.00 100% 466.64 S/.                    -  S/.                                 
10.10.03 B04 - fluxometro mecanico 4.8l. Descarga indirecta de palanca para inodoro. Marca linea especializada vainsaund 4 374.16S/.                 1,496.64S/.       4 0.00 4.00 0.00 100% 1,496.64 S/.                 -  S/.                                 
10.10.04 B05 - urinario bavaro color blanco, marca vainsa und 2.00 120.68S/.                 241.36S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 241.36 S/.                    -  S/.                                 
10.10.05 B06 - fluxometro mecanico de palanca para urinario, marca vainsa und 2.00 140.81S/.                 281.62S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 281.62 S/.                    -  S/.                                 
10.10.06 B07 - divisiones para inodoros en laminado compacto de 12mm, serie formipak compact premium, color ebano wood f 941ws con accesorios en acero inoxidable(de pisopak)m2 13.48 125.00S/.                1,685.00S/.       13.48 0.00 13.48 0.00 100% 1,685.00 S/.                 -  S/.                                 
10.10.07 B08 - divisiones para urinarios en laminado compacto de 12mm, serie formipak compact premium, color ebano wood f 941ws con accesorios en acero inoxidable(de pisopak)m2 0.44 125.00S/.                55.00S/.            0.44 0.00 0.44 0.00 100% 55.00 S/.                      -  S/.                                 
10.10.08 B09 - espejo sobrepuesto biselado. m2 2.52 160.00S/.                 403.20S/.          2.52 0.00 2.52 0.00 100% 403.20 S/.                    -  S/.                                 
10.10.09 Griferia para lavamopas und 1 85.00S/.                   85.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 85.00 S/.                      -  S/.                                 
10.10.10 Accesorios para instalacion de aparatos sanitarios glb 1.00 400.00S/.                 400.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 400.00 S/.                    -  S/.                                 
10.10.11 Instalacion de aparatos sanitarios (mano de obra) und 16.00 60.00S/.                   960.00S/.          16 0.00 16.00 0.00 100% 960.00 S/.                    -  S/.                                 
Trampa de grasa und 2.00 830.51S/.                 1,661.02S/.       2 0.00 2.00 0.00 100% 1,661.02 S/.                 -  S/.                                 
10.11 Varios
10.11.01 Cortina enrollable modelo cassado, modelo full vision, color gris oscuro (en barra de bar) glb 1 14,000.00S/.            14,000.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 14,000.00 S/.               -  S/.                                 
10.11.02 Cinta antideslizante para rampa glb 1.00 250.00S/.                 250.00S/.          0 1.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                    -  S/.                                 
10.11.03 Tapa registro para llave de control de agua und 3 35.00S/.                   105.00S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 105.00 S/.                    -  S/.                                 
10.11.04 Rejillas de piso (ingreso a cocina y bar) inox und 2 600.00S/.                 1,200.00S/.       2 0.00 2.00 0.00 100% 1,200.00 S/.                 -  S/.                                 
10.11.05 Resanes en general glb 1 950.00S/.                 950.00S/.          0.15 0.85 1.00 0.00 100% 950.00 S/.                    -  S/.                                 
10.11.06 Jardineria glb
10.11.07 Limpieza  final de obra glb 1 750.00S/.                 750.00S/.          0 1.00 1.00 0.00 100% 750.00 S/.                    -  S/.                                 
11. AIRE ACONDICIONADO 42,364.00S/.              
11.01 Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado glb 1 5,125.00S/.              5,125.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 5,125.00 S/.                 -  S/.                                 
11.03 Suministro e instalación de ductos y accesorios glb 1 3,750.00S/.              3,750.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 3,750.00 S/.                 -  S/.                                 
11.04 Suministro e instalación de sistema de ventilación y extracción glb 1 23,119.00S/.            23,119.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 23,119.00 S/.               -  S/.                                 
11.05 Materiales de fijación y trabajos complementarios glb 1 10,370.00S/.            10,370.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 10,370.00 S/.               -  S/.                                 
12. COMISIONAMIENTO 2,600.00S/.                
12.01 Pruebas y puesta en marcha aire acondicionado und 1 1,000.00S/.              1,000.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,000.00 S/.                 -  S/.                                 
12.02 Pruebas y puesta en marcha CI und 1 1,000.00S/.              1,000.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,000.00 S/.                 -  S/.                                 
12.03 Puesta en marcha alarmas/aci und 1 300.00S/.                 300.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 300.00 S/.                    -  S/.                                 
12.06 Prueba hidraulica y desague und 1 300.00S/.                 300.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 300.00 S/.                    -  S/.                                 
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01. OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1,505.00S/.                
01.01 Seguridad y Salud
01.01.01 Equipos de proteccion individual (Inc. EMO, SCTR, EPPS, etc.) und 7.00                          S/.215.00 1,505.00S/.       7 0.00 7.00 0.00 100% 1,505.00 S/.                 -  S/.                                 
02. AGUA CONTRA INCENDIOS (NESURSA) 8,500.00S/.                
02.01 Reubicación y cambio de acometida de 2 1/2" und 1.00                          S/.8,500.00 8,500.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 8,500.00 S/.                 -  S/.                                 
03. GAS 2,890.00S/.                
03.01 Suministro e instalación de red de venteo glb 1.00                          S/.2,890.00 2,890.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,890.00 S/.                 -  S/.                                 
04. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN - PARTE 1
4.01 Data y Estabilizado 22,595.95S/.              
04.01.01 Suministro e instalación de red de data (23 pto) glb 1.00                          4,496.00                  4,496.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 4,496.00 S/.                 -  S/.                                 
04.01.02 Suministro e instalación de red estabilizada (18 pto) glb 1.00                          10,339.00                10,339.00S/.      1 0.00 1.00 0.00 100% 10,339.00 S/.               -  S/.                                 
04.01.03 GABINETE DE PISO 8RU RU Marca nacional und 1.00                          1,465.00                  1,465.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,465.00 S/.                 -  S/.                                 
04.01.04 Multitoma Electrica 8 tomas p/rack und 1.00                          228.50                     228.50S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 228.50 S/.                    -  S/.                                 
04.01.05 Kit de 2 ventiladores para gabinete und 1.00                          291.50                     291.50S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 291.50 S/.                    -  S/.                                 
04.01.06 Barra de tierra para gabinete und 1.00                          155.60                     155.60S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 155.60 S/.                    -  S/.                                 
04.01.07 Ordenador de Cables Horizontal Frontal 2-RU und 1.00                          149.50                     149.50S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 149.50 S/.                    -  S/.                                 
4.02 Instalaciones eléctricas
04.02.01 Suministro e Instalación de Bandeja de 200x200x100mm ml 6.00                          119.71                     718.26S/.          6 0.00 6.00 0.00 100% 718.26 S/.                    -  S/.                                 
04.02.02 Aterramiento de bandeja CB/COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 35mm2 ml 6.00                          21.69                       130.14S/.          6 0.00 6.00 0.00 100% 130.14 S/.                    -  S/.                                 
04.02.03 TG-TIENDA A TG-EKEKO: LS0HX 3-1x240mm² (F)+ LS0H 1Tx240mm²(N)+ LS0H 1Tx95mm²(T) ml 6.00                          391.87                     2,351.22S/.       6 0.00 6.00 0.00 100% 2,351.22 S/.                 -  S/.                                 
04.02.04 Materiales menores no consideradores (tornillos, tuercas, arandelas, stove bolt, pernos, tarugos, cable acerado, candados, pegamentos, otros).nd 6.00                         121.80                     730.80S/.          6 0.00 6.00 0.00 100% 730.80 S/.                    -  S/.                                 
04.02.05 Placas IDROBOX IP55 para tomacorrientes normal / estabilizado en cocina und 13.00                        64.01                       832.13S/.          13 0.00 13.00 0.00 100% 832.13 S/.                    -  S/.                                 
4.03 Canalizacion Fibra Optica para reubicacion
04.03.01 Tubería EMT 35mmØ ml 18.00                        35.60                       640.80S/.          18 0.00 18.00 0.00 100% 640.80 S/.                    -  S/.                                 
04.03.02 Cajas de paso metalicas 200x200x100 und 3.00                          22.50                       67.50S/.            3 0.00 3.00 0.00 100% 67.50 S/.                      -  S/.                                 
05. ARQUITECTURA Y ACABADOS 13,698.90S/.              
05.01 Muros y tabiques
05.01.01 Tabiques de drywall  e=0.10m, una cara m2 27.88                        S/.60.00 1,672.80S/.       27.88 0.00 27.88 0.00 100% 1,672.80 S/.                 -  S/.                                 
05.01.02 Refuerzos y contramarcos de madera para anclaje de griferia en baños glb. 1.00                          S/.500.00 500.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 500.00 S/.                    -  S/.                                 
05.02 Falso cielo raso
05.02.01 Comedor - Falso cielo raso de drywall, plancha estandar 1/2", empastado y pintado en negro, con refuerzo de estructura metálica.m2 102.10                    S/.75.00 7,657.50S/.       102.1 0.00 102.10 0.00 100% 7,657.50 S/.                 -  S/.                                 
05.02.02 Area preparación - Falso cielo raso, estructura metalica suspendida tipo 15/16" y baldosa clean rom 61x61m2 13.50                        S/.82.00 1,107.00S/.       13.5 0.00 13.50 0.00 100% 1,107.00 S/.                 -  S/.                                 
05.03 Revestimientos
05.03.01 R2 -  revestimiento vinilico pisopak serie lvt - ambienta color castaña lvt 62530  formato 18.4x95.0 cm (de pisopak). Junta de 2mm color similar al enchape, colocacion tipo ladrillo 1/3 vertical.m2 25.35                       S/.75.00 1,901.25S/.       25.35 0.00 25.35 0.00 100% 1,901.25 S/.                 -  S/.                                 
05.05 Varios
05.05.01 Estructura para cortina enrollable glb 1.00                          S/.860.35 860.35S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 860.35 S/.                    -  S/.                                 
06. Musica ambiental -  Sistema Distribuido con dos Amplificadores y doble control. 4,435.62S/.                
Suministros: cables, tuberia pvc, cajas de paso y accesorios. glb 1.00                          S/.2,535.62 2,535.62S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,535.62 S/.                 -  S/.                                 
Instalación de ductos, caja de paso, tuberias, cables de audio, parlantes y amplificador. glb 1.00                          S/.1,900.00 1,900.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,900.00 S/.                 -  S/.                                 
07. Estructuras 850.00S/.                   
07.01 Adicional de refuerzos por cambio de diseño und 1.00                          S/.850.00 850.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 850.00 S/.                    -  S/.                                 
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01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
01.01 Modificación de tableros eléctricos
01.01.01 Tablero electrico TG Glb 1.00                          S/.1,382.35 1,382.35S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,382.35 S/.                 -  S/.                                 
Se hicieron las siguientes modificaciones en el tablero general:
C-0: ITM principal cambia a Regulable, antes Fija
C-3: Incremento de amperaje en llave diferencial, antes 3x40A y ahora 4x30A
2x25A y ahora 1x32A / 2x40A
2x25A y ahora 1x32A / 2x40A
2x25A y ahora 1x32A / 2x40A
2x25A y ahora 1x32A / 2x40A
C-9: Incremento de amperaje en llave diferencial, antes 2x25A y ahora 4x25A
C-13: Incremento de amperaje en ITM principal, antes 1x25A y ahora 1x32A
incrementa una llave diferencial 2x40A antes no considerada
C-21: Circuito nuevo, se agrega un ITM principal de 1x32A
01.01.02 Tablero electrico TD-T Glb 1.00                          S/.1,961.91 1,961.91S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,961.91 S/.                 -  S/.                                 
este tablero esta siendo habilitado para agregar el sistema estabilizado:
CT-3: Reduccion de amperaje en ITM principal, antes 3x20A y ahora 1x20A
CT-4: Reduccion de amperaje en ITM principal, antes 3x32A y ahora 1x20A
retira el diferencial 2x25A
retira el diferencial 2x25A
retira el diferencial 2x25A
Circuito nuevo - Transferencia: Incremento de un ITM principal 1x40A







01.02 Cambio de calibre de cable de 4mm2 a 6 mm2
01.02.01
EL cambio de cable en los circutos del tablero TG se esta haciendo de acuerdo a 
los planos enviados por el proyectista puesto que en los planos enviados para la 
Glb 1.00                          S/.1,581.76 1,581.76S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,581.76 S/.                 -  S/.                                 
      Detalle de metrado considerado por circuito:
         C-3: Energiza a Tablero de tomacorriente y fuerza                                                                     
Cable 3-1x6mm2 LSOH-80 + 1x6mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2/ LSOH-80 (T)
Ml 30.70                        
         C-5: Energiza mesa de apoyo con destaje con calentador de platos                           
Cable 1-1x6mm2 LSOH-80 + 1x6mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2 LSOH-80 (T)
Ml 26.90                        
         C-6: Energiza a Maquina de café Express                                                                                       
Cable 1-1x6mm2 LSOH-80 + 1x6mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2 LSOH-80 (T)
Ml 21.70                        
         C-7: Energiza horno microondas                                                                                             
Cable 1-1x6mm2 LSOH-80 + 1x6mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2 LSOH-80 (T)
Ml 21.60                        
01.03 Salida de fuerza
01.03.01
Salida para terma Cable 1-1x6mm2 LSOH-80 + 1x6mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2 LSOH-
80 (T)
pto 1.00                          S/.213.49 213.49S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 213.49 S/.                    -  S/.                                 
01.04 Salida de tomacorrientes
01.04.01 Salida para tomacorriente bipolar doble con toma a tierra pto 1.00                          S/.102.24 102.24S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 102.24 S/.                    -  S/.                                 
01.04.02 Tomacorriente doble comercial und 1.00                          S/.44.45 44.45S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 44.45 S/.                      -  S/.                                 
01.06 Equipamiento e instalación
01.06.01 Transformador de 6kva Und 1.00                          S/.2,411.64 2,411.64S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,411.64 S/.                 -  S/.                                 
01.07 Salida para interrruptores
01.07.01 Banco de interruptores Und 1.00                          S/.995.40 995.40S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 995.40 S/.                    -  S/.                                 
01.07.02
Meneke trifasico industrial aereo adosado 16A, partida no considerada en 
contractual ya que no se tenia detalle, 30/03/17 recien se definio que tipo de 
Und 1.00                          S/.78.96 78.96S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 78.96 S/.                      -  S/.                                 
01.08 Salida para luminarias
01.08.01 Salida para spot color negro de 8w pto 4.00                          S/.74.94 299.76S/.          4 0.00 4.00 0.00 100% 299.76 S/.                    -  S/.                                 
01.08.02 Salida para  Panel led de 48w pto 3.00                          S/.74.93 224.79S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 224.79 S/.                    -  S/.                                 
01.09 Salida de Voz en area: Caja, solo cableado (nuevo)
01.09.01
Suministro de punto de red Cable F/UTP Sólido 4P Cat 6A 23AWG LSZH, IEC 60332-1 
/ IEC 60332-3, se considera cableado, instalacion de punto de Voz en usuario  y 
pto 1.00                          S/.456.67 456.67S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 456.67 S/.                    -  S/.                                 
01.10 Salida de Luz de emergencia (nuevo)
01.10.01
Salida para luz de emergencia, incluye canalización de Tuberia EMT, caja de 
pase y cableado 
und 1.00                          S/.83.27 83.27S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 83.27 S/.                      -  S/.                                 
01.10.01 Tomacorriente para luz de emergencia und 1.00                          S/.44.44 44.44S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 44.44 S/.                      -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 07-ABR-17 / CTIYC008H-201701-R003-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 100.0%
01 SISTEMA DE MUSICA 333.05S/.                   
01.01 Salida de música
01.01.01 Canalizacion de musica pto 1.00                          S/.124.28 124.28S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 124.28 S/.                    -  S/.                                 
01.01.02 Cable de musica de  2x14AWG ml 12.00                        S/.7.79 93.46S/.            12 0.00 12.00 0.00 100% 93.46 S/.                      -  S/.                                 
01.01.03 Materiales menores no consideradores (abrazaderas, clavos de disparo, und 1.00                          S/.115.31 115.31S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 115.31 S/.                    -  S/.                                 
02 LETRERO LUMINOSO 624.28S/.                   
01.02.01 Salida para letrero luminoso: Incluye canalización y cableado und 2.00                          S/.312.14 624.28S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 624.28 S/.                    -  S/.                                 
03 SALIDA DE TOMACORRIENTE PARA TV 302.89S/.                   
01.03.01
Salida de fuerza para punto de TV , incluye Canalizacion EMT 3/4 y cable NH-
80
pto 1.00                          S/.246.58 246.58S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 246.58 S/.                    -  S/.                                 
01.03.02 Tomacorriente doble comercial und 1.00                          S/.56.31 56.31S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 56.31 S/.                      -  S/.                                 
04 SALIDA DE TOMA TIPO AXIAL PARA TV (no incluye cableado) 180.59S/.                   
01.03.01 Canalización para cable axial de tv pto 1.00                          S/.124.28 124.28S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 124.28 S/.                    -  S/.                                 
01.03.02 Toma TV tipo F Coaxial 1 mód. MÀTIX marfil und 1.00                          S/.56.31 56.31S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 56.31 S/.                      -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 07-ABR-17 / CTIYC008I-201701-R002-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO B 546.39S/.                  100.0%
01 TABLERO TOMACORRIENTES, TD-T, 380/220VAC, 3F+N+T, 60Hz, EMPOTRADO
01.01
Automarizacion de Circuitos derivados para letrero luminoso: Incluye: - ITM, 1x32A, Riel, 10kA en 
230VAC, Marca: ABB. (se reeplaza de 1x20 a 1x32A) no hay variacion de precio. - Interruptor Diferencial 
de 2x40A, 30mA, Marca: ABB. (se reemplaza de 2x25 a 2x40A).  -    01 Contactor trifasico de 25A en AC1, 
bob. 220VAC, Marca: ABB.  -    01 Interruptor Horario Analogico, Marca: ABB.
glb 1.00                          
S/.546.39
546.39S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 546.39 S/.                    -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 11-ABR-17 / CTIYC008J-201701-R001-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 100.0%
01 HABILITACION PROVISIONAL DE ENERGIA 424.00S/.                  
01.01 Suministro e instalacion de Cable vulcanizado 3x12AWG ml 25.00                        S/.12.90 322.50S/.          25 0.00 25.00 0.00 100% 322.50 S/.                    -  S/.                                 
01.02 Suministro e instalacion de meneke 16A glb 1.00                          S/.26.50 26.50S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 26.50 S/.                      -  S/.                                 
01.03
Conexión a alimentador principal y habilitacion de tablero de obra, incluye pruebas de tension con 
multimetro glb 1.00                          S/.37.50
37.50S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 37.50 S/.                      -  S/.                                 
01.04 Material menor para conexionados glb 1.00                          S/.37.50 37.50S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 37.50 S/.                      -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 24-ABR-17 / CTIYC008K-201701-R002-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 100.0%
01 ESTRUCTURA METÁLICA 2,100.00S/.               
01.01
Fabricación y montaje de base de estructuras metálica en tubo cuadrado de 2" x 1.5 mm, con platina 
de 2" x 3 mm. Soldado o empernado a contrapasos de escalera
glb 1.00                          S/.2,100.00 2,100.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 2,100.00 S/.                 -  S/.                                 
01.02 Pintado con 2 manos de base y 2 manos de acabado color gris oscuro mate (ral 7022 umbra grey)
ADICIONAL DE OBRA 19-ABR-17 / CTIYC008L-201701-R006-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO B 5,967.50S/.               100.0%
01 RETIRO DE LUMINARIAS
01.01
Retiro de luminarias existentes del mall, incluye, pruebas de encendido antes de retirarlas, aislamiento de 
los alimentadores
und 4.00                          S/.39.00 156.00S/.          4 0.00 4.00 0.00 100% 156.00 S/.                    -  S/.                                 
02 HABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA MACETAS (NUEVA DISTRIBUCIÓN)
02.01 Picado y resane de piso, instalación por piso. m 40.00                        S/.12.25 490.00S/.          40 0.00 40.00 0.00 100% 490.00 S/.                    -  S/.                                 
03 TRABAJOS EN CIELO RASO
03.01 Transporte de material a obra y acarreo manuel. glb 1.00                          S/.150.00 150.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 150.00 S/.                    -  S/.                                 
03.02 Cielo raso con baldosa Vinil Plastificado lavable 0.61x0.61 m2 29.00                        S/.43.50 1,261.50S/.       29 0.00 29.00 0.00 100% 1,261.50 S/.                 -  S/.                                 
03.03 Cielo raso de junta invisible con plancha de 1/2" y corte en pared y resane del mismo. m2 9.00                          S/.70.00 630.00S/.          9 0.00 9.00 0.00 100% 630.00 S/.                    -  S/.                                 
03.04 Instalación de rejilla de mantenimiento  de 40x40x1/2 con colocación y marco und 2.00                          S/.160.00 320.00S/.          2 0.00 2.00 0.00 100% 320.00 S/.                    -  S/.                                 
04 MODIFICACION DE ESTRUCTURAS DE DRYWALL
04.01 Alquiler de andamios normados dias adicionales dia 3.00                          S/.150.00 450.00S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 450.00 S/.                    -  S/.                                 
04.02
Desarme de drywall en muro de cocina para refuerzo con estructura metálica y modificacion de vano 
para pase de platos.
glb 1.00                          S/.1,200.00 1,200.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,200.00 S/.                 -  S/.                                 
04.03 Modificacion de espesor de muro de cuarto de tablero de 15 cm a 9 cm, resane y empaste. glb 1.00                          S/.350.00 350.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 350.00 S/.                    -  S/.                                 
04.04 Instalación de escotilla de mantenimiento para motor de cortina de 40 x 40 x 1/2 en color negro. und 1.00                          S/.160.00 160.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 160.00 S/.                    -  S/.                                 
04.05 Modificacion de estructura metálica para parapeto en cocina. glb 1.00                          S/.350.00 350.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 350.00 S/.                    -  S/.                                 
04.06
Resane de falso cielo existente de mall (galleta anaranjada) y areas color cafe, empaste a dos manos, 
lijado y pintado en color original del mall
m2 30.00                        S/.15.00 450.00S/.          30 0.00 30.00 0.00 100% 450.00 S/.                    -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 19-ABR-17 / CTIYC008M-201701-R001-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 541.32S/.                  100.0%
01 RETIRO DE LUMINARIAS
01.01 GRESS ESQUINERO INTERNO NEGRO und 17.00                        S/.14.39 244.63S/.          17 0.00 17.00 0.00 100% 244.63 S/.                    -  S/.                                 
01.02 GRESS ESQUINERO EXTERNO NEGRO und 16.00                        S/.14.39 230.24S/.          16 0.00 16.00 0.00 100% 230.24 S/.                    -  S/.                                 
01.03 ESQUINERO GRESS  INTERNO HABANO ALFA und 5.00                          S/.13.29 66.45S/.            5 0.00 5.00 0.00 100% 66.45 S/.                      -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 28-ABR-17 / CTIYC008N-201701-R004-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 1,745.13S/.               100.0%
01 ACABADOS
01.01 Zocaló de drywall a 60° revestido con ceramico sobre muro de cocina h=2.20. m 15.00                        S/.19.00 285.00S/.          15 0.00 15.00 0.00 100% 285.00 S/.                    -  S/.                                 
02 INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 Reubicación por cambio de FCR en mezzanine, retiro e instalación de luminarias und 3.00                          S/.65.00 195.00S/.          3 0.00 3.00 0.00 100% 195.00 S/.                    -  S/.                                 
2.02 REUBICACION TOMA NORMAL - POR APERTURA DE VENTANA EN COCINA
02.02.01 Canalizacion de Tubería EMT 20mmØ ml 12.00                        S/.15.56 186.72S/.          12 0.00 12.00 0.00 100% 186.72 S/.                    -  S/.                                 
02.02.02 Cable N2XOH 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T) ml 12.00                        S/.8.13 97.56S/.            12 0.00 12.00 0.00 100% 97.56 S/.                      -  S/.                                 
2.03 PUNTO DE CONTROL PARA CAMPANA EXTRACTORA EN COCINA
02.03.01 Cable N2XOH 3‐1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T) ml 30.00                        S/.13.53 405.90S/.          30 0.00 30.00 0.00 100% 405.90 S/.                    -  S/.                                 
02.03.02 Canalizacion de Tubería EMT 20mmØ ml 20.00                        S/.15.56 311.20S/.          20 0.00 20.00 0.00 100% 311.20 S/.                    -  S/.                                 
02.03.03 Interruptor - simple (15a-22v) und 1.00                          S/.18.86 18.86S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 18.86 S/.                      -  S/.                                 
02.03.04 Caja Rectangular Dos Salida 3/4" - Rawelt (100x50x50)     und 2.00                          S/.16.80 33.60S/.            2 0.00 2.00 0.00 100% 33.60 S/.                      -  S/.                                 
2.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACION PARA TOTEM EKEKO (PROPUESTA)
02.04.01
Suministro y habilitacion de Reflector LED 20W Halux, entrada AC 220/240V con accesorios de sujeción al 
techo (rieles, varillas, otros), incluye prueba de equipo. Glb -                            S/.258.71
-S/.                
02.04.02 Canalizacion de Tubería EMT 20mmØ ml 6.00                          S/.15.56 93.36S/.            6 0.00 6.00 0.00 100% 93.36 S/.                      -  S/.                                 
02.04.03 Cable N2XOH 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T) ml 6.00                          S/.8.13 48.78S/.            6 0.00 6.00 0.00 100% 48.78 S/.                      -  S/.                                 
02.04.04 Caja de Pase de 100x100x50mm - CIEGAS und 1.00                          S/.9.15 9.15S/.              1 0.00 1.00 0.00 100% 9.15 S/.                        -  S/.                                 
2.05 REUBICACION DE TOMAS NORMALES y DATA
02.05.01 Reubicacion de pto normal en cocina (está cerca a tuberia de gas) pto 1.00                          S/.30.00 30.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 30.00 S/.                      -  S/.                                 
02.05.02 Reubicacion de pto de data en cocina (está cerca a tuberia de gas) pto 1.00                          S/.30.00 30.00S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 30.00 S/.                      -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 08-MAYO-17 / CTIYC008O-201701-R004-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 1,954.55S/.               100.0% -  S/.                                 
01 INTALACIÓN DE RED GLP PARA PUNTO DE CONSUMO, CALENTADOR DE PASO A GAS -  S/.                                 
01.01
Suministro e instalacion de  de tuberias Cu 3/4" tipo M, tuberia Cu 1/2" tipo L, valvula Bonomi 1/2", 
regulador rego LV4403B4 de 2 da etapa, incluye linea de venteo al exterior, accesorios Cu soldables 1/2" 
PTO 1.00                          S/.1,104.55 1,104.55S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 1,104.55 S/.                 -  S/.                                 
01.02
Instalación de ducto de gas para calentador, sistema de evacuación individual, ducto de evacuación 
5", sombrerete chino 5", codos y accesorios de sujeción de 5".
PTO 1.00                          S/.850.00 850.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 850.00 S/.                    -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 10-MAYO-17 / CTIYC008P-201701-R004-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 818.18S/.                  100.0% -  S/.                                 
01 LETRERO LUMINOSO -  S/.                                 
01.01
Confeccion e instalación de letrero corporeo con arte de ISOTIPO en acrilico bloque 12 cm, pintado 
mate de color negro, adosado a columna.
UND 1.00                          
S/.818.18
818.18S/.          0 1.00 1.00 0.00 100% 818.18 S/.                    -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 10-MAYO-17 / CTIYC008Q-201701-R004-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 1,719.39S/.               100.0% -  S/.                                 
01 AIRE ACONDICIONADO -  S/.                                 
01.01 Suministro e instalación de botonera de arranque y mando de control para extractor de cocina. glb 1.00                          S/.510.00 510.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 510.00 S/.                    -  S/.                                 
02 INSTALACIONES ELECTRICAS -  S/.                                 
02.01 Iluminación Led en baños -  S/.                                 
02.01.01 Cable N2XOH 3‐1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T) ml 15.00                        S/.9.50 142.50S/.          15 0.00 15.00 0.00 100% 142.50 S/.                    -  S/.                                 
02.01.02 Canalizacion de Tubería EMT 20mmØ ml 15.00                        S/.10.50 157.50S/.          15 0.00 15.00 0.00 100% 157.50 S/.                    -  S/.                                 
02.01.03 Caja Cuadrada 100x100x55 C/Salida 3/4" tipo  GAN und 4.00                          S/.7.50 30.00S/.            4 0.00 4.00 0.00 100% 30.00 S/.                      -  S/.                                 
02.01.04
Suministro e instalación de Cinta led blanco smd 5050 70w, 60led/m - 5.8 AMP. Grado IP 65, Rollo de 5mts, 
luz cálida
und 2.00                          S/.312.50 625.00S/.          0 2.00 2.00 0.00 100% 625.00 S/.                    -  S/.                                 
02.01.05 Accesorios de sujeción glb 1.00                          S/.21.50 21.50S/.            0 1.00 1.00 0.00 100% 21.50 S/.                      -  S/.                                 
02.02 Punto de tomacorriente en cuarto de tableros -  S/.                                 
02.02.01 Salida normal para tomacorriente bipolar doble con toma a tierra und 1.00                          S/.102.24 102.24S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 102.24 S/.                    -  S/.                                 
02.02.02 Interruptor (15a - 22V) und 1.00                          S/.28.41 28.41S/.            1 0.00 1.00 0.00 100% 28.41 S/.                      -  S/.                                 
02.03 Reubicación salida punto luminoso -  S/.                                 
02.03.01 Reubicación salida para letrero luminoso: Incluye canalización y cableado und 1.00                          S/.102.24 102.24S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 102.24 S/.                    -  S/.                                 
ADICIONAL DE OBRA 23-MAYO-17 / CTIYC008R-201701-R004-EKKO-MALL_CAYMA_APROBACIONES Y SALDO 250.00S/.                  100.0% -  S/.                                 
01 INSTALACIONES ELECTRICAS -  S/.                                 
01.01 Iluminación Led en bar -  S/.                                 
01.01.01 Suministro de Cinta led blanco smd 5050 70w, 60led/m - 5.8 AMP. Grado IP 65, Rollo de 5mts, luz cálida und 2.00                          S/.125.00 250.00S/.          0 2.00 2.00 0.00 100% 250.00 S/.                    -  S/.                                 
DEDUCTIVO DE OBRA 28-ABR-17 / MESADA DE CUARZO 100.0% -  S/.                                 
10.04.08 Br1 - tablero: cuarzo  color amarillo arena junta imperceptible de silestone 4,068.07-S/.               -  S/.                                 
*Retiro del alcance: Tablero posrterior en bar M2 2.70                          -S/.1,310.00 3,537.00-S/.       2.7 0.00 2.70 0.00 100% 3,537.00 S/.-                -  S/.                                 
*Deductivo por cambio de material: De cuarzo a grantito M2 2.06                          -S/.257.80 531.07-S/.          2.06 0.00 2.06 0.00 100% 531.07 S/.-                   -  S/.                                 
-  S/.                                 
INGENIERIIA 5,110.00S/.                100.0% -  S/.                                 
13.00 DISEÑO ESTRUCTURAL und 1 560.00S/.                 560.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 560.00 S/.                    -  S/.                                 
14.00 DISEÑO ACÚSTICO und 1 550.00S/.                 550.00S/.          1 0.00 1.00 0.00 100% 550.00 S/.                    -  S/.                                 
15.00 REVISION DE INGENIERIA CON BIM und 1 4,000.00S/.              4,000.00S/.       1 0.00 1.00 0.00 100% 4,000.00 S/.                 -  S/.                                 
COSTO VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR
620,763.98 S/.             -  S/.                                
PORCENTAJE COMPLETADO 100.00%
VALORIZACIÓN TOTAL VALORIZADO TOTAL POR VALORIZAR
COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO 615,653.98S/.           COSTO DIRECTO VALORIZADO 615,653.98S/.             -S/.                                 
INGENIERIA 5,110.00S/.               INGENIERIA 5,110.00S/.                
GASTO GENERAL PRESUPUESTADO 6.2% 46,106.91S/.             GASTO GENERAL VALORIZADO 46,106.91S/.              -S/.                                 
C.D. + GG. PRESUPUESTADO 666,870.89S/.           C.D. + GG. VALORIZADO 666,870.89S/.             -S/.                                 
UTILIDAD 9.7% 71,949.55S/.             UTILIDAD VALORIZADA 71,949.55S/.              -S/.                                 
FINANCIAMIENTO 0.0% -S/.                       FINANCIAMIENTO 
VALORIZADO
-S/.                        -S/.                                 
COSTO TOTAL PRESUPUESTADO 738,820.44S/.           COSTO TOTAL VALORIZADO 738,820.44S/.             -S/.                                 
PRESUPUESTO BASE (OC 1 + OC 2 + ADICIONALES APROBADOS)
VALORIZACIÓN DE OBRA
Obra: Implementación Local Ekeko Arequipa Center Código Proyecto: PJIYC030-201711-EKKO-004-AQP_CENTER
Fecha: 16 de marzo de 2018 Cliente: EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
Ubicación: Centro Comercial Arequipa Center Avenida Aviación 602
PRESUPUESTO BASE DE OBRA (PLANNED VALUE) VALORIZACIÓN DE OBRA (EARNED VALUE)








Por ejecutar % Ejecutado Valorización Restante
01. OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 Obras Provisionales
01.02 Seguridad y Salud
01.02.03 Equipos de proteccion individual (Inc. SCTR, EPPS, etc.) und 5.00 98.09S/.                   490.45S/.                 0.00 5.00 5.00 0.00 100% 490.45 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03 Obras Preliminares
01.03.01 Trazo y Replanteo m2 172.30 1.76S/.                     303.25S/.                 0.00 172.30 172.30 0.00 100% 303.25 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03.03 Movilización y acarreo de materiales para obras civiles m3 47.64 7.44S/.                     354.44S/.                 0.00 47.64 47.64 0.00 100% 354.44 S/.                      -  S/.                                                                    
02. OBRAS CIVILES
02.01 Impermeabilización losa deprimida
02.01.01 Suministro y aplicación de tarrajejo impermeabilizante m2 43.15 30.75S/.                   1,326.86S/.              0.00 43.15 43.15 0.00 100% 1,326.86 S/.                   -  S/.                                                                    
02.01.01 Suministro e instalación de polietileno de baja densida, m2 106.85 3.34S/.                     356.88S/.                 0.00 106.85 106.85 0.00 100% 356.88 S/.                      -  S/.                                                                    
02.02 Relleno de losas deprimidas -S/.                       
02.02.01 Relleno de Concreto f´c=80 Kg/cm2 cemento:hormigon m2 33.40 31.25S/.                   1,043.75S/.              0.00 33.40 33.40 0.00 100% 1,043.75 S/.                   -  S/.                                                                    
02.03 Falsos pisos y contrapisos -S/.                       
02.03.01 Encofrado de falso piso h=15 cm m2 8.39 27.10S/.                   227.37S/.                 0.00 8.39 8.39 0.00 100% 227.37 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03.02 Encofrado de falso piso h=30 cm m2 9.6 27.10S/.                   260.16S/.                 0.00 9.60 9.60 0.00 100% 260.16 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03.03 Falso piso de 15 cm cemento:hormigon 1:8 m2 110.70 46.12S/.                   5,105.48S/.              0.00 110.70 110.70 0.00 100% 5,105.48 S/.                   -  S/.                                                                    
02.03.04 Falso piso de 30 cm cemento:hormigon 1:8 m2 62.70 85.95S/.                   5,389.07S/.              0.00 62.70 62.70 0.00 100% 5,389.07 S/.                   -  S/.                                                                    
02.03.05 Contrapiso de 40 mm cemento:arena 1:5 m2 173.40 22.58S/.                   3,915.37S/.              0.00 173.40 173.40 0.00 100% 3,915.37 S/.                   -  S/.                                                                    
03. GAS -S/.                       
03.01 Suministro e instalación de red de GLP: glb 1.00 7,990.00S/.              7,990.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 7,990.00 S/.                   -  S/.                                                                    
Linea de consumo para 4 ptos de consumo
Redes internas, tuberia Cu tipo L 1/2" y 3/4" 
Linea de venteo 3/4" Cu tipo M
Reguladores, valvulas, accesorios y soporteria
Instalaciónde red: pintura, armado, roscado y soldadura 
03.02 Obras civiles: Picado de losa, resanes y pedestales de m2 3.24 36.96S/.                   119.75S/.                 0.00 3.24 3.24 0.00 100% 119.75 S/.                      -  S/.                                                                    
01. AGUA CONTRA INCENDIO
01.01 Suministro e instalación de tubería 2 1/2 SCH40 m 12.00 60.00S/.                   720.00S/.                 0.00 12.00 12.00 0.00 100% 720.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.01 Suministro e instalación de tubería 2" SCH40 m 9.00 55.00S/.                   495.00S/.                 0.00 9.00 9.00 0.00 100% 495.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.02 Suministro e instalación de tubería 1 1/2" SCH40 m 40.00 45.00S/.                   1,800.00S/.              0.00 40.00 40.00 0.00 100% 1,800.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02.03 Suministro e instalación de tubería 1 " SCH40 m 60.00 25.00S/.                   1,500.00S/.              0.00 60.00 60.00 0.00 100% 1,500.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.03 Rociadores con roseta ornamental 1/2" T=68°C und 23.00 61.96S/.                   1,425.08S/.              0.00 23.00 23.00 0.00 100% 1,425.08 S/.                   -  S/.                                                                    
01.03.01 Válvula esférica de 1" para purga und 2.00 75.00S/.                   150.00S/.                 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 150.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03.02 Materiales y colgadores Glb 1.00 3,850.00S/.              3,850.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 3,850.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.03.03 Consumibles pintura pernos arandelas Glb 1.00 900.00S/.                 900.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 900.00 S/.                      -  S/.                                                                    
Instalación de equipos glb 1.00 1,870.00S/.              1,870.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,870.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01. OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 Obras Provisionales
01.01.01 Energía eléctrica para obra Glb 1.00 250.00S/.                 250.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.02 Seguridad y Salud
01.02.03 Gestion de seguridad (Prevencionista de riesgo, mes 1.00 2,000.00S/.              2,000.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 2,000.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.03 Obras Preliminares
01.03.01 Trazo y Replanteo Glb 1.00 350.00S/.                 350.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 350.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03.02 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y Glb 1.00 200.00S/.                 200.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 200.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03.03 Acarreo de Materiales varios Glb 1.00 250.00S/.                 250.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02. ESTRUCTURA METALICA
02.01 Estructura Metálica
02.02 Pedestal de concreto f'c 280 Kg/cm2 und 31.00 50.00S/.                   1,550.00S/.              0.00 31.00 31.00 0.00 100% 1,550.00 S/.                   -  S/.                                                                    
02.03 Instalación Estructura Metálica Mezanince (Incluyen OSB- Glb 1.00 31,262.71S/.            31,262.71S/.            0.00 1.00 1.00 0.00 100% 31,262.71 S/.                 -  S/.                                                                    
02.04 Instalación Estructura Metálica Altillo (Incluye OSB- Glb 1.00 16,745.76S/.            16,745.76S/.            0.00 1.00 1.00 0.00 100% 16,745.76 S/.                 -  S/.                                                                    
01. OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.03.01 Trazo y Replanteo m2 62.30 1.76S/.                     109.65S/.                 0.00 62.30 62.30 0.00 100% 109.65 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03.03 Movilización y acarreo de materiales para obras civiles Glb 1.00 90.81S/.                   90.81S/.                   0.00 1.00 1.00 0.00 100% 90.81 S/.                        -  S/.                                                                    
02. Agua Fría -S/.                       
02.01  Salida de Agua Fría 1/2" pto 18.00 50.56S/.                   910.08S/.                 0.00 18.00 18.00 0.00 100% 910.08 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01 Red de agua fría 1/2"-CPVC HIDRO3 m 22.60 20.03S/.                   452.68S/.                 0.00 22.60 22.60 0.00 100% 452.68 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01 Red de agua fría 3/4"-CPVC HIDRO3 m 10.07 24.48S/.                   246.51S/.                 0.00 10.07 10.07 0.00 100% 246.51 S/.                      -  S/.                                                                    
02.02 Red de agua fría 1"-CPVC HIDRO3 m 8.50 34.56S/.                   293.76S/.                 0.00 8.50 8.50 0.00 100% 293.76 S/.                      -  S/.                                                                    
02.02.01 Red de agua fría 1 1/2"-CPVC HIDRO3 m 4.45 45.67S/.                   203.23S/.                 0.00 4.45 4.45 0.00 100% 203.23 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03  Suministro e instalación de válvula 1/2 " und 15.00 65.76S/.                   986.40S/.                 0.00 15.00 15.00 0.00 100% 986.40 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03.01  Suministro e instalación de válvula 1 1/2 " und 1.00 100.38S/.                 100.38S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 100.38 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03.02  Suministro e instalación de medidor de consumo 3/4 " und 1.00 189.27S/.                 189.27S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 189.27 S/.                      -  S/.                                                                    
02. Agua Caliente -S/.                       
02.01  Salida de Agua Caliente 1/2" pto 10.00 50.56S/.                   505.60S/.                 0.00 10.00 10.00 0.00 100% 505.60 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01 Red de agua caliente 1/2"-CPVC HIDRO3 m 26.35 20.03S/.                   527.79S/.                 0.00 26.35 26.35 0.00 100% 527.79 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01 Red de agua fría 3/4"-CPVC HIDRO3 m 6.70 24.48S/.                   164.02S/.                 0.00 6.70 6.70 0.00 100% 164.02 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03  Suministro e instalación de válvula 1/2 " und 10.00 65.76S/.                   657.60S/.                 0.00 10.00 10.00 0.00 100% 657.60 S/.                      -  S/.                                                                    
02. Desague Graso -S/.                       
02.01  Salida de desague 4" registro roscado pto 4.00 103.21S/.                 412.84S/.                 0.00 4.00 4.00 0.00 100% 412.84 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01  Salida de desague 2" sumideros pto 3.00 96.94S/.                   290.82S/.                 0.00 3.00 3.00 0.00 100% 290.82 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01  Salida de desague 2" pto 12.00 59.32S/.                   711.84S/.                 0.00 12.00 12.00 0.00 100% 711.84 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03 Red de desague 2 " m 20.60 25.79S/.                   531.27S/.                 0.00 20.60 20.60 0.00 100% 531.27 S/.                      -  S/.                                                                    
Red de desague 3 " m 1.18 28.85S/.                   34.04S/.                   0.00 1.18 1.18 0.00 100% 34.04 S/.                        -  S/.                                                                    
Red de desague 4 " m 13.60 29.80S/.                   405.28S/.                 0.00 13.60 13.60 0.00 100% 405.28 S/.                      -  S/.                                                                    
02. Desague Doméstico -S/.                       
02.01  Salida de desague 4" registro roscado pto 1.00 103.21S/.                 103.21S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 103.21 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01  Salida de desague 2" sumideros pto 2.00 96.94S/.                   193.88S/.                 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 193.88 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01  Salida de desague 2" pto 7.00 59.32S/.                   415.24S/.                 0.00 7.00 7.00 0.00 100% 415.24 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03 Red de desague 2 " m 13.90 25.79S/.                   358.48S/.                 0.00 13.90 13.90 0.00 100% 358.48 S/.                      -  S/.                                                                    
Red de desague 4 " m 9.20 29.80S/.                   274.16S/.                 0.00 9.20 9.20 0.00 100% 274.16 S/.                      -  S/.                                                                    
2 INSTALACIONES ELECTRICAS gbl 1.00 47,155.44S/.            47,155.44S/.            0.00 1.00 1.00 0.00 100% 47,155.44 S/.                 -  S/.                                                                    
2.01 SUMI NI STRO E I NSTALACI ON DE TABLEROS ELECTRI COS -S/.                       
2.02 SUMI NI STRO DE SI STEMA DE ATERRAMI ENTO PARA -S/.                       
2.03 SUMI NI STRO E I NSTALACI ON DE ENTUBADO Y CABLEADO -S/.                       
2.04 I NSTALACI ON DE LUMI NARI AS, LUCES DE EMERGENCI A -S/.                       
2.05 SUMI NI STRO DE I NTERRUPTORES Y TOMACORRI ENTES -S/.                       
2.06 SUMI NI STRO E I NSTALACI ON DE BANDEJA RANURADA -S/.                       
2.07 SUMI NI STRO DE I NSTALACI ON PARA SI STEMA DE TV, -S/.                       
2.08 PRUEBAS  Y PUESTA EN MARCHA -S/.                       
01. OBRAS CIVILES (ALTILLO METÁLICO)
01.03.01 Trazo y Replanteo m2 72.45 1.76S/.                     127.51S/.                 0.00 72.45 72.45 0.00 100% 127.51 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03.03 Pedestal de concreto fc=280 kg/cm2 und 15.00 49.92S/.                   748.80S/.                 0.00 15.00 15.00 0.00 100% 748.80 S/.                      -  S/.                                                                    
01. INSTALACION SISTEMA HVAC 
01.01 SUMINSITRO E INSTALACION SPLIT PARED AIRE glb 1.00 2,903.60S/.              2,903.60S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 2,903.60 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02 AIRE ACONDICIONADO FAN COIL glb 1.00 14,718.06S/.            14,718.06S/.            0.00 1.00 1.00 0.00 100% 14,718.06 S/.                 -  S/.                                                                    
01.03 SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION
01.04  SUMINISTRO DE EQUIPOS 
01.04.01 VENT. CENTRIFUGO VSF-33 F/P 7.5HP 220/380/440V/3F glb 1.00 6,460.00S/.              6,460.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 6,460.00 S/.                   -  S/.                                                                    
Extractor Centrifugo Simple Entrada Q=12,120 CFM 
01.04.02 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO VKMZ 125, VENTSVKMZ glb 2.00 408.00S/.                 816.00S/.                 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 816.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.03 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO VKMZ 150, VENTSVKMZ glb 1.00 1,020.00S/.              1,020.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,020.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.05 INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION 
01.05.01 Instalacion de inyector, VSF y extractores de SSHH y cuarto 
de basura
glb 4.00 374.00S/.                 1,496.00S/.              0.00 4.00 4.00 0.00 100% 1,496.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.05.02 Suministro de ductos metálicos en plancha galvanizada Kg 1,080.00 10.20S/.                   11,016.00S/.            0.00 1,080.00 1,080.00 0.00 100% 11,016.00 S/.                 -  S/.                                                                    
01.05.03 Suministro de rejillas, difusores y fitros. glb 1 7,812.93S/.              7,812.93S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 7,812.93 S/.                   -  S/.                                                                    
01.05.04 Suministro de botonera de arranque y cableado de 
control
glb 1.00 510.00S/.                 510.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 510.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.05.05 Instalación en general, sumnistro e instalación de bases 
de equpos, 
glb 1.00 7,616.00S/.              7,616.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 7,616.00 S/.                   -  S/.                                                                    
elementos de fiación y consumibles varios.
01. Arquitectura y acabados
01.01 Muros y tabique (plancha superboard)
01.01.01 Tabique de drywall e=0.10 m2 246.79 63.00S/.             15,547.90S/.      0.00 246.79 246.79 0.00 100% 15,547.90 S/.                 -  S/.                                                                    
01.01.02 Tabique de drywall e=0.12 m2 34.11 63.00S/.             2,149.21S/.        0.00 34.11 34.11 0.00 100% 2,149.21 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.03 Tabique de drywall e=0.15, doble estructura. m2 240.83 86.10S/.             20,735.29S/.      0.00 240.83 240.83 0.00 100% 20,735.29 S/.                 -  S/.                                                                    
01.01.04 Tabique de drywall e=0.20, doble estructura. m2 45.59 89.25S/.             4,069.00S/.        0.00 45.59 45.59 0.00 100% 4,069.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.05 Tabique de drywall e=0.25, doble estructura. m2 8.99 89.25S/.             802.18S/.           0.00 8.99 8.99 0.00 100% 802.18 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.06 Refuerzo y contramarcos de madera para glb 1.00 525.00S/.           525.00S/.           0.00 1.00 1.00 0.00 100% 525.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.07 Refuerzo para instalación de extintores 6 y 9 Kg pto 10.00 42.00S/.             420.00S/.           0.00 10.00 10.00 0.00 100% 420.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.08 Refuerzo para instalacion de puerta y ventanas und 4.00 367.50S/.           1,470.00S/.        0.00 4.00 4.00 0.00 100% 1,470.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02 Falso cielo raso
01.02.01 Listones en mdf enchapados en madera color m2 5.30 42.00S/.             222.60S/.           0.00 5.30 5.30 0.00 100% 222.60 S/.                      -  S/.                                                                    
01.02.02 Falso cielo raso de drywall, plancha estandar m2 48.41 68.25S/.             3,303.64S/.        0.00 48.41 48.41 0.00 100% 3,303.64 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02.03 Falso cielo raso de baldosa  modelo  clean  m2 48.10 50.19S/.             2,414.14S/.        0.00 48.10 48.10 0.00 100% 2,414.14 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02.04 Refuerzo de falso cielo raso para anclaje de glb 1.00 315.00S/.           315.00S/.           0.00 1.00 1.00 0.00 100% 315.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01. Instalaciones sanitarias (en pared)
01.01 Agua fria y caliente (a todo costo, salvo indicación)
01.01.01 Puntos de salida agua fria y caliente 1/2", incluye tendido 
de tuberia, accesorios, materiales e instalación
pto 41.00 99.75S/.                   4,089.75S/.              0.00 41.00 41.00 0.00 100% 4,089.75 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.02 Instalacion de valvulas de 1/2" (incluye nicho) und 24.00 63.00S/.                   1,512.00S/.              0.00 24.00 24.00 0.00 100% 1,512.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.03 Instalacion de valvulas de 3/4" (incluye nicho) und 2.00 78.75S/.                   157.50S/.                 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 157.50 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.04 Instalacion de aparatos sanitarios, incluye accesorios (no 
incluye suministro del aparato)
und 10.00 84.00S/.                   840.00S/.                 0.00 10.00 10.00 0.00 100% 840.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.05 Instalacion de fluxometros (no incluye suministro) und 6.00 84.00S/.                   504.00S/.                 0.00 6.00 6.00 0.00 100% 504.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.06 Instalacion de griferia Baños (no incluye suministro) und 4.00 73.50S/.                   294.00S/.                 0.00 4.00 4.00 0.00 100% 294.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01 Desague 
01.01.01 Puntos de desague a pared, incluye tendido de tuberia, 
accesorios, materiales e instalación.
pto 31.00 94.50S/.                   2,929.50S/.              0.00 31.00 31.00 0.00 100% 2,929.50 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.02 Instalaci n de trampas de grasa Helvex (no incluye 
suministro)
und 2.00 210.00S/.                 420.00S/.                 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 420.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.03 Instalaci n de sumideros und 9.00 84.00S/.                   756.00S/.                 0.00 9.00 9.00 0.00 100% 756.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.04 instalacion de registros roscados und 10.00 94.50S/.                   945.00S/.                 0.00 10.00 10.00 0.00 100% 945.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.06 Salidas de ventilación, incluye tendido de tuberias, 
accesorios, materiales e instalación.
pto 10.00 94.50S/.                   945.00S/.                 0.00 10.00 10.00 0.00 100% 945.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04 Varios
01.04.01 Trazo y replanteo durante obra glb 1.00 315.00S/.                 315.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 315.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.02 Movilizacion y desmovilizacion glb 1.00 420.00S/.                 420.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 420.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.03 Carguio y eliminación de esconbros. glb 1.00 525.00S/.                 525.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 525.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.04 EPP, SCTR y andamios normados tipo acrow glb 1.00 945.00S/.                 945.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 945.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.05 Pruebas hidraulicas glb 1.00 420.00S/.                 420.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 420.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01. DCI
01.01 Suministros de materiales y equipos
01.01.01 Panel de detección de humos Mircom (mantenimiento) und 1.00 75.00S/.                   75.00S/.                   0.00 1.00 1.00 0.00 100% 75.00 S/.                        -  S/.                                                                    
01.01.02 Detectores de humos convencionales Mircon und 18.00 110.00S/.                 1,980.00S/.              0.00 18.00 18.00 0.00 100% 1,980.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.03 Cable FPL 2x18 AWG antiflama contraincendio m2 300.00 5.00S/.                     1,500.00S/.              0.00 300.00 300.00 0.00 100% 1,500.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.04 Tuberia rigida de 1/2" conduit und 30.00 15.00S/.                   450.00S/.                 0.00 30.00 30.00 0.00 100% 450.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.05 Accesorios und 1.00 500.00S/.                 500.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 500.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.06 Tuberias flexible conduit de 1/2" m2 50.00 8.00S/.                     400.00S/.                 0.00 50.00 50.00 0.00 100% 400.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.07 Sirena estretoscopica fire (mantenimiento) glb 1.00 55.00S/.                   55.00S/.                   0.00 1.00 1.00 0.00 100% 55.00 S/.                        -  S/.                                                                    
01.01.08 Estación manual fire (mantenimiento) und 1.00 45.00S/.                   45.00S/.                   0.00 1.00 1.00 0.00 100% 45.00 S/.                        -  S/.                                                                    
01.02 Trabajos de instalación
01.02.01 instalación de central, cableado, entubado, equipos y glb 1.00 1,200.00S/.              1,200.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,200.00 S/.                   -  S/.                                                                    
02. Música ambiental
02.01 Suministros de materiales 
02.01.01 Tuberia Conduit EMT 3/4 pza 35.00 6.80S/.                     238.00S/.                 0.00 35.00 35.00 0.00 100% 238.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.02 Cajas de paso pesadas con tapa pza 12.00 3.40S/.                     40.80S/.                   0.00 12.00 12.00 0.00 100% 40.80 S/.                        -  S/.                                                                    
02.01.03 Cable para parlante rollo 1.50 260.00S/.                 390.00S/.                 0.00 1.50 1.50 0.00 100% 390.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.04 Accesorios glb 1.00 125.00S/.                 125.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 125.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.02 Trabajos de instalación
02.02.01 Instalación de tuberias, cajas de paso en altura y por und 1.00 1,100.00S/.              1,331.20S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,331.20 S/.                   -  S/.                                                                    
02.02.02 Cableado und 1.00 600.00S/.                 650.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 650.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.02.03 Instalación de accesorios und 1.00 300.00S/.                 325.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 325.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.03 Trabajos de instalación de equipos
02.03.01 Instalación de equipos, incluye soporteria y calibración. und 1.00 1,601.69S/.              1,601.69S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,601.69 S/.                   -  S/.                                                                    
03. CCTV
03.01 Suministros de materiales y equipos
03.01.01 DVR  HIKVISION 16 CANALES 720P und 1.00 790.00S/.                 790.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 790.00 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.02 CAMARA DOMO LENTE VARIFOCAL und 11.00 220.00S/.                 2,420.00S/.              0.00 11.00 11.00 0.00 100% 2,420.00 S/.                   -  S/.                                                                    
03.01.03 CAMARA DOMO HIKVISION und 11.00 86.00S/.                   946.00S/.                 0.00 11.00 11.00 0.00 100% 946.00 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.04 FUENTE CENTRALIZADA NOVA 16CAM und 2.00 260.00S/.                 520.00S/.                 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 520.00 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.05 DISCO DURO 2TB und 2.00 318.50S/.                 637.00S/.                 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 637.00 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.06 RACK DE PISO und 1.00 390.00S/.                 390.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 390.00 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.07 TUBO CONDUIT 1" m 100.00 13.00S/.                   1,300.00S/.              0.00 100.00 100.00 0.00 100% 1,300.00 S/.                   -  S/.                                                                    
03.01.08 CURVAS  CONDUIT 1" und 50.00 4.88S/.                     243.75S/.                 0.00 50.00 50.00 0.00 100% 243.75 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.09 CONECTORES  CONDUIT 1" und 50.00 3.25S/.                     162.50S/.                 0.00 50.00 50.00 0.00 100% 162.50 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.10 CAJAS DE PASO  15X10 und 50.00 8.13S/.                     406.25S/.                 0.00 50.00 50.00 0.00 100% 406.25 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.11 CONECTORES BALUM und 56.00 16.25S/.                   910.00S/.                 0.00 56.00 56.00 0.00 100% 910.00 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.12 CONECTORES DE ENERGIA PARA CAM und 26.00 5.85S/.                     152.10S/.                 0.00 26.00 26.00 0.00 100% 152.10 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.13 ABRAZADERAS METALICAS 1" und 300.00 1.95S/.                     585.00S/.                 0.00 300.00 300.00 0.00 100% 585.00 S/.                      -  S/.                                                                    
03.01.14 TORNILLOS AUTOROSCANTE und 300.00 0.30S/.                     90.00S/.                   0.00 300.00 300.00 0.00 100% 90.00 S/.                        -  S/.                                                                    
03.01.15  ROLLO CABLE 4 HILOS MULTIFILAR VIDEO Y ENERGIA m 8.00 195.00S/.                 1,560.00S/.              0.00 8.00 8.00 0.00 100% 1,560.00 S/.                   -  S/.                                                                    
03.02 Trabajos de instalación
03.02.01 Instalación entubado empotrado, camaras, cableado, glb 1.00 7,387.40S/.              7,387.40S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 7,387.40 S/.                   -  S/.                                                                    
01. LUMINARIAS
01.01 Suministros de luminarias de acuerdo a cotizaciòn GLB 1.00 26,587.05S/.            26,587.05S/.            0.00 1.00 1.00 0.00 100% 26,587.05 S/.                 -  S/.                                                                    
01. ACABADOS
01.01 Suministros de acabados Decor center GLB 1.00 32,261.01S/.      32,261.01S/.      0.00 1.00 1.00 0.00 100% 32,261.01 S/.                 -  S/.                                                                    
01.01.03 Suministros de LADRILLO GLB 1.00 7,840.25S/.        7,840.25S/.        0.00 1.00 1.00 0.00 100% 7,840.25 S/.                   -  S/.                                                                    
01. Instalación de acabados
01.01 Falso cielo raso
01.01.01
C1: Fondo de losa pintando en esmalte color 
negro American colors o similar (incluye ductos, 
tuberias, EEMM, etc)
m2           245.90 S/.25.00 S/.6,147.50
0.00 245.90 245.90 0.00 100% 6,147.50 S/.                   -  S/.                                                                    
01.01.02
C3: Empastado, masillado y pintado con 2 
manos de base y 2 manos de latex color blanco 
humo American colors.
m2             40.80 S/.18.00 S/.734.40
0.00 40.80 40.80 0.00 100% 734.40 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.03
C4: Empastado, masillado y pintado con 2 
manos de base y 2 manos de latex color negro 
de American colors.
m2             13.36 S/.18.00 S/.240.48
0.00 13.36 13.36 0.00 100% 240.48 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.04
C5: Instalación de listones de madera sobre 
falso cielo.
m2               5.30 S/.35.00 S/.185.50
0.00 5.30 5.30 0.00 100% 185.50 S/.                      -  S/.                                                                    
01.01.05
C6: Fondo de losa pintado esmalte color blanco 
humo American Colors.
m2             94.80 S/.18.00 S/.1,706.40
0.00 94.80 94.80 0.00 100% 1,706.40 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02 Pisos 
01.02.01
P1: Comedor, porcelanato formato 1.20 x 0.23 
m, junta 2mm, fragua.
m2           208.00 S/.25.00 S/.5,200.00
0.00 208.00 208.00 0.00 100% 5,200.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02.02
P2: Cocina, porcelanato formato 0.50 x 0.50 m, 
junta 3mm, fragua.
m2             95.72 S/.25.00 S/.2,393.00
0.00 95.72 95.72 0.00 100% 2,393.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02.03
P3: Bar, porcelanato formato 0.30 x 0.30 m, junta 
3mm, fragua.
m2             10.76 S/.25.00 S/.269.00
0.00 10.76 10.76 0.00 100% 269.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.02.04
P4: Area de servicio, porcelanato 0.60 x 0.60 m, 
junta 3mm, fragua.
m2             40.10 S/.25.00 S/.1,002.50
0.00 40.10 40.10 0.00 100% 1,002.50 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02.05
P5: SSHH, porcelanato formato 0.60 x 0.60 m  
juntas 3mm, fragua.
m2             17.50 S/.25.00 S/.437.50
0.00 17.50 17.50 0.00 100% 437.50 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03 Contrazocalos
01.03.01 CZ1: Comedor, H=0.10 m m             99.00 S/.15.00 S/.1,485.00 0.00 99.00 99.00 0.00 100% 1,485.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.03.02
CZ2: Cocina, Instalacion de zócalo de media 
caña H=0.15
m           101.10 S/.25.00 S/.2,527.50
0.00 101.10 101.10 0.00 100% 2,527.50 S/.                   -  S/.                                                                    
01.03.03
CZ3: Bar, Instalacion de zócalo de media caña 
H=0.15
m             11.60 S/.25.00 S/.290.00
0.00 11.60 11.60 0.00 100% 290.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03.04 CZ4: Area servicio, H=0.15 m m             54.10 S/.15.00 S/.811.50 0.00 54.10 54.10 0.00 100% 811.50 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04 Revestimiento
01.04.01
R1: Instalación ladrillo rococho de 20x10cm, 
juntas solaqueadas, base de 10 cm en cemento 
pulido, parte superior pintada con 2 manos de 
base y 2 manos de pintura mate color negro.
m2           127.75 S/.35.00 S/.4,471.25
0.00 127.75 127.75 0.00 100% 4,471.25 S/.                   -  S/.                                                                    
01.04.02
Pintando en esmalte color negro American 
colors o similar, area entre revestimientos y 
cobertura.
m2             92.00 S/.25.00 S/.2,300.00
0.00 92.00 92.00 0.00 100% 2,300.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.04.03
R2: Instalación de revestimiento vinilico pisopack 
serie LVT - formato 18.4x95.0 cm sin junta, 
colocación tipo ladrillo 1/3 vertical en bar la 
colocacion sera horizontal
m2             43.27 S/.28.00 S/.1,211.56
0.00 43.27 43.27 0.00 100% 1,211.56 S/.                   -  S/.                                                                    
01.04.04
R3:  Instalacion de listones de madera de 
seccion rectangular 1/2" x 1 1/2" separados 1 cm 
sobre mdf pintado color negro (incluye 
suministro de mdf y pintura)
m2               7.68 S/.90.00 S/.691.20
0.00 7.68 7.68 0.00 100% 691.20 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.05
R4: Cocina, Instalación ceramico formato de 
0.35x0.60, fragua de 3 mm.
m2           195.41 S/.25.00 S/.4,885.25
0.00 195.41 195.41 0.00 100% 4,885.25 S/.                   -  S/.                                                                    
01.04.06
R5: Pintura 2 manos de base + 2 manos de 
esmalte color blanco humo de American Colors
m2           227.53 S/.16.00 S/.3,640.51
0.00 227.53 227.53 0.00 100% 3,640.51 S/.                   -  S/.                                                                    
01.04.07
R6: SSHH, Instalación de porcelanato formato 
0.60x0.60 juntan de 3 mm, fragua.
m2             56.50 S/.25.00 S/.1,412.50
0.00 56.50 56.50 0.00 100% 1,412.50 S/.                   -  S/.                                                                    
01.04.08
R7:Pintura 2 manos de base + 2 manos de oleo 
mate color negro de American Colors
m2             16.68 S/.15.00 S/.250.20
0.00 16.68 16.68 0.00 100% 250.20 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.09
R9: Pintura 2 manos de base + 2 manos de oleo 
mate color negro de American Colors
m2               1.40 S/.15.00 S/.21.00
0.00 1.40 1.40 0.00 100% 21.00 S/.                        -  S/.                                                                    
01.04.10
R11: Pintura 2 manos de base + 2 manos de 
esmalte color amarilloo ocre de American 
Colors
m2             33.25 S/.17.50 S/.581.88
0.00 33.25 33.25 0.00 100% 581.88 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04.11
R12: Pintura 2 manos de base + 2 manos de 
esmalte color capuchino + 1 blanco de 
American Colors o similar
m2           113.31 S/.17.50 S/.1,982.93
0.00 113.31 113.31 0.00 100% 1,982.93 S/.                   -  S/.                                                                    
01.05 Bar
01.05.01
BR1: Instalación de tablero cuarzo, junta 
imperceptible
m2                   -   S/.0.00 S/.0.00
01.05.02
BR4: Revestimiento en ambienta de 0.47 x 0.47 m 
sin junta.
m2               6.20 S/.28.00 S/.173.60
0.00 6.20 6.20 0.00 100% 173.60 S/.                      -  S/.                                                                    
01.06 Escalera
01.06.01
ES1: Instalación de pasos y contrapasos 
porcelanato tipo madera, acabado rectificado 
formato 0.60x0.60 m junta de 2mm, fragua.
m2             13.60 S/.25.00 S/.340.00
0.00 13.60 13.60 0.00 100% 340.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.06.02
ES3: Cantonera PVC color marron oscuro 
(incluye suministro)
m             16.25 S/.48.00 S/.780.00
0.00 16.25 16.25 0.00 100% 780.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.06.03 Relleno para Nivelación de pasos. glb               1.00 S/.840.00 S/.840.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 840.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.06.04
ES2: Suministro e instalación de estructura para 
pasamanos en tubo cuadrado de 2"x1.5 mm 
con platina de 2" x 3 mm, esmerilada, masillada 
y pintada con 2 manos de base y 2 manos de 
pintura epoxica mate color gris oscuro, soldada 
a viga metalica existente.
m               7.30 S/.354.20 S/.2,585.66
0.00 7.30 7.30 0.00 100% 2,585.66 S/.                   -  S/.                                                                    
01.07 Baranda
01.07.01
Instalación de baranda  de cristal templado 
con pasamanos de madera, sujeción mediante 
pines. (no incluye suministro)
m             20.70 S/.80.00 S/.1,656.00
0.00 20.70 20.70 0.00 100% 1,656.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.08 Caja
01.08.01 CJ1: Instalación de tablero de cuarzo, junta m2                   -   S/.0.00 S/.0.00
01.09 SSHH
01.09.01
B1: Instalación de tablero de cuarzo junta 
imperceptible
m2                   -   S/.0.00 S/.0.00
01.09.02
B7: instalación de divisiones para inodoros en 
laminado compacto de 12 mm con accesorios 
de acero inoxidable (no incluye suministro)
m               7.60 S/.120.00 S/.912.00
0.00 7.60 7.60 0.00 100% 912.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.10 Fachada
01.10.01
F1: Instalacion de ladrillo rococho de 20 x 10 cm 
juntas solaqueadas, base de 10 cm en cemento 
pulido, parte superior  pintada con 2 manos de 
m2             20.95 S/.35.00 S/.733.16
0.00 20.95 20.95 0.00 100% 733.16 S/.                      -  S/.                                                                    
01.10.03 F4: Contrazocalo de porcelanto tipo madera m             13.20 S/.15.00 S/.198.00 0.00 13.20 13.20 0.00 100% 198.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.11 Sobre costo por doble turno glb               1.00 S/.15,387.26 S/. 15,387.26 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 15,387.26 S/.                 -  S/.                                                                    
01.12 Descuento coorporativo glb               1.00 -S/.1,342.72 -S/. 1,342.72 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,342.72 S/.-                  -  S/.                                                                    
01. LETTERING
01.01 Letrero acrílico adosado a muro 3.3m x 0.61m UND 1 S/.4,180.00 S/.4,180.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 4,180.00 S/.                   -  S/.                                                                    
Material: Acrílico blanco lechoso de 3.2mm, 
a laser, vinil
Acabado: Bordes en pintura acrílica negra
Iluminación: módulos leds 5050 luz cálido,
transformadores de 12v y 30A, cable NLT 2x
14AWG
Anclaje: Adosado a la pared
Medidas: 3.3 x 0.61mts
01.02 Letrero acrílico adosado a muro 3.93m x 1.08m UND 1 S/.4,750.00 S/.4,750.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 4,750.00 S/.                   -  S/.                                                                    
Material: Mdf de 25mm, corte en CNC
Acabado: Pintado en acrílico negra
Iluminación: módulos leds 5050 luz cálido,
transformadores de 12v y 30A, cable NLT 2x
14AWG
Anclaje: Adosado a la pared
Medidas: 3.93 x 1.08 mts
01.03 Letrero acrílico adosado a muro 3.3m x 0.61m UND 1 S/.4,500.00 S/.4,500.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 4,500.00 S/.                   -  S/.                                                                    
Material: Acrílico blanco lechoso de 3.2mm, 
a laser, vinil
Acabado: Bordes en pintura acrílica negra
Iluminación: módulos leds 5050 luz cálido,
transformadores de 12v y 30A, cable NLT 2x
14AWG
Anclaje: Adosado a la pared
Medidas: 4.32mts x 0.80mts
01.04 Isotipo 0.74m x 1.20m UND 2 S/.2,700.00 S/.5,400.00 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 5,400.00 S/.                   -  S/.                                                                    
Material: Acrílico blanco lechoso de 3.2mm, 
a laser, vinil
Acabado: Bordes en pintura acrílica negra
Iluminación: módulos leds 5050 luz cálido,
transformadores de 12v y 30A, cable NLT 2x
14AWG
Anclaje: tubo de acero inox de ¾” y accesorios
de anclaje
Medidas: 0.74 x 1.2mt
Descuento 3% glb               1.00 -S/.564.90 -S/.564.90 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 564.90 S/.-                     
01. IMPLEMENTACION SISTEMA ANTIROBO
01.01
KIT DE ALARMA INALAMBRICO INC.: 2 PULSADORES + 
2 TAGS + 1
UND 1 S/.785.85 S/.785.85 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 785.85 S/.                      -  S/.                                                                    
PIR + 1 MAGNETICO + FUENTE 12VDC.
DISCADOR TELEFONICO P/6 NROS. + CENTRAL 
COMUNICADOR
GSM P/6NUMEROS O POR SMS.
01.02 PIR INALAMBRICO C/BATERIA, Marca LONGHORN UND 3 S/.68.12 S/.204.36 0.00 3.00 3.00 0.00 100% 204.36 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03 MAGNETICO INALAMBRICO C/BATERIA, UND 2 S/.51.06 S/.102.12 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 102.12 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04 SIRENA INALAMBRICA exterior, Marca LONGHORN UND 1 S/.143.85 S/.143.85 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 143.85 S/.                      -  S/.                                                                    
01.05 PULSADOR TIPO LLAVERO UND 4 S/.26.88 S/.107.52 0.00 4.00 4.00 0.00 100% 107.52 S/.                      -  S/.                                                                    
01.06 INSTALACION PROGRAMACION GLB 1 S/.790.00 S/.790.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 790.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02. IMPERMEABILIZACIÓN ZONA ALTILLO
02.01 Suministro y aplicación de Sikafill techo 3. m2 73 S/.13.50 S/.985.50 0.00 73.00 73.00 0.00 100% 985.50 S/.                      -  S/.                                                                    
01. IMPLEMENTACION SEGURIDAD Y  SEÑALETICA
01.03 Botiquin de madera económico UND 1 S/.29.66 S/.29.66 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 29.66 S/.                        -  S/.                                                                    
01.05
Señales foto luminiscentes según NTP 399.010 
medidas 20x30
UND 37 S/.15.25 S/.564.41 0.00 37.00 37.00 0.00 100% 564.41 S/.                      -  S/.                                                                    
02. ELEMENTOS VARIOS
02.01
Fabricación de rejillas de inox con platinas y 
angulos de 0.70 x 0.20
UND 5 S/.360.00 S/.1,800.00
0.00 5.00 5.00 0.00 100% 1,800.00 S/.                   -  S/.                                                                    
02.02 Pegamento blanco flexible BLS 38 S/.29.66 S/.1,127.12 0.00 38.00 38.00 0.00 100% 1,127.12 S/.                   -  S/.                                                                    
02.03 Rodotopo para instalación de porcelanato BLS 32 S/.5.51 S/.176.27 0.00 32.00 32.00 0.00 100% 176.27 S/.                      -  S/.                                                                    
02.04
LTC PANEL LED 48W 60X60CM 60K 3500LM 100-
240V/50-60HZ 
UND 12 S/.111.86 S/.1,342.37
0.00 12.00 12.00 0.00 100% 1,342.37 S/.                   -  S/.                                                                    
01. Suministro 
01.01
LAVATORIO KLIPEN SARATOGA BLANCO 
52X39X18CMEMPOTRADO
UND 4 S/.88.52 S/.354.08
0.00 4.00 4.00 0.00 100% 354.08 S/.                      -  S/.                                                                    
01.02
GRIFO VAINSA INSTITUCIONAL CR. TEMPORIZADO 
ANTIVANDALICO
UND 4 S/.164.96 S/.659.84
0.00 4.00 4.00 0.00 100% 659.84 S/.                      -  S/.                                                                    
01.03
DESAG LAVAT 1 1/4"X11" SUMIDERO UNIV 
DECORATIVA
UND 4 S/.51.79 S/.207.16
0.00 4.00 4.00 0.00 100% 207.16 S/.                      -  S/.                                                                    
01.04 TRAMPA VAINSA TIPO BOTELLA ABS CROMADO UND 4 S/.71.95 S/.287.80 0.00 4.00 4.00 0.00 100% 287.80 S/.                      -  S/.                                                                    
01. Suministro
01.01
PISO VINIL .47*.47 AMBIENTA color stone titanium 
RENDIMIENTO 3.53M2 CAJA SELLADA CAPA DE 
USO 0.50
m2 7.06 S/.46.53 S/.328.50
0.00 7.06 7.06 0.00 100% 328.50 S/.                      -  S/.                                                                    
01.02
PISO LVT ID INSPIRATION 55 ENGLISH OAK 
NATURAL CAJA POR M2 = 3.66 COD. LVT02725
m2 43.92 S/.59.24 S/.2,601.82
0.00 43.92 43.92 0.00 100% 2,601.82 S/.                   -  S/.                                                                    
01.03
PEGAMENTO FORMIPEGA 5 GLN RINDE 60 M2 EN 
SUPERFICIE PULIDA
m2 1 S/.248.77 S/.248.77
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 248.77 S/.                      -  S/.                                                                    
01. Ventanas
01.01
Instalación de cristales fijos,accesorios de 
sujeción, silicona
glb 1 S/.520.00 S/.520.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 520.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01. Laminado
01.01 Laminado arenado LG + servicio de instalación. glb 1 S/.180.00 S/.180.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 180.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02. Aparatos sanitarios
02.01
Taza ultraflux vainsa blanco elong c/anillo + pernos 
+ asiento
und 4 S/.169.57 S/.678.29
0.00 4.00 4.00 0.00 100% 678.29 S/.                      -  S/.                                                                    
02.02 Flux mec 4.8L inod desc indir palanca cr und 4 S/.374.16 S/.1,496.64 0.00 4.00 4.00 0.00 100% 1,496.64 S/.                   -  S/.                                                                    
02.03 Urinario vainsa bavaro blanco 6 litros und 2 S/.116.87 S/.233.74 0.00 2.00 2.00 0.00 100% 233.74 S/.                      -  S/.                                                                    
02.04
Llave de urinario vainsa temporizada linea 
especializada cromo
und 2 S/.136.36 S/.272.72
0.00 2.00 2.00 0.00 100% 272.72 S/.                      -  S/.                                                                    
03. Perfiles acabado en esquina
03.01 Perfil de inox para esquinas de baños und 7 S/.26.90 S/.188.30 0.00 7.00 7.00 0.00 100% 188.30 S/.                      -  S/.                                                                    
03.02
Perfil de plastico color blanco para esquina de 
baños
und 15 S/.6.40 S/.96.00
0.00 15.00 15.00 0.00 100% 96.00 S/.                        -  S/.                                                                    
04. Tableros (Bar y SSHH)
04.01
Suministro e instalación de tablero para Bar Cuarzo 
blanco polar
m 1 S/.7,930.00 S/.7,930.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 7,930.00 S/.                   -  S/.                                                                    
04.02 Suministro e instalación para SSHH granito gris estano m 1 S/.2,080.00 S/.2,080.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 2,080.00 S/.                   -  S/.                                                                    
05. Espejos
05.01
Bar: Reutilización de espejo, servicio de instalación 
con silicona acética color transparente, cinta doble 
contacto 3M con lamina de seguridad de 3 micras
glb 1 S/.880.57 S/.839.92
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 839.92 S/.                      -  S/.                                                                    
05.02
SSHH: Reutilización de espejo, servicio de instalación 
con silicona acética color transparente, cinta doble 
contacto 3M con lamina de seguridad de 3 micras
glb 1 S/.600.74 S/.560.08
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 560.08 S/.                      -  S/.                                                                    
06. Instalaciones electricas
06.01
Modificación de circuito y tablero para division de 
encendido de letreros
glb 1 S/.875.00 S/.875.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 875.00 S/.                      -  S/.                                                                    
06.02
Suministro e implementacion de puntos de fuera 
para equipos AA, incluye llave, tuberia EMT, cajas de 
paso y cableado. Instalación y pintado de negro.
und 6 S/.350.00 S/.2,100.00
0.00 6.00 6.00 0.00 100% 2,100.00 S/.                   -  S/.                                                                    
06.03
Punto de iluminacion para horno parrillero, 
alimentación desde tablero, tuberia conduit EMT
glb 1 S/.775.00 S/.775.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 775.00 S/.                      -  S/.                                                                    
07. Estructuras metálicas
07.01 Anclajes en losa de concreto - plancha metálica und 25 S/.45.00 S/.1,125.00
0.00 25.00 25.00 0.00 100% 1,125.00 S/.                   -  S/.                                                                    
08. Varios
08.01 Trabajos de carguio, limpieza y eliminación glb 1 S/.650.00 S/.650.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 650.00 S/.                      -  S/.                                                                    
Traslado de materiales de RP a AC glb 1 S/.140.00 S/.140.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 140.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01. Baranda
01.01
Instalación y fabricación de barandas en cristal 
templado
glb 1 S/.800.00 S/.800.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 800.00 S/.                      -  S/.                                                                    
01.02
Fabricación e instalación de eemm para barandas 
en tubo rectangular y platina, incluye sujeciones y 
pintura epoxica.
glb 1 S/.1,750.00 S/.1,750.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,750.00 S/.                   -  S/.                                                                    
02. Material adicional
02.01 Pegamento topex und 23 S/.28.73 S/.592.97 0.00 23.00 23.00 0.00 100% 592.97 S/.                      -  S/.                                                                    
02.02 Pegamento Chema und 35 S/.31.27 S/.1,094.49 0.00 35.00 35.00 0.00 100% 1,094.49 S/.                   -  S/.                                                                    
02.03 Pegamento Celima Blanco und 10 S/.31.78 S/.317.80 0.00 10.00 10.00 0.00 100% 317.80 S/.                      -  S/.                                                                    
02.04 Porcelanato graiman oakland beige 19x120 m2 34.5 S/.64.83 S/.2,236.64 0.00 34.50 34.50 0.00 100% 2,236.64 S/.                   -  S/.                                                                    
02.05 Porcelanato portobello pietra di firenze camel 60x60 m2 8.76 S/.46.49 S/.407.25
0.00 8.76 8.76 0.00 100% 407.25 S/.                      -  S/.                                                                    
02.06 Porcelanato klipen luna neve (beige) plus 60x60 m2 5.76 S/.30.34 S/.174.76 0.00 5.76 5.76 0.00 100% 174.76 S/.                      -  S/.                                                                    
02.07 Semigres san lorenzo gris 60x60 m2 8.64 S/.23.39 S/.202.09 0.00 8.64 8.64 0.00 100% 202.09 S/.                      -  S/.                                                                    
01. Zócalo sanitario
01.01 PLANITOP RASA E RIPARA R4 BAGS X 25 KG bls 10 S/.124.00 S/.1,240.00 0.00 10.00 10.00 0.00 100% 1,240.00 S/.                   -  S/.                                                                    
01.02 Sika guard 62 gris Kit 22 Kg kit 1 S/.1,191.96 S/.1,191.96 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,191.96 S/.                   -  S/.                                                                    
01. HVAC
01.01
Suministro e Instalación de botonera de arranque y 
mando de control, recorrido cableado eléctrico
glb 1 S/.585.00 S/.585.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 585.00 S/.                      -  S/.                                                                    
 *Extractor de Cocina
01.02
Suministro e instalación de campana y ducto de 
extracción sobre terma en plancha galvanizada.
glb 1 S/.924.00 S/.924.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 924.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02. INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01 Montaje servidor 
02.01.01 Patch panel CAT6 - 24 salidas pza 1 S/.250.00 S/.250.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.01.01 Regleta electrica para Rack pza 1 S/.90.00 S/.90.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 90.00 S/.                        -  S/.                                                                    
02.01.01 Consumibles glb 1 S/.30.00 S/.30.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 30.00 S/.                        -  S/.                                                                    
02.02 Tomacorrientes congelador de papas
02.02.01 Tomacorriente doble, cable y accesorios glb 1 S/.60.00 S/.60.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 60.00 S/.                        -  S/.                                                                    
02.03 Conexionado de horno y campana
02.03.01
LB 3/4, cordon alta temperatura, silicona y 
accesorios
glb 1 S/.170.00 S/.170.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 170.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.04 Reubicación luminaria puerta principal
02.04.01 Consumibles glb 1 S/.30.00 S/.30.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 30.00 S/.                        -  S/.                                                                    
02.05
Reubicación tomacorrientes en barra y cuarto de 
data
02.05.01 Tuberia EMT 3/4 y accesorios, cable (3x4 mm2) glb 1 S/.210.00 S/.210.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 210.00 S/.                      -  S/.                                                                    
02.05.02 Consumibles glb 1 S/.20.00 S/.20.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 20.00 S/.                        -  S/.                                                                    
02.06 Desbaste luminarias fachada
02.06.01 Consumibles glb 1 S/.20.00 S/.20.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 20.00 S/.                        -  S/.                                                                    
02.07 Servicio y equipos
02.07.01 Servicio y equipos para la instalacion glb 1 S/.2,080.00 S/.2,080.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 2,080.00 S/.                   -  S/.                                                                    
3 ARQUITECTURA Y ACABADOS
3.1 Muros y tabiques
3.3.1 Muro de Drywall en cocina - Ventana m2 2.8 S/.82.00 S/.229.60 0.00 2.80 2.80 0.00 100% 229.60 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.2 Muro de Drywall en fachada m2 6.12 S/.82.00 S/.501.84 0.00 6.12 6.12 0.00 100% 501.84 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.3
Muro de Drywall para ducteria de ventilacion de 
Cto. Basura
m2 3.36 S/.70.00 S/.235.20
0.00 3.36 3.36 0.00 100% 235.20 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.4 Reforzamiento de muro en Cuarto de servidores m2 2.64 S/.70.00 S/.184.80
0.00 2.64 2.64 0.00 100% 184.80 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.5 Doble muro de Drywall para vidrios m2 16.12 S/.82.00 S/.1,321.84 0.00 16.12 16.12 0.00 100% 1,321.84 S/.                   -  S/.                                                                    
3.3.6 Resane de Tabiqueria en muro de cocina m2 9.24 S/.60.00 S/.554.40 0.00 9.24 9.24 0.00 100% 554.40 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.7 Resane de varios en muros de Mall m2 2.88 S/.70.00 S/.201.60 0.00 2.88 2.88 0.00 100% 201.60 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.8 Retiro y resane de muro en SSHH m2 1.44 S/.70.00 S/.100.80 0.00 1.44 1.44 0.00 100% 100.80 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.9 Armado y planchado de piso exterior para jardinera m2 3.25 S/.70.00 S/.227.50
0.00 3.25 3.25 0.00 100% 227.50 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.10
Resanes en paredes de cuarto de tableros, FCR y 
paredes por instalacion de tableros
m2 3 S/.70.00 S/.210.00
0.00 3.00 3.00 0.00 100% 210.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.2 Falso cielo raso
3.2.1
Cielo raso con baldosa Vinil Plastificado lavable 
0.60x0.60 en pasadizo de cocina
m2 1.2 S/.60.00 S/.72.00
0.00 1.20 1.20 0.00 100% 72.00 S/.                        -  S/.                                                                    
3.2.2 Resane de Techo de Drywall m2 25 S/.70.00 S/.1,750.00 0.00 25.00 25.00 0.00 100% 1,750.00 S/.                   -  S/.                                                                    
3.2.3
Desmontaje y montaje de estructura de Baldosas 
(bar y porcionamiento)
m2 28 S/.70.00 S/.1,960.00
0.00 28.00 28.00 0.00 100% 1,960.00 S/.                   -  S/.                                                                    
3.3 Pisos 
3.3.1
Porcelanato en pisos de circulacion (escalera y 
pasadizo)
m2 4.6 S/.30.00 S/.138.00
0.00 4.60 4.60 0.00 100% 138.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.2 Resane de porcelanatos rotos m2 3.3 S/.40.00 S/.0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 100% -  S/.                           -  S/.                                                                    
3.3.3 Resane de pisos propios del Mall m2 6 S/.40.00 S/.240.00 0.00 6.00 6.00 0.00 100% 240.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.4
Adicional enchape cerámico de cocina 
lavamopas, 2 enchapes por filtracion y enchape 
final
m2 5 S/.40.00 S/.200.00
0.00 5.00 5.00 0.00 100% 200.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.3.5
Instalacion de zocalos de porcelanato tipo madera 
debajo de rococho
m 18 S/.15.00 S/.270.00
0.00 18.00 18.00 0.00 100% 270.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.4 Revestimientos
3.4.1 Pintura en Columna de Concreto m2 5 S/.20.00 S/.100.00 0.00 5.00 5.00 0.00 100% 100.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.4.2 Resane de Pintura m2 6 S/.20.00 S/.0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 100% -  S/.                           -  S/.                                                                    
3.5 Letreros
3.5.1 Abertura de paredes de drywall para anclajes m2 4.2 S/.90.00 S/.378.00 0.00 4.20 4.20 0.00 100% 378.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.6 Gasfiteria
3.6.1 Instalaciones varias en bar (DIA DOMINGO) glb 1 S/.150.00 S/.150.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 150.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.6.2
Deteccion y arreglo de filtración, instalación de 6 
puntos en cocina
glb 1 S/.300.00 S/.0.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% -  S/.                           -  S/.                                                                    
3.7 Pintura
3.7.1
Mano adicional de pintura malograda por Otras 
especialidades en Area de Vestidores, Fachada y 
Bar
m2 28 S/.12.00 S/.0.00
0.00 28.00 28.00 0.00 100% -  S/.                           -  S/.                                                                    
3.7.2 Reparación de grieta en bar y pintado glb 1 S/.80.00 S/.80.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 80.00 S/.                        -  S/.                                                                    
3.7.3 Pintado de perfiles de rococho glb 1 S/.80.00 S/.80.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 80.00 S/.                        -  S/.                                                                    
3.8 Otros
3.8.1
Instalacion de marcos en mdf pintados Negro para 
colocacion de LED.
glb 2 S/.90.00 S/.180.00
0.00 2.00 2.00 0.00 100% 180.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.8.2
Instalacion soportes para extintores incluye 
accesorios
glb 6 S/.20.00 S/.120.00
0.00 6.00 6.00 0.00 100% 120.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.8.3 Suministroe instalación de grifo lavamopas und 1 S/.196.00 S/.196.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 196.00 S/.                      -  S/.                                                                    
3.8.4 Suministro de materiales adicionales para gasfiteria glb 1 S/.304.50 S/.304.50
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 304.50 S/.                      -  S/.                                                                    
3.9 Retiro de desmonte y residuos de obra
3.9.1 Resanes en general glb 1 S/.200.00 S/.0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% -  S/.                           -  S/.                                                                    
3.9.2 Apilado y carguío de residuos en obra. Tramos 3 S/.81.67 S/.245.01 0.00 3.00 3.00 0.00 100% 245.01 S/.                      -  S/.                                                                    
3.9.3 Transporte y ellimación de residuos Viajes 3 S/.135.00 S/.405.00 0.00 3.00 3.00 0.00 100% 405.00 S/.                      -  S/.                                                                    
4 Trabajos varios
4.1 Armado expediente INDECI glb 1 S/.400.00 S/.400.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 400.00 S/.                      -  S/.                                                                    
4.2 Costo por flete de materiales m2 2.8 S/.82.00 S/.229.60 0.00 2.80 2.80 0.00 100% 229.60 S/.                      -  S/.                                                                    
4.2.1 Costo lumicenter, 3 envios und 3 S/.194.67 S/.0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 100% -  S/.                           -  S/.                                                                    
4.2.2 Costo pisopack und 1 S/.149.00 S/.149.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 149.00 S/.                      -  S/.                                                                    
4.2.3 Laminado arenado vidrio cocina glb 1 S/.215.00 S/.215.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 215.00 S/.                      -  S/.                                                                    
5 Instalaciones de gas
5.1 Instalación de manometro y accesorios und 1 S/.594.00 S/.594.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 594.00 S/.                      -  S/.                                                                    
5.2 Revisión y mantenimiento terma und 1 S/.550.00 S/.550.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 550.00 S/.                      -  S/.                                                                    
6 Pintado de fachada
6.1
Masillado, base y pintura oleo mate de mdf de 
Fachada.
glb 1 S/.1,250.00 S/.1,250.00
0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,250.00 S/.                   -  S/.                                                                    
7 Resanes en general
7.1 ENCHAPE DE LADRILLO ROCOCHO EN FACHADA glb 1 1,650.00S/.              1,650.00S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 1,650.00 S/.                   -  S/.                                                                    
7.2 Reparación piso Mall glb 1 450.00S/.                 450.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 450.00 S/.                      -  S/.                                                                    
8 Mano de obra de apoyo
8.1 Wilson Jesus Quispe Ito glb 1 382.35S/.                 382.35S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 382.35 S/.                      -  S/.                                                                    
8.2 Mano de obra gasfitería glb 1 950.00S/.                 950.00S/.                 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 950.00 S/.                      -  S/.                                                                    
Descuento corporativo glb 1.00 2,847.04-S/.              2,847.04-S/.              0.00 1.00 1.00 0.00 100% 2,847.04 S/.-                  -  S/.                                                                    
COSTO VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR
515,937.53 S/.              -  S/.                                                               
PORCENTAJE COMPLETADO: 100.00%
VALORIZACIÓN DE OBRA
Obra: Implementación Local Ekeko Mall Aventura Plaza Código Proyecto: PJIYC030-201711-EKKO-004-AQP_CENTER
Fecha: 21/05/18 Cliente: EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
Ubicación: Centro Comercial Mall Aventura Plaza Porongoche
PRESUPUESTO BASE DE OBRA (PLANNED VALUE) VALORIZACIÓN DE OBRA (EARNED VALUE)







Por ejecutar % Ejecutado Valorización Restante
COTIZACIÓN A
01. OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 Obras Provisionales
01.01.01 Energía eléctrica para obra glb 1.00                  S/.250.00 250.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02 Seguridad y Salud 0.00
01.02.01 Gestion de seguridad (Prevencionista de riesgo, señaletica, etc) mes 2.50                  S/.2,000.00 5,000.00S/.                         2.50 0.00 2.50 0.00 100% 5,000.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.03 Obras Preliminares 0.00
01.03.01 Trazo y Replanteo glb 1.00                  S/.350.00 350.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 350.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.02 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1.00                  S/.200.00 200.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 200.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.03 Acarreo de Materiales varios glb 1.00                  S/.250.00 250.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                     -  S/.                                                                
02. OBRAS CIVILES
02.01 Construcción de bases de concreto und 10.00                S/.50.00 500.00S/.                            10.00 0.00 10.00 0.00 100% 500.00 S/.                     -  S/.                                                                
03. ESTRUCTURAS METÁLICAS
03.01 Suministro e instalación Estructura Metálica Mezanince (Incluyen OSB-Escalera)glb 1.00                  S/.34,600.00 34,600.00S/.                       1.00 0.00 1.00 0.00 100% 34,600.00 S/.                -  S/.                                                                
COTIZACIÓN B
01.
OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 
SALUD
01.01 Materiales Decor Center (porcelanato, ceramico y fragua) GLB                   1.00 S/.29,971.92 29,971.92S/.                       1.00 0.00 1.00 0.00 100% 29,971.92 S/.                -  S/.                                                                
01.02 Pegamento blanco flexible Chemayolic bolsa de 25 kg BLS 150.00             31.57S/.                  4,735.17S/.                         150.00 0.00 150.00 0.00 100% 4,735.17 S/.                  -  S/.                                                                
COTIZACIÓN C
01. AIRE ACONDICIONADO
01.01 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT PARED AIRE ACONDICIONADO
01.01.01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED DE 12KBTU LENNOX F/S 220V/1F/60HZglb 1.00                  936.65S/.                936.65S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 936.65 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.02 Suministro e Instalación de Bomba de Condensado aspen pumpsglb 1.00                  262.00S/.                262.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 262.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.03 Instalación de unidades de aire acondicionado Split pared 12Kbtuglb 1.00                 491.25S/.                491.25S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 491.25 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.04 Suministro de 01 sistema de refrigeración compuesta de línea de líquido y succión, incl. suministrom 15.00              72.05S/.                  1,080.75S/.                         15.00 0.00 15.00 0.00 100% 1,080.75 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.05 Base metálica para condensador fabricada en Angulo de 1” x 1” pintada con esmalte anticorr.glb 1.00                 91.70S/.                  91.70S/.                              1.00 0.00 1.00 0.00 100% 91.70 S/.                       -  S/.                                                                
01.02 SUMINISTRO DE SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION
01.02.01 VENT. CENTRIFUGO GABINETE VCG-24 F/P 7.5HP glb 1.00                 7,008.50S/.             7,008.50S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 7,008.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.02 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TT PRO 150, VENTSTT PRO 150 glb 2.00                  622.25S/.                1,244.50S/.                         2.00 0.00 2.00 0.00 100% 1,244.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.02 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TT PRO 100, VENTSTT PRO 100 glb 1.00                  524.00S/.                524.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 524.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03 INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION
01.03.01 Instalación Inyector,  VCG glb 1.00                  818.75S/.                818.75S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 818.75 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.02 Instalación Extractores, SSHH, Cuarto de Basura glb 3.00                  262.00S/.                786.00S/.                            3.00 0.00 3.00 0.00 100% 786.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.03 Suministro e Instalación de Ductos metálicos en plancha galvanizada de 0.5 y de 0.6 de espesorkg 1,260.00         9.83S/.                    12,379.50S/.                       1,260.00 0.00 1,260.00 0.00 100% 12,379.50 S/.                -  S/.                                                                
01.03.04 Suministro e instalación rejillas y difusores pintadas con esmalte anticorrosivoplg 6,468.00           0.56S/.                    3,601.06S/.                         6,468.00 0.00 6,468.00 0.00 100% 3,601.06 S/.                  -  S/.                                                                
01.03.05 Suministro e Instalación de caja porta filtro glb 1.00                  1,965.00S/.             1,965.00S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,965.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.03.06 Suministro filtro prepleat 65% de eficiencia 24x24x2” glb 6.00                  262.00S/.                1,572.00S/.                         6.00 0.00 6.00 0.00 100% 1,572.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.03.07 Suministro filtro sintético 24x24x2” glb 6.00                 131.00S/.                786.00S/.                            6.00 0.00 6.00 0.00 100% 786.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.08 Suministro e Instalación Botonera de arranque y cableado de controlglb 1.00                  556.75S/.                556.75S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 556.75 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.09 Suministro base metálica para Equipo de Ventilación glb 1.00                  131.00S/.                131.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 131.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.04 GENERALES
01.04.01 Materiales de fijación: Tarugos, Tacos, Tornillos, Cinta aislante, Auto perforante, Tuercas, Pernos, etcglb 1.00                 S/. 818.75 818.75S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 818.75 S/.                     -  S/.                                                                
01.04.02 Alquiler de andamios y escaleras glb 1.00                  S/.1,637.50 1,637.50S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,637.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.03 Gastos generales, Traslado de Personal, materiales, Herramientas, Seguros, EPPs, Etcglb 1.00                  S/.4,585.00 4,585.00S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 4,585.00 S/.                  -  S/.                                                                
Descuento corpórativo glb 1.00                  -S/.339.16 339.16-S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 339.16 S/.-                    -  S/.                                                                
COTIZACIÓN D
01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACI - DCI
01.01 ACI
01.01.01 Tuberia acero negro 2 1/2", sch40 m 18.00                S/.40.00 720.00S/.                            18.00 0.00 18.00 0.00 100% 720.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.02 Tuberia acero negro 2", sch40 m 15.00                S/.35.00 525.00S/.                            15.00 0.00 15.00 0.00 100% 525.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.03 Tuberia acero negro 1 1/2", sch40 m 20.00                S/.30.00 600.00S/.                            20.00 0.00 20.00 0.00 100% 600.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.04 Tuberia acero negro 1", sch40 m 90.00                S/.20.00 1,800.00S/.                         90.00 0.00 90.00 0.00 100% 1,800.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.05 Rociador pendent semiembutido con roseta ornamental 1/2" K=80.6 temperatura 68°C estandartund 50.00               S/.70.00 3,500.00S/.                         50.00 0.00 50.00 0.00 100% 3,500.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.06 Valvulas esfericas de 1" para pugar de red ACI und 2.00                  S/.75.00 150.00S/.                            2.00 0.00 2.00 0.00 100% 150.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.07 Materiales ranurados de 2" a 1" glb 1.00                  S/.1,500.00 1,500.00S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,500.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.08 Materiales roscados de 2" a 1" glb 1.00                  S/.2,500.00 2,500.00S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 2,500.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.09 Colgadores tipo gota de 2 1/2" a 1" glb 1.00                  S/.750.00 750.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 750.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.10 Consumibles, pintura, varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelasglb 1.00                  S/.600.00 600.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 600.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.11 Instalación de equipos, pruebas hidroestaticas, puesta en marcha y protocolosglb 1.00                  S/.250.00 250.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.12 Valvula de sectorización de 2 1/2" und 1.00                  S/.900.00 900.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 900.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.13 Detector de flujo de 1 1/2" und 1.00                  S/.495.00 495.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 495.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.14 Manometro de 300 lbs und 1.00                  S/.150.00 150.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 150.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02 DCI
01.02.01 Instalación decentral, cableado, entubado equipos en funcionamientoglb 1.00                  S/.1,200.00 1,200.00S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,200.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.02 Panel de detección de humos Mircom und 1.00                  S/.2,350.00 2,350.00S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 2,350.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.03 Detector de humos convencionales Mircom und 30.00                S/.110.00 3,300.00S/.                         30.00 0.00 30.00 0.00 100% 3,300.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.04 Cable FPL 2 x 18 AWG antiflama contraincendio m 400.00              S/.5.00 2,000.00S/.                         400.00 0.00 400.00 0.00 100% 2,000.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.05 Tuberia rigida de 1/2" conduit und 40.00                15.00S/.                  600.00S/.                            40.00 0.00 40.00 0.00 100% 600.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.06 Accesorios glb 1.00                  700.00S/.                700.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 700.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.07 Tuberia flexible conduit de 1/2" m 50.00                8.00S/.                    400.00S/.                            50.00 0.00 50.00 0.00 100% 400.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.08 Sirena estreboscopica fire glb 2.00                  250.00S/.                500.00S/.                            2.00 0.00 2.00 0.00 100% 500.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.09 Estación manual fire und 2.00                  220.00S/.                440.00S/.                            2.00 0.00 2.00 0.00 100% 440.00 S/.                     -  S/.                                                                
Descuento corporativo glb 1.00                  930.00-S/.                930.00-S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 930.00 S/.-                    -  S/.                                                                
COTIZACIÓN E
01. OBRAS CIVILES
01.01 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE MANTO ASFÁLTICO (COCINA A=132 m2)
01.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO 
(INC. PRIMER)
m2 132.00 S/. 44.76 5,908.32S/.                         132.00 0.00 132.00 0.00 100% 5,908.32 S/.                  -  S/.                                                                
01.02 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AQUADEFENSE (COMEDOR A=145 m2)
01.02.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAPELASTIC 
AQUADEFENSE
m2 145.00 S/. 25.87 3,751.15S/.                         145.00 0.00 145.00 0.00 100% 3,751.15 S/.                  -  S/.                                                                
COTIZACIÓN F
01. ESTRUCTURAS METALICAS
01.01 Altillo 0.45 
01.01.01 Fabricación y montaje de eemm glb 1.00 S/. 25,000.00 25,000.00S/.                       1.00 0.00 1.00 0.00 100% 25,000.00 S/.                -  S/.                                                                
01.01.02 Instalación de osb de 18 mm glb 1.00 S/. 3,900.00 3,900.00S/.                         1.00 0.00 1.00 0.00 100% 3,900.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.03 Accesorios y anclajes glb 1.00 S/. 250.00 250.00S/.                            1.00 0.00 1.00 0.00 100% 250.00 S/.                     -  S/.                                                                
COTIZACIÓN G
01. OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 Obras Provisionales
01.02 Seguridad y Salud
01.02.01 Equipos de proteccion individual (Inc. SCTR, EPPS, etc.) und 6.00                  S/.98.09 S/.588.54 6.00 0.00 6.00 0.00 100% 588.54 S/.                     -  S/.                                                                
01.03 Obras Preliminares 0.00
01.03.01 Trazo y Replanteo m2 120.00              S/.1.76 S/.211.20 120.00 0.00 120.00 0.00 100% 211.20 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.02 Movilización y acarreo de materiales para obras civiles Glb 1.00                  S/.354.44 S/.354.44 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 354.44 S/.                     -  S/.                                                                
02. OBRAS CIVILES
02.01 Falsos pisos y contrapisos
02.01.01 Encofrado de falso piso h=24 cm m2 14.16                S/.27.10 S/.383.74 14.16 0.00 14.16 0.00 100% 383.74 S/.                     -  S/.                                                                
02.01.02 Falso piso de 15 cm cemento:hormigon 1:8 m2 115.00              S/.46.12 S/.5,303.80 115.00 0.00 115.00 0.00 100% 5,303.80 S/.                  -  S/.                                                                
02.01.03 Contrapiso de 60 mm cemento:arena 1:5 m2 115.00              S/.26.40 S/.3,036.00 115.00 0.00 115.00 0.00 100% 3,036.00 S/.                  -  S/.                                                                
02.01.04 Contrapiso de 40 mm cemento:arena 1:5 m2 66.50                S/.24.30 S/.1,615.95 66.50 0.00 66.50 0.00 100% 1,615.95 S/.                  -  S/.                                                                
03. GAS 0.00
03.01 Suministro e instalación de red de GLP: glb 1.00 S/. 8,200.00 S/.8,200.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 8,200.00 S/.                  -  S/.                                                                
Linea de consumo para 4 ptos de consumo
Redes internas, tuberia Cu tipo L 1", 1/2" y 3/4" 
Linea de venteo 3/4" Cu tipo M
Reguladores, valvulas, accesorios y soporteria
Instalaciónde red: pintura, armado, roscado y soldadura TW - 5P
03.02 Obras civiles: Picado de losa, resanes y pedestales de concreto glb 1.00 S/. 121.30 S/.121.30 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 121.30 S/.                     -  S/.                                                                
04. INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 Agua fria
04.01.01 Salida de agua fria 1/2" pto 16.00 S/. 50.56 S/.808.96 16.00 0.00 16.00 0.00 100% 808.96 S/.                     -  S/.                                                                
04.01.02 Red de agua fria 1/2" - CPVC Hidro 3 m 38.50 S/. 20.03 S/.771.16 38.50 0.00 38.50 0.00 100% 771.16 S/.                     -  S/.                                                                
04.01.03 Red de agua fria 3/4" - CPVC Hidro 3 m 22.70 S/. 24.48 S/.555.70 22.70 0.00 22.70 0.00 100% 555.70 S/.                     -  S/.                                                                
04.01.04 Red de agua fria 1" - CPVC Hidro 3 m 9.40 S/. 34.56 S/.324.86 9.40 0.00 9.40 0.00 100% 324.86 S/.                     -  S/.                                                                
04.01.05 Red de agua fria 1 1/2" - CPVC Hidro 3 m 5.70 S/. 45.67 S/.260.32 5.70 0.00 5.70 0.00 100% 260.32 S/.                     -  S/.                                                                
04.01.06 Sumnistro e instalación de válvula 1/2" und 9.00 S/. 65.76 S/.591.84 9.00 0.00 9.00 0.00 100% 591.84 S/.                     -  S/.                                                                
04.01.07 Sumnistro e instalación de válvula 1 1/2" und 1.00 S/. 100.38 S/.100.38 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 100.38 S/.                     -  S/.                                                                
04.01.08 Suministro e instalación de manometro und 1.00 S/. 98.70 S/.98.70 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 98.70 S/.                       -  S/.                                                                
04.01.09 Suministro e instalación de medidor de consumo 3/4" und 1.00 S/. 189.27 S/.189.27 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 189.27 S/.                     -  S/.                                                                
04.02 Agua caliente
04.02.01 Salida de agua caliente 1/2" pto 8.00 S/. 50.56 S/.404.48 8.00 0.00 8.00 0.00 100% 404.48 S/.                     -  S/.                                                                
04.02.02 Red de agua 1/2" - CPVC Hidro 3 m 17.30 S/. 20.03 S/.346.52 17.30 0.00 17.30 0.00 100% 346.52 S/.                     -  S/.                                                                
04.02.03 Red de agua 3/4" - CPVC Hidro 3 m 20.70 S/. 24.48 S/.506.74 20.70 0.00 20.70 0.00 100% 506.74 S/.                     -  S/.                                                                
04.02.04 Sumnistro e instalación de válvula 1/2" und 5.00 S/. 65.76 S/.328.80 5.00 0.00 5.00 0.00 100% 328.80 S/.                     -  S/.                                                                
04.03 Desague graso
04.03.01 Salida desague 4" registro roscado pto 6.00 S/. 103.21 S/.619.26 6.00 0.00 6.00 0.00 100% 619.26 S/.                     -  S/.                                                                
04.03.02 Salida desague de 2" sumideros pto 3.00 S/. 96.94 S/.290.82 3.00 0.00 3.00 0.00 100% 290.82 S/.                     -  S/.                                                                
04.03.03 Salida desague 2" pto 9.00 S/. 59.32 S/.533.88 9.00 0.00 9.00 0.00 100% 533.88 S/.                     -  S/.                                                                
04.03.04 Red desague de 2" m 22.80 S/. 25.79 S/.588.01 22.80 0.00 22.80 0.00 100% 588.01 S/.                     -  S/.                                                                
04.03.05 Red de sague de 4" m 21.30 S/. 29.80 S/.634.74 21.30 0.00 21.30 0.00 100% 634.74 S/.                     -  S/.                                                                
04.04 Desague doméstico
04.04.01 Salida desague 4" registro roscado pto 4.00 S/. 103.21 S/.412.84 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 412.84 S/.                     -  S/.                                                                
04.04.02 Salida desague de 2" sumideros pto 1.00 S/. 96.94 S/.96.94 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 96.94 S/.                       -  S/.                                                                
04.04.03 Salida desague 2" pto 8.00 S/. 59.32 S/.474.56 8.00 0.00 8.00 0.00 100% 474.56 S/.                     -  S/.                                                                
04.04.04 Red desague de 2" m 31.20 S/. 25.80 S/.804.96 31.20 0.00 31.20 0.00 100% 804.96 S/.                     -  S/.                                                                
04.04.05 Red de sague de 4" m 27.40 S/. 29.80 S/.816.52 27.40 0.00 27.40 0.00 100% 816.52 S/.                     -  S/.                                                                
COTIZACIÓN I
1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS  DE COMUNICACIÓN
1.01 Tableros electricos (suministro e instalacion) y alimentadores
01.01.01 Tablero electrico TD-TF und 1.00                  3,850.00S/.             S/.3,850.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 3,850.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.02 Tablero electrico TD-E-A und 1.00                  7,590.00S/.             S/.7,590.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 7,590.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.03 Bandeja electrica  150x100 mm ml 11.00                102.00S/.                S/.1,122.00 11.00 0.00 11.00 0.00 100% 1,122.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.04 Acometida Electrica und 1.00                  650.00S/.                S/.650.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 650.00 S/.                     -  S/.                                                                
1.02 Salida para centros de luz e instalacion de equipos
01.02.01 Salida para luminaria suspendida tela L01 und 7.00                  105.30S/.                S/.737.10 7.00 0.00 7.00 0.00 100% 737.10 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.02 Salida para luminaria spot  L02 und 19.00                101.00S/.                S/.1,919.00 19.00 0.00 19.00 0.00 100% 1,919.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.03 Salida para luminaria empotrada L03 und 2.00                  100.50S/.                S/.201.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 201.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.04 Salida para luminaria cinta LED L04 und 3.00                  108.70S/.                S/.326.10 3.00 0.00 3.00 0.00 100% 326.10 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.05 Salida para spot L05 und 11.00                105.30S/.                S/.1,158.30 11.00 0.00 11.00 0.00 100% 1,158.30 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.06 Salida para artefacto hermetico L08 und 13.00                100.50S/.                S/.1,306.50 13.00 0.00 13.00 0.00 100% 1,306.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.07 Salida para estaca vidrio L09 und 31.00                47.22S/.                  S/.1,463.82 31.00 0.00 31.00 0.00 100% 1,463.82 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.08 Salida para spot 8W L10 und 55.00                78.10S/.                  S/.4,295.50 55.00 0.00 55.00 0.00 100% 4,295.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.09 Salida para lampara de pared  L11 und 9.00                  118.70S/.                S/.1,068.30 9.00 0.00 9.00 0.00 100% 1,068.30 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.10 Salida para lampara de pared booth L12 und 5.00                  105.30S/.                S/.526.50 5.00 0.00 5.00 0.00 100% 526.50 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.11 Salida para panel LED L13 und 11.00                93.30S/.                  S/.1,026.30 11.00 0.00 11.00 0.00 100% 1,026.30 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.12 Salida para luces de emergencia. und 18.00                92.50S/.                  S/.1,665.00 18.00 0.00 18.00 0.00 100% 1,665.00 S/.                  -  S/.                                                                
1.03 Salidas para interruptores
01.03.01 Iinterruptor - simple (15a-22v) SERIE MAGIC BTICINO und 18.00                144.00S/.                S/.2,592.00 18.00 0.00 18.00 0.00 100% 2,592.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.03.02 Interruptor - doble (15a-22v) SERIE MAGIC BTICINO und 2.00                  156.00S/.                S/.312.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 312.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.03 Interruptor - triple (15a-22v) SERIE MAGIC BTICINO und 4.00                  168.00S/.                S/.672.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 672.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.04 Interruptor - conmutacion(15a-22v) SERIE MAGIC BTICINO und 2.00                  146.00S/.                S/.292.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 292.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03.05 Interruptor - conmutacion doble(15a-22v)SERIE MAGIC BTICINO und 1.00                  160.00S/.                S/.160.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 160.00 S/.                     -  S/.                                                                
1.04 Salidas para tomacorrientes
01.04.01 Tomacorriente 2P+T SERIE MAGIC, DADO 5028 BTICINO und 58.00                169.50S/.                S/.9,831.00 58.00 0.00 58.00 0.00 100% 9,831.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.02 Tomacorriente HIDROBOX, DADO 5028 BTICINO und 1.00                  211.50S/.                S/.211.50 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 211.50 S/.                     -  S/.                                                                
01.04.03 Tomacorriente 2P+T SERIE MAGIC, DADO 5028 BTICINO B57-DATA und 32.00                169.50S/.                S/.5,424.00 32.00 0.00 32.00 0.00 100% 5,424.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.04 Detector de GLP Hm-710 Gas Combustion Glp und 4.00                  258.20S/.                S/.1,032.80 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 1,032.80 S/.                  -  S/.                                                                
1.05 Salidas de fuerza
01.05.01 Salidas de fuerza para equipos de aire acondicionado pto 7.00                  194.50S/.                S/.1,361.50 7.00 0.00 7.00 0.00 100% 1,361.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.05.02 Salidas para equipo, lavavajilla pto 1.00                  97.80S/.                  S/.97.80 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 97.80 S/.                       -  S/.                                                                
01.05.03 Salidas para lavamanos pto 1.00                  136.48S/.                S/.136.48 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 136.48 S/.                     -  S/.                                                                
01.05.04 Salidas para letreros luminosos pto 4.00                  111.20S/.                S/.444.80 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 444.80 S/.                     -  S/.                                                                
1.06 Cables, accesorios y otros
01.06.01 Patch Panel UND 1.00                  235.00S/.                S/.235.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 235.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.06.02 Placa voz/data categoria 6, faceplate DIXON und 27.00                135.00S/.                S/.3,645.00 27.00 0.00 27.00 0.00 100% 3,645.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.06.03 Salida de TV cable glb 5.00                  115.00S/.                S/.575.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100% 575.00 S/.                     -  S/.                                                                
1.07 Otros
01.07.01 Movilización y Desmovilización equipos, herramientas y personal glb 1.00                  1,931.27S/.             S/.1,931.27 0.90 0.10 1.00 0.00 100% 1,931.27 S/.                  -  S/.                                                                
Descuento corporativo GLB 1.00                  959.57-S/.                -S/.959.57 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 959.57 S/.-                    -  S/.                                                                
2 Música ambiental
02.01
Instalación y calibración de equipos de música (10 
parlantes - 01 amplificador) glb 1.00                  S/.2,000.00 S/.2,000.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 2,000.00 S/.                  -  S/.                                                                
COTIZACIÓN J
01. Arquitectura y acabados
01.01 Muros y tabique (plancha RH)
01.01.01 Tabique de drywall e=0.10 m2                 44.63 S/.63.00 S/.2,811.38 44.63 0.00 44.63 0.00 100% 2,811.38 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.02 Tabique de drywall e=0.12 m2               205.19 S/.62.75 S/.12,875.83 205.19 0.00 205.19 0.00 100% 12,875.83 S/.                -  S/.                                                                
01.01.03 Tabique de drywall e=0.15, doble estructura. m2               189.84 S/.86.00 S/.16,325.81 189.84 0.00 189.84 -0.01 100% 16,325.81 S/.                -  S/.                                                                
01.01.04 Tabique de drywall e=0.22, doble estructura. m2
01.01.05 Tabique de drywall e=0.22, doble estructura. m2                 71.56 S/.89.25 S/.6,386.73 71.56 0.00 71.56 0.00 100% 6,386.73 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.06
Tabique de drywall e=0.33, doble estructura. (incluye 
retiro de vidrio existente)
m2                 14.62 S/.112.00 S/.1,637.44 14.62 0.00 14.62 0.00 100% 1,637.44 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.07
Refuerzo y contramarcos de madera para anclaje de 
mobiliarios y otros
glb                   1.00 S/.525.00 S/.525.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 525.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.08 Refuerzo para instalación de extintores 6 y 9 Kg pto                 10.00 S/.42.00 S/.420.00 10.00 0.00 10.00 0.00 100% 420.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.01.09
Refuerzo para instalacion de ventanas en fachada, 
porticos metálicos en tubulares de 4"x4"x2mm
und                   2.00 S/.850.00 S/.1,700.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 1,700.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02 Falso cielo raso
01.02.01
FC2: Baldosa modelo clean room vl item 868 borde recto 
+ susp. Prelude plus xl de aluminio, marca armstrong o 
similar.
m2                 49.80 S/.50.00 S/.2,490.00 49.80 0.00 49.80 0.00 100% 2,490.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.02 FC3: Falso cielo de drywall junta invisible st m2                 63.60 S/.68.00 S/.4,324.80 63.60 0.00 63.60 0.00 100% 4,324.80 S/.                  -  S/.                                                                
02. Instalaciones sanitarias 
02.01 Agua fria y caliente (a todo costo, salvo indicación)
02.01.01
Puntos de salida agua fria y caliente 1/2", incluye tendido 
de tuberia, accesorios, materiales e instalación (tuberia 
Hidro 3)
pto                 31.00 S/.99.00 S/.3,069.00 31.00 0.00 31.00 0.00 100% 3,069.00 S/.                  -  S/.                                                                
02.01.02 Instalacion de valvulas de 1 1/2" (incluye nicho) und                   3.00 S/.214.00 S/.642.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100% 642.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.01.03 Instalacion de valvulas de 1/2" (incluye nicho) und                 15.00 S/.63.00 S/.945.00 15.00 0.00 15.00 0.00 100% 945.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.01.04
Instalacion de aparatos sanitarios, incluye accesorios (no 
incluye suministro del aparato)
und                   9.00 S/.84.00 S/.756.00 9.00 0.00 9.00 0.00 100% 756.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.01.05 Instalacion de fluxometros (no incluye suministro) und                   5.00 S/.84.00 S/.420.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100% 420.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.01.06 Instalacion de griferia Baños (no incluye suministro) und                   4.00 S/.73.50 S/.294.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 294.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.02 Desague 
02.02.01
Puntos de desague a pared, incluye tendido de tuberia, 
accesorios, materiales e instalación.
pto                 31.00 S/.94.00 S/.2,914.00 31.00 0.00 31.00 0.00 100% 2,914.00 S/.                  -  S/.                                                                
02.02.02
Instalacion de trampas de grasa Helvex (no incluye 
suministro)
und                   2.00 S/.210.00 S/.420.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 420.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.02.03 Instalacion de sumideros und                   6.00 S/.84.00 S/.504.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100% 504.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.02.04 instalacion de registros roscados und                 10.00 S/.94.50 S/.945.00 10.00 0.00 10.00 0.00 100% 945.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.02.05
Salidas de ventilación, incluye tendido de tuberias, 
accesorios, materiales e instalación.
pto                 10.00 S/.94.50 S/.945.00 10.00 0.00 10.00 0.00 100% 945.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.03 Varios
02.03.01 Trazo y replanteo durante obra glb                   1.00 S/.300.00 S/.300.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 300.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.03.02 Movilizacion y desmovilizacion glb                   1.00 S/.400.00 S/.400.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 400.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.03.03 Carguio y eliminación de esconbros. glb                   1.00 S/.500.00 S/.500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 500.00 S/.                     -  S/.                                                                
02.03.04 EPP, SCTR y andamios normados tipo acrow glb                   1.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,100.00 S/.                  -  S/.                                                                
02.03.05 Pruebas hidraulicas glb                   1.00 S/.400.00 S/.400.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 400.00 S/.                     -  S/.                                                                
COTIZACIÓN K
01. Suministro de acabados 
01.01 Laminado LVT ID inspiration 55 elm light grey m2 80.52                S/.59.24 S/.4,770.00 80.52 0.00 80.52 0.00 100% 4,770.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.02 Pegamento ultra bond 4 galones und 1.00                  S/.381.27 S/.381.27 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 381.27 S/.                     -  S/.                                                                
01.03 Plancha compact 1.22x2.44 x 12 mm color ebano wood und 5.00                  S/.726.64 S/.3,633.20 5.00 0.00 5.00 0.00 100% 3,633.20 S/.                  -  S/.                                                                
01.04 Revestimiento ambiente de 0.47 x 0.47 m color stone titanium 3mm m2 10.59                S/.46.53 S/.492.75 10.59 0.00 10.59 0.00 100% 492.75 S/.                     -  S/.                                                                
01.05 Pegamento ultra bond Eco 350 1 galon und 1.00                  S/.116.86 S/.116.86 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 116.86 S/.                     -  S/.                                                                
01.06 Ladrillo rococho. und 3,700.00           S/.0.50 S/.1,850.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 100% 1,850.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.07 Corte ladrillo rococho. und 3,700.00           S/.1.35 S/.4,995.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 100% 4,995.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.08 Pegamento blanco para enchape ladrillo. m2 106.59              S/.14.80 S/.1,577.53 106.59 0.00 106.59 0.00 100% 1,577.53 S/.                  -  S/.                                                                
01.09 Perfil de inox para esquinas de baños und 7.00                  S/.26.90 S/.188.30 7.00 0.00 7.00 0.00 100% 188.30 S/.                     -  S/.                                                                
01.10 Perfil de plastico color blanco para esquina de baños und 15.00                S/.6.40 S/.96.00 15.00 0.00 15.00 0.00 100% 96.00 S/.                       -  S/.                                                                
COTIZACIÓN L
01. Instalación de acabados
01.01 Falso cielo raso
01.01.01
C1: Cielo razo metálico, a todos costo (ver detalle de 
planos) - estructura y plancha metálica perforada y 
oxidada
m2                 36.00 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.01.02
C2: Cielo razo metálico, a todos costo (ver detalle de 
planos) - estructura y plancha metálica perforada y 
oxidada
m2                   5.80 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.01.03
C3: Cielo razo de madera, Madera pino machimbreada 
de 10 cm de alto espesor 2 cm y planchas de mdf de 15 
mm + tablero de encahpe de 3 mm con junta de 3 mm 
fijados a estructura metálica suspendida, a todos costo 
(ver detalle de planos)
m2                 17.50 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 0% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.01.04
C4: Cielo razo de madera, Madera pino machimbreada 
de 10 cm de alto espesor 2 cm y planchas de mdf de 15 
mm + tablero de encahpe de 3 mm con junta de 3 mm 
fijados a estructura metálica 
m2                 24.50 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 24.50 0% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.01.05
FC1: Sin falso cielo raso, fondo pintado de esmalte color 
gris oscuro de amerian colors, incluye pintado de 
estructuras metalicas existentes e instalaciones por techo.
m2               240.00 S/.24.00 S/.5,760.00 240.00 0.00 240.00 0.00 100% 5,760.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.06
FC3: Empastado, masillado y pintado con 2 manos de 
base y 2 manos de latex color blanco humo de american 
colors.
m2                 63.60 S/.25.00 S/.1,590.00 63.60 0.00 63.60 0.00 100% 1,590.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.07
FC4: Sin falso cielo, fondo de losa pintado esmalte color 
blanco humo (American colors)
m2                 56.20 S/.18.00 S/.1,011.60 56.20 0.00 56.20 0.00 100% 1,011.60 S/.                  -  S/.                                                                
0.00
01.02 Pisos (no incluye suministro de porcelanato o cerámico) 0.00
01.02.01
P1: Porcelanato tipo madera formato 1.20 x 0.15 m, junta 
2mm, fragua color.
m2               103.00 S/.24.80 S/.2,554.40 103.00 0.00 103.00 0.00 100% 2,554.40 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.02
P2: Cocina, porcelanato formato 0.30 x 0.30 m, junta 3 
mm, con fragua color.
m2                 96.00 S/.24.80 S/.2,380.80 96.00 0.00 96.00 0.00 100% 2,380.80 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.03
P3: Bar, porcelanato formato 0.30 x 0.30 m, junta 3mm, 
fragua color.
m2                 15.00 S/.24.80 S/.372.00 15.00 0.00 15.00 0.00 100% 372.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.04
P4: SSHH, porcelanato formato 0.60 x 0.60 m, junta 3 mm, 
fragua color.
m2                 18.50 S/.24.80 S/.458.80 18.50 0.00 18.50 0.00 100% 458.80 S/.                     -  S/.                                                                
01.02.05
P6: Terraza piso del mall formato 0.20 x 1.20 m, junta 2 
mm, fragua color.
m2                 59.50 S/.24.80 S/.1,475.60 59.50 0.00 59.50 0.00 100% 1,475.60 S/.                  -  S/.                                                                
01.02.06
P7: Areas de servicio, cerámico formato 0.30 x 0.30 m, 
junta 3 mm, fragua color.




CZ1: Porcelanato color negro H=0.10 m. (no incluye 
suministro)
m                 81.50 S/.15.00 S/.1,222.50 81.50 0.00 81.50 0.00 100% 1,222.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.03.02
CZ2: Bar zócalo media caña gres porcelánico color 
habano, H=0.10 m (De Rosselló) (no incluye suministro)
m                 85.50 S/.24.00 S/.2,052.00 85.50 0.00 85.50 0.00 100% 2,052.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.03.03 CZ3: Cerámico H=0.10 m (no incluye suministro) m                 46.50 S/.14.00 S/.651.00 46.50 0.00 46.50 0.00 100% 651.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.04 Revestimiento
01.04.01
R1: Instalación ladrillo rococho de 20x10cm, sin juntas y 
solaqueadas, base de 10 cm en porcelanto color negro, 
parte superior pintada con 2 manos de base y 2 manos 
de pintura mate color negro.
m2               113.11 S/.29.00 S/.3,280.05 113.10 0.00 113.10 0.01 100% 3,280.05 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.02
R2: Revestimiento con drywall y vinilico pisopack serie LVT - 
ambiente color algodón LVT 62530 formato 18.4 x 95.0 
cm, sin junta, colocación tipo ladrillo 1/3 vertical. (no 
incluye suministro del vinilico)
m2                 72.47 S/.27.00 S/.1,956.76 72.47 0.00 72.47 0.00 100% 1,956.76 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.03
R3:  Porcelanato formato 0.30 x 0.60 m, acabado, junta 3 
mm, fragua color. (no incluye suministro porcelanato)
m2                 56.40 S/.24.80 S/.1,398.72 56.40 0.00 56.40 0.00 100% 1,398.72 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.04
R4: Cocina, ceramico formato 0.30 x 0.30 m, fragua 3 mm 
color, colocación trabado. Parte superior pintado 2 
manos de base + 2 manos de esmalte color blanco 
humo 0501 (1 color + 1 blanco) de american colors. (no 
incluye suministro cerámico)
m2               190.00 S/.24.80 S/.4,712.00 190.00 0.00 190.00 0.00 100% 4,712.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.05
R5: Empastado, masillado y pintura 2 manos de base + 2 
manos de esmalte color gris oscuro de American Colors
m2               244.76 S/.17.00 S/.4,160.95 244.76 0.00 244.76 0.00 100% 4,160.95 S/.                  0.00 S/.                                                               
01.04.06
R6: Empastado, masillado y pintura 2 manos de base + 2 
manos de esmalte color gris claro de American Colors
m2                 81.50 S/.17.00 S/.1,385.50 81.50 0.00 81.50 0.00 100% 1,385.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.07
R7: Empastado, masillado y pintura 2 manos de base + 2 
manos de esmalte color café oscuro de American Colors
m2                 97.50 S/.17.00 S/.1,657.50 97.50 0.00 97.50 0.00 100% 1,657.50 S/.                  -  S/.                                                                
01.04.08
R8: Empastado, masillado y pintura 2 manos de base + 2 
manos de oleo mate color blanco humo de American 
Colors
m2                 39.20 S/.16.00 S/.627.20 39.20 0.00 39.20 0.00 100% 627.20 S/.                     -  S/.                                                                
01.05 Bar
01.05.01
BR1: Instalación de tablero cuarzo, junta imperceptible de 
silestone.
m2                   2.20 S/.1,000.00 S/.2,200.00 2.20 0.00 2.20 0.00 100% 2,200.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.05.02
R9: Bar, revestimiento ambiente de 0.47x0.47m color stone 
titanium de pisopak junta imperceptible color similar al 
enchape. (no incluye suministro de producto pisopack)
m2                   9.22 S/.27.00 S/.248.94 9.22 0.00 9.22 0.00 100% 248.94 S/.                     -  S/.                                                                
01.05.03 Espejo de 6 mm biselado, con lámina de seguridad m2                   6.80 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.06 Escalera
01.06.01
ES1: Instalación de pasos y contrapasos porcelanato tipo 
madera, acabado rectificado formato 0.60x0.60 m junta 
de 2mm, fragua. (no incluye suministro de porcelanato)
m2                 13.60 S/.25.00 S/.340.00 13.60 0.00 13.60 0.00 100% 340.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.06.02 ES3: Cantonera PVC color marron oscuro m                 16.25 S/.48.00 S/.780.00 16.25 0.00 16.25 0.00 100% 780.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.06.03 Relleno para Nivelación de pasos. glb                   1.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.06.04
ES2: Suministro e instalación de estructura para 
pasamanos en tubo cuadrado de 2"x1.5 mm con platina 
de 2" x 3 mm, esmerilada, masillada y pintada con 2 
manos de base y 2 manos de pintura epoxica mate color 
gris oscuro, soldada a viga metalica existente.
m                   7.30 S/.0.00 7.30 0.00 7.30 0.00 100% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.07 Baranda
01.07.01
Instalación baranda, tubo de fierro y platina de fierro en 
pintura esmalte semi mate color negro sobre base de sin 
zinc cromada sobre tubo de aluminio.
m                   5.60 S/.0.00 5.60 0.00 5.60 0.00 100% -  S/.                          -  S/.                                                                
0.00
01.09 SSHH 0.00
01.09.01 B1: Instalación de tablero de cuarzo junta imperceptible m2                   5.20 S/.1,000.00 S/.5,200.00 5.20 0.00 5.20 0.00 100% 5,200.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.09.02
B7: Suministro e instalación de divisiones para inodoros en 
laminado compacto de 12 mm serie formipak compact 
premiun color ebano wood F 941 WS con accesorios en 
acero inoxidable (de pisopak) Solo se suministra la 
formica, el resto es a todo costo.
m                   6.40 S/.350.00 S/.2,240.00 6.40 0.00 6.40 0.00 100% 2,240.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.09.02
B8: Suministro e instalación de divisiones para urinario en 
laminado compacto de 12 mm serie formipak compact 
premiun color ebano wood F 941 WS con accesorios en 
acero inoxidable (de pisopak) Solo se suministra la 
formica, el resto es a todo costo.
m                   0.60 S/.380.00 S/.228.00 0.60 0.00 0.60 0.00 100% 228.00 S/.                     -  S/.                                                                
Espejo sobrepuesto biselado m2                   2.60 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0% -  S/.                          -  S/.                                                                
01.10 Fachada
01.10.01
F1: Instalacion de ladrillo rococho de 20 x 10 cm juntas 
solaqueadas, base de 10 cm en cemento pulido, parte 
superior  pintada con 2 manos de base y 2 manos de 
pintura oleo mate color negro
m2                 20.95 S/.29.00 S/.607.48 20.95 0.00 20.95 0.00 100% 607.48 S/.                     -  S/.                                                                




Servicio instalación de sistema de circuito cerrado de 
televasión CCTV entubado empotrado de camaras 
cableado conectorización armado rack 
configuración puesta en marcha (modelo HIKVISION)
glb 1.00                  S/.17,900.00 S/.17,900.00 0.95 0.05 1.00 0.00 100% 17,900.00 S/.                -  S/.                                                                
COTIZACIÓN N
01. Suministro luminarias




Fabricación e instalación de pasamanos en tubo 2" x 1", 
tubo 1" x 1" y platina de 11/2" x 3/16", limpieza mecánica, 
1 capa de anticorrosivo zincromato, 5 capas de pintura 
esmalte epoxico gris oscuro.
m 4.80                  S/.187.50 S/.900.00 4.80 0.00 4.80 0.00 100% 900.00 S/.                     -  S/.                                                                
02. Sistema contra robos
02.01
Kit de alarma inalambrico, 2 pulsadores + 2 tags + 1 pir + 1 
magneto + fuente 12 DVC. Discador telefonico p/6 nros + 
central comunicador gsm p/6 numeros o por sms
und 1.00                  S/.785.85 S/.785.85 0.20 0.80 1.00 0.00 100% 785.85 S/.                     -  S/.                                                                
02.02 Pir inalambrico c/bateria, marca Longhorn und 4.00                  S/.68.12 S/.272.48 0.30 3.70 4.00 0.00 100% 272.48 S/.                     -  S/.                                                                
02.03 Magnetico inalambrica C/bateria und 2.00                  S/.51.06 S/.102.12 0.10 1.90 2.00 0.00 100% 102.12 S/.                     -  S/.                                                                
02.04 Sirena inalambrica exterior marca Longhorn und 1.00                  S/.143.85 S/.143.85 0.10 0.90 1.00 0.00 100% 143.85 S/.                     -  S/.                                                                
02.05 Pulsador tipo llavero und 4.00                  S/.26.88 S/.107.52 0.10 3.90 4.00 0.00 100% 107.52 S/.                     -  S/.                                                                
02.06 Instalación programación und 1.00                  S/.790.00 S/.790.00 0.10 0.90 1.00 0.00 100% 790.00 S/.                     -  S/.                                                                
03. Lettering
03.01
Letrero 01 en plancha metálica con iluminación exterior 
5.49x1.50x2"
und 1.00                  S/.5,500.00 S/.5,500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 5,500.00 S/.                  -  S/.                                                                
03.02
Letrero 02 en plancha metálica con iluminación exterior 
3.22x0.88x2"
und 1.00                  S/.4,700.00 S/.4,700.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 4,700.00 S/.                  -  S/.                                                                
03.03 Letrero 03 en acrílico adosado a muro 3.06x0.83x0.12 und 1.00                  S/.4,980.00 S/.4,980.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 4,980.00 S/.                  -  S/.                                                                
03.04
Letrero 04 en acrílico. Colgante en estructura metálica 
3.57x0.97x0.12
und 1.00                  S/.5,300.00 S/.5,300.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 5,300.00 S/.                  -  S/.                                                                
04. Tabiqueria 0.00
04.01 Cambio de plancha Rh por Rf m2 114.40              S/.4.00 S/.457.60 114.40 0.00 114.40 0.00 100% 457.60 S/.                     -  S/.                                                                
0.00
COTIZACIÓN P 0.00
01. Aparatos sanitarios 0.00
01.01 Lavatorio Klipen saratoga blanco 52x39x18cm empotrado und 4.00                  S/.88.52 S/.354.08 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 354.08 S/.                     -  S/.                                                                
01.02 Grifo vainsa institucional cr. Temporizado antivandalico und 4.00                  S/.164.96 S/.659.84 4.00 0.00 4.00 1.00 100% 659.84 S/.                     -  S/.                                                                
01.03 Desague lavatorio 1 1/4"x11" sumidero univ decorativo und 4.00                  S/.51.79 S/.207.16 4.00 0.00 4.00 2.00 100% 207.16 S/.                     -  S/.                                                                
01.04 Trampa vainsa tipo botella abs cromado und 4.00                  S/.71.95 S/.287.80 4.00 0.00 4.00 3.00 100% 287.80 S/.                     -  S/.                                                                
01.05 Urinario vainsa bavaro blanco 6 litros und 2.00                  S/.121.96 S/.243.92 2.00 0.00 2.00 4.00 100% 243.92 S/.                     -  S/.                                                                
01.06
Inodoro taza ultraflux vainsa blanco elong c/anillo + 
pernos + asiento und 3.00                  S/.160.94 S/.482.82 3.00 0.00 3.00 5.00 100% 482.82 S/.                     -  S/.                                                                
01.07
Llave urinario vainsa temporizada linea especializada 
cromo und 2.00                  S/.152.47 S/.304.94 2.00 0.00 2.00 6.00 100% 304.94 S/.                     -  S/.                                                                
02. Aparatos lumínicos 0.00
02.06 Panel LED 48w 59.5x59.5 cm 60k 3500lm 180-265v/50-60hz und 15.00                S/.111.52 S/.1,672.80 15.00 0.00 15.00 13.00 100% 1,672.80 S/.                  -  S/.                                                                
02.09 Estaca vidrio GU 10/220V und 21.00                S/.32.01 S/.672.27 21.00 0.00 21.00 16.00 100% 672.27 S/.                     -  S/.                                                                
02.10 Three pack lampara led gu10 3w 3000K 220V und 7.00                  S/.18.70 S/.130.87 7.00 0.00 7.00 19.00 100% 130.87 S/.                     -  S/.                                                                
02.13 Aplique exterior 6w led 3000k IP54 color blanco und 12.00                S/.173.45 S/.2,081.36 12.00 0.00 12.00 22.00 100% 2,081.36 S/.                  -  S/.                                                                
02.14 Aplique exterior 6w led 3000k IP54 color blanco mu und 5.00                  S/.235.64 S/.1,178.18 5.00 0.00 5.00 25.00 100% 1,178.18 S/.                  -  S/.                                                                
02.15
Desmontaje, matenimiento y montaje de luminarias 
existentes und 12.00                S/.14.50 S/.174.00 12.00 0.00 12.00 28.00 100% 174.00 S/.                     -  S/.                                                                
03. Arquitectura 0.00
03.01 Zócalo media caña gress habano alf m 86.40                S/.22.88 S/.1,976.83 86.40 0.00 86.40 0.00 100% 1,976.83 S/.                  -  S/.                                                                
03.02 Servicio de transporte und 1.00                  S/.130.00 S/.130.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 130.00 S/.                     -  S/.                                                                
03.03 Gress esquinero inferior interno sahara alf pza 38.00                S/.10.18 S/.386.73 38.00 0.00 38.00 0.00 100% 386.73 S/.                     -  S/.                                                                
03.04 Gress esquinero inferior externo sahara alf pza 37.00                S/.11.86 S/.438.82 37.00 0.00 37.00 0.00 100% 438.82 S/.                     -  S/.                                                                
03.05 Porcelanato 60 x 60 super negro1.44 m2 8.97                  S/.39.90 S/.357.70 8.97 0.00 8.97 0.00 100% 357.70 S/.                     -  S/.                                                                
03.06 Pegamento chemayolic blanco flexible und 3.00                  S/.28.81 S/.86.44 3.00 0.00 3.00 0.00 100% 86.44 S/.                       -  S/.                                                                
03.07 Fragua Chema 1 kg Gris und 2.00                  S/.4.66 S/.9.32 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 9.32 S/.                         -  S/.                                                                
03.08 Ceramico 30x30 granilla nevada ext 2.34 Celima m2 5.12                  S/.20.14 S/.102.99 5.12 0.00 5.12 0.00 100% 102.99 S/.                     -  S/.                                                                
03.09 Pegamento gris p interiores 25 kg Celima und 2.00                  S/.11.92 S/.23.83 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 23.83 S/.                       -  S/.                                                                
03.10 Fragua premiun 1 kg gris Celima und 1.00                  S/.5.34 S/.5.34 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 5.34 S/.                         -  S/.                                                                
03.11
Fabricación rejillas de inox con platinas y angulas en inxo 
de 0.70 x 0.30 und 4.00                  S/.380.00 S/.1,520.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 1,520.00 S/.                  -  S/.                                                                
04. Otros




Suministro e instalación de barandas en tubo rectangular 
2"x1" x 2mm - platina de 11/2" x 6mm - Limpieza 
mecánica, capa de zincromato y 2 capas de pintura 
esmaltada semi mate negro.
m2 5.60                  S/.133.93 S/.750.00 5.60 0.00 5.60 0.00 100% 750.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.02
Suministro e instalación de espejo Bar mirex 6mm, 
biselado 2.5 cm y canto pulido 1.20x3.30
und 1.00                  S/.1,220.00 S/.1,220.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,220.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.03
Suministro e instalación de espejo SSHH mirex de 6mm 
servicio de biselado de 2.5 y canto pulido, lámina de 
seguridad de 3 micras 0.90x1.40
und 2.00                  S/.310.00 S/.620.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 620.00 S/.                     -  S/.                                                                
02. Instalaciones de gas 0.00
02.01
Suministro e instalación de GLP GNL carbón gas detector 
de fugas monitores alarma sensor de alta sensibilidad





C3: estructura metálica suspendida (ver detalle de 
planos)
m2                 17.50 S/.270.00 S/.4,725.00 17.50 0.00 17.50 0.00 100% 4,725.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.01.04
C4: estructura metálica suspendida (ver detalle de 
planos)
m2                 24.50 S/.270.00 S/.6,615.00 24.50 0.00 24.50 0.00 100% 6,615.00 S/.                  -  S/.                                                                
02. Data 0.00
02.01
Suministro e instalación de gabinete para pared 12 Ru, 
incluye Switch 24 puertos Cat6, regleta electrica y 
accesorios de fijación
glb 1.00                  S/.2,580.00 S/.2,580.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 2,580.00 S/.                  -  S/.                                                                
03. Instalaciones sanitarias 0.00
03.01
Traslado de medidor de mezzanine a primera planta, 
incluye tendido accesorios, válvula y manómetro de 
glicerina.
und 1.00                  S/.800.00 S/.800.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 800.00 S/.                     -  S/.                                                                
04. varios 0.00
04.01
Base de h=10 cm  con concreto de 210kg/cm con malla 
de fierro de 1/4 y puente de aderencia a ceramico  todo 
costo 
m2 12.45                S/.144.58 S/.1,800.00 12.45 0.00 12.45 0.00 100% 1,800.00 S/.                  -  S/.                                                                
04.02
instalacion de estructura de metal de 0.85x2.7x0.58m en 
tubo cuadrado de 3"x2" x1.5mm para mesada de cuarzo 
en baño de hombres 
gb 1.00                  S/.500.00 S/.500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 500.00 S/.                     -  S/.                                                                
04.03
instalacion de estructura de metal de 0.85x2.6x0.58m en 
tubo cuadrado de 3"x2" x1.5mm para mesada de cuarzo 
en baño de mujeres 





Demontaje de luminarias, desmontaje de acometida a 
canda pto, reconexión de cableado en caja de paso 
con tapa ciega y aislamiento, incluye consumibles y 
trabajo de 3 dias de 6 am a 11 am.
glb                   1.00 S/.960.00 S/.960.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 960.00 S/.                     -  S/.                                                                
COTIZACIÓN T
01. Aparatos lumínicos
01.01 Spot cuadrado luz blanca 11.5 cm und 19.00                S/.13.32 S/.253.02 19.00 0.00 19.00 0.00 100% 253.02 S/.                     -  S/.                                                                
01.02
Lampara gu10 led 8w 30K 40g 640lm dim 150-240v/50-
60Hz und 19.00                S/.26.27 S/.499.18 19.00 0.00 19.00 0.00 100% 499.18 S/.                     -  S/.                                                                
01.03
Downlight led cuad empotrar 12w/30k blanco L=17.2 
xw=17.2xh=2cm multivoltaje und 3.00                  S/.19.94 S/.59.83 3.00 0.00 3.00 0.00 100% 59.83 S/.                       -  S/.                                                                
01.04 Art. Hermético 2tx36w polycarbonat IP65 se  FALKE und 12.00                S/.47.56 S/.570.72 12.00 0.00 12.00 0.00 100% 570.72 S/.                     -  S/.                                                                
01.05 Tubo led t8 g13/18w/6500k 1700lm 220v/60hz PHLIPS und 24.00                S/.37.72 S/.905.28 24.00 0.00 24.00 0.00 100% 905.28 S/.                     -  S/.                                                                
01.06 Pack rollo led 5m 14,4w/m 12v IP65 60LED und 5.00                  S/.357.13 S/.1,785.63 5.00 0.00 5.00 0.00 100% 1,785.63 S/.                  -  S/.                                                                
01.07 SPOT MUEBLE LED CALIDO NICKEL 220V und 11.00                S/.22.70 S/.249.67 11.00 0.00 11.00 0.00 100% 249.67 S/.                     -  S/.                                                                
02. Trabajador de apoyo 0.00
02.01
Trabajador constante en obra - acarreo, orden, limpieza, 
compras, transportes varios en camioneta, etc
und 1.00                  S/.1,500.00 S/.1,500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,500.00 S/.                  -  S/.                                                                
COTIZACIÓN V 0.00
01. Arquitectura 0.00
FALSO CIELO RASO DECORATIVO 0.00
01.01
Falso cielo raso C1 en est metálica en T y baldosa 
metálica perforada oxidada 8 x 96 m
und 1.00                  S/.18,320.00 S/.18,320.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 18,320.00 S/.                -  S/.                                                                
01.02
Falso cielo raso C2 en est metálica en T y baldosa 
metálica perforada oxidada 1 x 16m
und 1.00                  S/.3,000.00 S/.3,000.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 3,000.00 S/.                  -  S/.                                                                
CRISTALES 0.00
01.03
Instalación de cristales templados, los cristales son 
existentes, incluye accesorios y silicona und 1.00                  S/.720.00 S/.720.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 720.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.04
Suministro e instalacion de cristal templado incoloro de 
8mm, fachada frontal und 1.00                  S/.180.00 S/.180.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 180.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.05
Suministro e instalacion de cristal templado incoloro de 
10mm, fachada posterior und 1.00                  S/.316.00 S/.316.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 316.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.06 Peldaños metálicos en angulo 2" x 2mm y osb 18 mm und 3.00                  S/.116.67 S/.350.01 3.00 0.00 3.00 0.00 100% 350.01 S/.                     -  S/.                                                                
0.00
COTIZACIÓN W 0.00
01. Aparatos lumínicos 0.00
01.01 Foco LED lightech gu 10 8w 3000k con dimmer, ángulo de 
40°, 640 Lm y 5 cm de diametro por 5.1 cm de altura
und 58.00                S/.30.77 S/.1,784.69 58.00 0.00 58.00 0.00 100% 1,784.69 S/.                  -  S/.                                                                
01.02
Luminaria de emergencia LEDR1W5 2.4W 110-220V 
50/60hz und 16.00                S/.74.80 S/.1,196.80 16.00 0.00 16.00 0.00 100% 1,196.80 S/.                  -  S/.                                                                
01.03 Señales foto luminicentes de pvc board und 44.00                S/.21.32 S/.938.19 44.00 0.00 44.00 0.00 100% 938.19 S/.                     -  S/.                                                                
01.04 Señal de salida de doble lado 40x30 colgante und 2.00                  S/.28.33 S/.56.65 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 56.65 S/.                       -  S/.                                                                
01.05 Botiquin primeros auxilios und 1.00                  S/.29.66 S/.29.66 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 29.66 S/.                       -  S/.                                                                
01.06 Fabricación de bases metálicas para equivos HVAC glb 1.00                  S/.325.00 S/.325.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 325.00 S/.                     -  S/.                                                                
COTIZACIÓN X
01. Instalaciones electricas y trabajos varios
01.01 Pegamento blanco flexible und 78.00                S/.38.14 S/.1,397.05 78.00 0.00 78.00 0.00 100% 1,397.05 S/.                  -  S/.                                                                
01.02
Instalación de punto de salida para iluminación, 
entubado, cableado, cajas de paso y conectores und 18.00                S/.55.00 S/.990.00 18.00 0.00 18.00 0.00 100% 990.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.03
Implementación de tablero con suministro de 
emergencia 9 Kw, incluye llaves termicas de 3x32, 3x20, 
conmutador de tres vias de 32a, sistema de barras y 
accesorios de conexión.
und 1.00                  S/.760.00 S/.760.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 760.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.04 Acometida de emergencia und 1.00                  S/.340.00 S/.340.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 340.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.05 Patch cord cat 6 und 48.00                S/.8.00 S/.384.00 48.00 0.00 48.00 0.00 100% 384.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.06 Ordenador de cables 4x4 und 1.00                  S/.42.00 S/.42.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 42.00 S/.                       -  S/.                                                                
01.07
Aforado de contrapásos con osb 12 mm en gradas a 
baños gb 1.00                  S/.500.00 S/.500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 500.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.08
Refuerzo de muro en drywall para anclaje de letrero "el 
ekeko " gb 1.00                  S/.350.00 S/.350.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 350.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.09
Encofrado ,vaseado de concreto inpermeabilizado en 
poza para mopas (no ncluye suministro de ceramico ni 
pegamento)
gb 1.00                  S/.650.00 S/.650.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 650.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.10
Vidrios templado incoloro de 6mm, con estructura de 
metal 4 hojas corredizas estructura en fierra, marco tubo 
cuadrado, espesor de 1.2 mm, garruchas de rodamiento 
superior Ducasse, riel inferior y superior + guia GP12, 
acabado base sincromato mate, pintura color negro, 
estructura electrosoldada.
gb 1.00                  S/.6,030.00 S/.6,030.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 6,030.00 S/.                  -  S/.                                                                
01.11
Suministro e instalación de botonera de arranque y 
mando de control recorrido cableado eléctrico, extractor 
de cocina
gb 1.00                  S/.585.00 S/.585.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 585.00 S/.                     -  S/.                                                                
01.12
Siministro e instalación de campana y ducto de 
extracción sobre terma en plancha galvanizada gb 1.00                  S/.924.00 S/.924.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 924.00 S/.                     -  S/.                                                                
COTIZACIÓN Y
01. Arquitectura - Zócalos
01.02 Zócalo media caña gress habano Alf m 9.00                  S/.22.89 S/.205.96 9.00 0.00 9.00 0.00 100% 205.96 S/.                  -  S/.                                                           
01.03 Gress esquinero inferior externo sahara und 9.00                  S/.11.86 S/.106.74 9.00 0.00 9.00 0.00 100% 106.74 S/.                  -  S/.                                                           
01.04 Gress esquinero inferior interno sahara und 6.00                  S/.10.17 S/.61.02 6.00 0.00 6.00 0.00 100% 61.02 S/.                    -  S/.                                                           
01.05 Transporte gbl 1.00                  S/.50.00 S/.50.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 50.00 S/.                    -  S/.                                                           
02. Arquitectura - Refuerzo y enchape de volúmenes
02.01 Refuerzo con parantes metálicos en volumenes und 1.00                  S/.920.00 S/.920.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 920.00 S/.                  -  S/.                                                           
02.02 Enchape de volumen 01, plancha tripley enchape cedro o caoba de 4mm, ranurado con 3mm, teñido según color, aplicación de laca selladora y dull sealer 33 m2und 1.00                 S/.6,105.00 S/.6,105.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 6,105.00 S/.               -  S/.                                                           
02.03 Enchape de volumen 02, plancha tripley enchape cedro o caoba de 4mm, ranurado con 3mm, teñido según color, aplicación de laca selladora y dull sealer 24 m2und 1.00                 S/.4,440.00 S/.4,440.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 4,440.00 S/.               -  S/.                                                           
02.04 Falso cielo de baldosa en almacen cocina und 6.20                  S/.50.00 S/.310.00 6.20 0.00 6.20 0.00 100% 310.00 S/.                  -  S/.                                                           
03. Instalaciones electricas
03.01 Puntos de Tv + 25 m de tuberia conduit de 3/4, cajas de pase y accesorios de montajepto 2.00                  S/.210.00 S/.420.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100% 420.00 S/.                  -  S/.                                                           




Instalación de plancha de e=1/4" para la viga superior 
del pórtico haciendo una longitud total de 7.52 m, 
soldado intermitente
glb 1.00                  S/.1,500.00 S/.1,500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,500.00 S/.               -  S/.                                                           
02. Arquitectura 0.00
02.01 Revestimiento de viga celosia con drywall, masillado, base y pintado.und 1.00                  S/.370.00 S/.370.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 370.00 S/.                  -  S/.                                                           
02.02 Cambio de mica en vidrio reutilizado para fachada und 1.00                  S/.320.00 S/.320.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 320.00 S/.                  -  S/.                                                           
02.03 Porcelanato 60x60 super negro 1.44 m2 4.50                  S/.39.90 S/.179.55 4.50 0.00 4.50 0.00 100% 179.55 S/.                  -  S/.                                                           




Fabricacion de registros  en cocina Incluye picado h 5 cm 
x 0.20 m x 0.80 m, estucado de perforacion e 
impermeabilización
und. 4.00 S/.80.00 S/.320.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100% 320.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.02 Cambio de placas de RH   a RF en cocinas und. 45.00 S/.8.00 S/.360.00 45.00 0.00 45.00 0.00 100% 360.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.03
Volumen estructura de perfiles de drywall enplacado con 
mdp de 12 mm  encima de barra 
gb 1.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,100.00 S/.               -  S/.                                                           
01.04
Falzo cielo razo drywall placa standard parante de 38mm 
y riel de 39 mm y pintado con latex en area de bar  
m2 13.00 S/.85.00 S/.1,105.00 13.00 0.00 13.00 0.00 100% 1,105.00 S/.               -  S/.                                                           
01.05 Enchape de columnas en area de comedor m2 14.00 S/.63.00 S/.882.00 14.00 0.00 14.00 0.00 100% 882.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.06 Estibaje de ladrillo rococho, porcelanato y pegamento h/h 77.00 S/.15.00 S/.1,155.00 77.00 0.00 77.00 0.00 100% 1,155.00 S/.               -  S/.                                                           
01.07
Refuerzo de volumenes de metal a cada 1.20mt  con 
tubo rectangular de 2 x 1 "
gb 1.00 S/.800.00 S/.800.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 800.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.08 Dintel en escalera a mezanine : ( drywal y pintura) glb 1.00 S/.370.00 S/.370.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 370.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.09 FCR en almacen m2 6.00 S/.50.00 S/.300.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100% 300.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.10 Cantonera en pasos. ml 7.50 S/.48.00 S/.360.00 7.50 0.00 7.50 0.00 100% 360.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.11 Refuerzo en letrero de fachada glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 300.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.12
Detalle :cambio drywal columna . recrubimiento blando 
de viga mas caja de de drywall.tapas de registro en 
techo para mantenimiento de motor de AC.tapas de 
registro en baños y cocina para Valvulas  ,topes de 
puertas aseguradas al piso    
gb 1.00 S/.1,230.00 S/.1,230.00 0.80 0.20 1.00 0.00 100% 1,230.00 S/.               -  S/.                                                           
01.14 Ampliacion de mesada de cuarzo gb 1.00 S/.400.00 S/.400.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 400.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.15
Reconsideracion de cuarzo y granito(diferencia entre el 
metrado y el precio real )
gb 1.00 S/.1,310.00 S/.1,310.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 1,310.00 S/.               -  S/.                                                           
01.16 Aplique exterior 6w led 3000k IP54 color blanco und 1.00 S/.173.45 S/.173.45 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 173.45 S/.                  -  S/.                                                           
01.17 Punto de luz y luminaria en almacen debajo de escalera pto 1.00 S/.125.50 S/.125.50 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 125.50 S/.                  -  S/.                                                           
01.18 Salida interruptor simple Bticino und 1.00 S/.144.00 S/.144.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 144.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.19 Pedestales de concreto en cocina gbl 1.00 S/.215.00 S/.215.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100% 215.00 S/.                  -  S/.                                                           
01.21
Instalación de enchape de madera machimbrado, tipo 
L, teñido según color, aplicado de laca y selladora y dull 
sealer, atornillado y pegado a estructura, de 6.21m x 
0.27m y 2.65m x 0.27m, doble cara.
glb 1.00 S/.2,850.00 S/.2,850.00 0.70 0.30 1.00 0.00 100% 2,850.00 S/.               -  S/.                                                           




Horario nocturno y extendido y domingos, 
cronograma acelarado para compensar los retrasos 
debido a cambios de arquitecturas
h/h 360.00            S/.7.50 S/.2,700.00 0.00 360.00 360.00 0.00 100% 2,700.00 S/.               -  S/.                                                           
01.2
Horario nocturno y extendido y domingos, 
cronograma acelarado para compensar los retrasos 
debido a cambios de arquitecturas (personal 
supervisor)
h/h 180.00            S/.15.63 S/.2,813.40 0.00 180.00 180.00 0.00 100% 2,813.40 S/.               -  S/.                                                           
01.3
Costo reingenieria - instalaciones eléctricas - 
acometida de emergencia und 1.00                S/.1,650.00 S/.1,650.00 0.00
1.00 1.00 0.00 100% 1,650.00 S/.               -  S/.                                                           
01.4 Estacas adicionales lumicenter und 9.00                S/.26.40 S/.237.60 0.00 9.00 9.00 0.00 100% 237.60 S/.                  -  S/.                                                           
01.5 Flete Lima-Arequipa (estacas) und 1.00                S/.60.00 S/.60.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100% 60.00 S/.                    -  S/.                                                           
COSTO VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR

























El presente informe pretende desarrollar el estudio lumínico hecho al restaurante Ekeko 
de Arequipa Center en la semana del 02 al 09 de marzo.  
El contexto indica que la iluminación es mayor que la deseada por el cliente, por lo tanto, 
se necesitan revisar las cuestiones técnicas que justifiquen ello. 
DESARROLLO  
Está compuesto por  tres etapas; la Simulación, realizada entre el 02  y el 06 de marzo, el 
Levantamiento en Campo a través de  mediciones usando el luxómetro, el día 07 de marzo  
y  Coordinación con el cliente para llegar a las conclusiones  y  presentar recomendaciones 
de mejora. 
El área del comedor es de 190 m2 y se ha dividido en tres sectores; altillo metálico +0.60 
metros, lounge bar +0.36 metros y nivel  +0.00 metros.  
SIMULACIÓN 
Para simular se ha usado  de referencia la ficha técnica de la luminaria existente en el 
comedor y el software de cálculo lumínico DIALux. 
Luminarias usadas. Cuentan con especificaciones técnicas similares y con alturas de 
montaje reales. 
Comedor (41 unidades). 
 









Suspendidas de Tela (12 unidades). 
 
Cinta led (5 metros). 
 
































































LEVANTAMIENTO DE CAMPO.  






TIPO DE PRUEBA: MEDICION DE ILUMINACION DE INTERIORES
CONDICION: NOCHE
FECHA: TIPO DE LUMINARIAS:LED
CLIENTE: EKEKO NEGOCIOS S.A.
UBICACIÓN: CENTRO COMERCIAL AREQUIPA CENTER INSTRUMENTO: LUXOMETRO Marca: BENETECH Serie: 36203
TIPO DE AMBIENTE: RESTAURANTE Model: GM1020
 
416
3.    Lecturas:
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 254 580 577 699 773 784 718 619 553 571 476 401 479 691 742 648
2 431 545 533 526 543 526 522 572 555 543 543 545 513 520 500 529
3 543 528 535 548 567 569 563 561 504 517 477 473 442 448 385 391
4 477 392 393 419 394 528 532 581 376 312 287 471 509 543 517 477
5 440 428 428 427 434 475 513 526 495 526 291 316 559 576 595 591
6 495 532 628 684 735 642 754 768 591 804 617 582 572 556 501 511
7 709 773 641 858 786 681 706 714 709 691 619 670 626 494 561 523
8 433 392 365 327 375 392 419 424 425 406 371 343 318 245 323 327
9 329 339 354 356 355 350 347 394 445 461 492 554 583 598 717 779
10 543 396 346 340 408 412 331 423 380 477 358 450 440 796 724 704
11 640 608 491 491 477 449 448 426 497 513 568 495 519 624 663 702
12 717 741 682 600 583 517 517 458 479 440 376 416 411 365 422 478
13 526 537 544 556 556 557 564 559 557 566 554 546 505 481 477 495
14 497 515 520 528 531 553 555 553 539 536 531 497 483 510 540 477
15 521 565 703 698 601 511 477 490 530 550 561 597 661 717 722 479
16 430 389 359 332 348 430 433 400 402 398 391 394 376 345 346 373
17 398 415 426 427 397 324 378 349 257 358 402 435 455 465 466 465
18 443 408 357 336 330 338 344 370 376 381 383 371 363 385 409 436
19 475 535 598 660 659 593 540 523 468 404 339 348 367 375 366 370
20 395 410 412 406 393 322 371 213 346 354 376 390 352 296 256 240
21 159.9 180.2 190.1 189.7 203 239 224 243 261 360 379 337 192.8 254 333 321
22 208 323 214 112.2 252 143.8 121.8 254 337 346 334 321 250 393 283 276
23 261 123.9 203 238 103.5 201 179.1 156.9 163.2 169.8 204 238 185.3 220 246 229
24 207 259 203 269 279 309 295 288 309 323 281 298 305 322 336 340
25 347 344 344 333 341 314 344 347 318 263 207 208 121.5 132 164.4 164.5
26 165.1 247 274 241 210 284 309 256 220 196.5 170.2 164.7 168.5 172.1 199.8 200
4 Promedio: 435.3978365 LUXES min 103.5 Uniformidad 24%
max 858
7 de Marzo de 2018
1.    Dimensiones :
15 m x 20 m
2.    Numero total de mediciones:  
RT-CAL-046-R00 Versión 00 Fecha 7/3/2018
PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION INTERIORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN










TIPO DE PRUEBA: MEDICION DE ILUMINACION DE INTERIORES
CONDICION: NOCHE
FECHA: TIPO DE LUMINARIAS:LED
CLIENTE: EKEKO NEGOCIOS S.A.
UBICACIÓN: CENTRO COMERCIAL AREQUIPA CENTER INSTRUMENTO: LUXOMETRO Marca: BENETECH Serie: 36203
TIPO DE AMBIENTE: RESTAURANTE Model: GM1020
 
420
3.    Lecturas:
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
V
1 180.3 179.9 180.2 180.5 184.3 192 254 347 351 357 334 353 298 296 300 306 288 310 309 349 342 321 301 264
2 254 270 274 273 270 262 332 327 336 282 287 291 297 304 311 303 310 330 280 295 309 318 323 445
3 451 440 340 340 344 347 346 340 377 344 322 319 300 301 216 214 291 282 382 396 401 411 425 424
4 422 427 448 360 356 456 464 511 574 584 584 574 494 466 477 605 566 531 579 583 594 567 552 541
5 529 505 477 464 427 378 378 394 396 380 379 357 349 357 355 346 314 345 344 339 327 318 303 307
6 298 318 348 368 382 397 394 380 316 294 321 386 476 549 614 668 691 703 672 636 684 692 685 692
7 686 680 681 669 641 636 633 629 626 628 643 647 624 613 595 559 543 558 591 626 630 624 637 626
8 606 532 499 493 481 468 457 455 451 456 469 466 466 470 471 468 474 511 539 570 588 593 595 605
9 601 605 610 616 619 611 611 615 615 610 612 613 606 602 602 605 635 668 675 694 700 706 717 730
10 735 742 745 732 730 704 703 705 675 636 611 607 601 607 626 637 631 628 512 505 649 667 570 687
11 711 747 662 635 612 615 513 546 522 487 485 464 407 459 516 518 523 536 545 462 513 569 615 637
12 624 592 559 504 553 574 550 497 440 362 364 388 370 354 367 257 172.3 253 277 432 437 452 429 420
13 388 341 385 399 404 388 390 382 383 386 388 385 368 367 339 368 383 448 469 465 473 491 513 499
14 492 501 511 494 486 424 437 408 380 370 362 357 368 381 376 373 381 389 368 396 436 472 507 538
15 536 515 512 517 512 517 520 497 466 442 395 359 345 326 303 290 300 328 371 380 388 387 393 406
16 424 436 422 414 417 430 438 438 441 442 438 423 416 406 401 378 357 363 358 355 357 375 335 315
17 324 307 336 301 342 345 345 345 344 347 347 347 344 346 375 348 385 449 451 468 446 453 457 441
18 446 466 463 464 462 456 446 429 461 446 448 383 406 409 388 406 401 403 383 342 492 549 530 520
max 747
4 Promedio: 455.0983796 LUXES min 172.3 Uniformidad 38%
7 de Marzo de 2018
1.    Dimensiones :
15 m x 20 m














PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION INTERIORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Calidad en la construcción Documento PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION












TIPO DE PRUEBA: MEDICION DE ILUMINACION DE INTERIORES
CONDICION: NOCHE
FECHA: TIPO DE LUMINARIAS: LED
CLIENTE: EKEKO NEGOCIOS S.A.
UBICACIÓN: CENTRO COMERCIAL AREQUIPA CENTER INSTRUMENTO: LUXOMETRO Marca: BENETECH Serie: 36203




N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 87 101.5 88 84.4 111.6 253 345 316 294 249 253 238 227 205 133.2
2 119.6 107.1 110.6 132.9 134.1 124.3 121.2 120.9 118.2 111.5 103.5 89.7 98.4 118.7 121.9
3 124.4 122.1 123.2 125.1 103.2 97 105.8 118.8 95 87.2 86.5 82.9 82.9 105.3 126.1
4 150.3 179.8 149.4 83.2 90.2 119.3 118 163.7 118.8 113.9 161.2 159.8 159.9 158.3 158.6
5 161 108.7 149.4 152.3 135.8 105.9 113.1 133.8 115.1 154.7 159.4 162.7 152 130.2 149.1
6 197.7 220 225 236 250 181.6 253 355 416 474 471 484 513 533 546
7 546 539 559 580 637 659 696 694 666 624 549 504 452 402 240
8 199 162.5 251 280 268 231 220 218 217 212 215 231 242 229 208
9 222 221 228 132 113.2 97.2 252 276 301 343 386 474 483 479 436
10 375 390 380 324 318 326 319 277 264 262 259 305 330 366 373
11 244 429 503 548 608 672 704 677 666 674 674 675 562 714 668
12 659 669 614 605 549 489 443 425 395 349 353 347
13 389 407 424 453 504 562 656 603 593 582
14 567 570 569 581 610 603 566 529 478 460
15 455 495 507 475 468 495 550 599 598
16 403 415 412 372 389 446 539 593 559
17 412 415 404 381 402 361 336 336
18 579 552 548 567 593 616 539 489
19 483 507 479 374 362 262 251 244
20 274 269 292 315 340 354 357 390
21 465 454 469 398 297 271 243 251
22 432 457 468 500 504 496 470 478
4 Promedio: 346 LUXES min 82.9 Uniformidad 24%
max 714
7 de Marzo de 2018
1.    Dimensiones :
15 m x 20 m
2.    Numero total de mediciones:  
3.    Lecturas:
Documento PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION
RT-CAL-046-R00 Versión 00 Fecha 7/3/2018
PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION INTERIORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN









TIPO DE PRUEBA: MEDICION DE ILUMINACION DE INTERIORES
CONDICION: NOCHE
FECHA: TIPO DE LUMINARIAS:LED
CLIENTE: EKEKO NEGOCIOS S.A.
UBICACIÓN: CENTRO COMERCIAL AREQUIPA CENTER INSTRUMENTO: LUXOMETRO Marca: BENETECH Serie: 36203
TIPO DE AMBIENTE: RESTAURANTE Model: GM1020
 
416
3.    Lecturas:
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 40 60 65 62 63 52 58 61 98 24.2
2 145.2 150 151.2 161.5 178 187.2 201 241 257 262
3 269 271 289 309 367 456 529 549 561 570
4 569 568 593 600 589 570 551 539 524 494
5 471 460 455 450 443 442 442 436 435 433
6 432 433 433 163.4 163 162.3 162 159.9 145.2 101
7 62.1 54.3 54.9 60.6 60.1 110.9 119 110.6 82.2 39.2
8 36.2 44.3 182.3 129.7 84.7 35.4 38 40.8 45.5 50.3
9 49.3 43.2 65.3 40.1 110 121.8 131 174.3 155.8 254
10 533 690 606 670 757 714 694 725 745 548
11 491 327 476 545 566 528 522 526 559 624
12 589 577 590 672 757 774 744 762 698 686
13 725 698 683 420 560 450 350 200 340 528
14 407 323 261 187.8 127 43.3 45.5 49.6 52.6 92
15 113.9 138 151.7 155.6 154 156.7 140 149 198 124
4 Promedio 322.738 LUXES min 24.2 Uniformidad 7%
max 774
PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION INTERIORES
7 de Marzo de 2018
1.    Dimensiones :
15 m x 20 m
2.    Numero total de mediciones:  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Calidad en la construcción Documento PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION


















































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
La iluminación de Arequipa Center tiene en promedio para la zona  del altillo metálico  
455 luxes, para el  nivel +0.00,  436 luxes y lounge bar 347 luxes, Mall Plaza Cayma en 
un muestreo referencial (menor cantidad de medidas) presenta en promedio 325 luxes. En 
ambos locales se presentan picos  por encima de 700 luxes a la altura de trabajo (0.85 m) 
o plano de mesas, sin embargo, la iluminación de Arequipa Center tiene un promedio 
mayor por lo tanto su comedor está más iluminado. Lo recomendable para un restaurante 
es de 200 luxes, los deseos del cliente apuntan en promedio a 300 luxes por lo tanto está 
por encima de lo requerido. 
La cantidad de luminarias del comedor de Arequipa Center es de 41 unidades, mientras 
que en Mall Plaza son 19. A esto hay que añadir  la influencia de los listones de madera 
y el falso cielo que  afectan la distribución fotométrica de la luz. Estos factores son 
determinantes para la iluminación, ya que en  Mall Plaza  Cayma es del tipo  semi-
indirecta, mientras que la de Arequipa Center es directa.  
El plano de iluminación es de 5.00 metros desde el nivel más bajo, reduciéndose hasta 
4.40 desde el altillo metálico. 
Los resultados de la simulación y el levantamiento en campo presentan congruencia, ya 
que el software garantiza los valores mínimos.  
 
RECOMENDACIONES: 
Con la intención de reducir el nivel de iluminación del local de  Cerro colorado se 
plantean, previa coordinación con el cliente, las siguientes  propuestas:   
Cambiar las lámparas a unas de menor potencia  sin necesidad de comprar nuevas 
luminarias (sólo el “foco” no todo el artefacto), el actual es de 25 W y 2200 lumenes debe 
haber en el mercado uno  de la mitad de capacidad. Se deberá consultar con el proveedor. 
Es la forma más segura de reducir a una iluminación tenue pero probablemente también 
la más costosa. 
Desconectar algunas luminarias. Esto implica el des-energizar el  artefacto sin necesidad 
de retirarlo. Es la opción más sencilla y rápida.  Probando a deseo del cliente. 
Apoyarse de  la simulación para  3 nuevos planteamientos que orienten la ejecución de 
los trabajos, donde se garanticen en promedio 300 luxes: 
Retirando algunas luminarias seleccionadas sin necesidad  de variar mayormente la 
distribución. 
  
Modificando la altura de las luminarias y retirando las que se vean por convenientes. 
Cambiando de luminarias a unas que sean comerciales y de la potencia adecuada. 
Cambiar el sistema de encendido de las luminarias de modo que se puedan independizar 
y encender menor cantidad a preferencia del cliente. Actualmente con un solo interruptor 
se encienden 16 luminarias en el altillo metálico. 
Se recomienda completar a 4 la cantidad de focos de las luminarias de tela en el local de 
Arequipa Center, tal como lo hicieron en Mall Plaza, ya que no resaltan ni brindan la 
capacidad luminosa deseada. 
Para el local de Mall Aventura se propone el uso de luminarias dimmables o regulables. 
Las mismas que cuentan con la tecnología capaz de regular la capacidad luminosa según 
el deseo del usuario.  
PROPUESTA DESARROLLADA: 
La opción más rápida y práctica para reducir la intensidad luminosa del comedor y  
que representa  mayor facilidad en ejecución es  la de desconectar o retirar algunas 
luminarias. Por lo tanto se presentan las siguientes imágenes de lo simulado (Son 12 



















Anexo 06: Manual de Operación y Mantenimiento  










   
   
   
   
   
CONSTRUCCIÓN– SEGUNDO NIVEL – LC204/LC205-AREQUIPA 
CENTER 




CAPITULO  1: INFORMACIÓN GENERAL 
Introducción.  
Es el deseo sincero de CARMEN que este local le proporcione un funcionamiento 
confiable, eficaz y económico durante todo el período de servicio. Para lograr este tipo 
de rendimiento, es importante leer detalladamente y entender los contenidos de este 
manual antes de modificar, ajustar o poner en funcionamiento el local. 
Las instalaciones, incluidos los equipos, accesorios proporcionados pero no fabricados 
por CARMEN, se deben almacenar, instalar, poner en funcionamiento y mantener de 
acuerdo con estas instrucciones para garantizar la cobertura de la garantía. 
Las instrucciones de este manual se basan en información disponible al momento de la 
edición de este documento. Se reserva el derecho de realizar cambios posteriores en las 
instrucciones sin obligación de reemplazar las copias existentes. 
Los documentos, los planos certificados, los manuales técnicos y toda otra información 
contenida en este manual, proporcionada conjuntamente con la compra de los productos 
y los servicios de CARMEN, son propiedad de CARMEN y son confidenciales, y no 
deben publicarse ni copiarse. 
CARMEN no proporcionará copias electrónicas que puedan modificarse de ningún dato 
ni plano en ningún momento. 
CARMEN no acepta ningún tipo de responsabilidad por cambios no autorizados o 
alteraciones en los datos y equipos proporcionados. 
 
Recepción e inspección. 
Aunque se tomen todas las precauciones posibles para proteger el local contra daños o 
pérdidas, antes de aceptar la recepción  verifique todos los artículos por especialidades  
para la eventualidad de faltantes, e inspeccione si hay evidencia de daño físico. 
Notifique a CARMEN dentro de los 7 días (máximo) en caso de faltantes o discrepancias 
en las condiciones recibidas de acuerdo con los planos del proyecto. Si no lo hace, 
CARMEN no se hará responsable del reemplazo de dichos artículos. 
 
Seguridad: introducción 
Como con cualquier otro establecimiento, hay cuestiones de seguridad asociadas con la 
instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos provistos por 
  
CARMEN. Es absolutamente esencial que los operadores, el personal de mantenimiento 
y los supervisores reciban instrucción sobre las prácticas de trabajo seguras. Todo el 
personal que opere el local, debe seguir las advertencias que se encuentran en este manual 
de instrucciones sobre los equipos; también debe conocer los potenciales riesgos y saber 
cómo evitarlos. 
Ningún miembro del personal autorizado o no autorizado debe depender por completo de 
los dispositivos de seguridad para evitar accidentes. La finalidad de las funciones y los 
dispositivos de seguridad es complementar las prácticas apropiadas de cuidado y 
seguridad de cada persona. 
En este manual se incluyen ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES para su seguridad. 
Léalas y compréndalas antes de instalar, mantener o poner en funcionamiento el 
establecimiento. Además, consulte los requisitos de seguridad de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) para obtener 
información adicional con respecto al personal que debe trabajar con los equipos o 
alrededor de estos. 
 
Lockout-tagout. 
Lockout-tagout (LOTO) o bloqueo y etiqueta es un procedimiento de seguridad que se 
utiliza en la industria y la investigación para garantizar que las máquinas peligrosas estén 
correctamente apagadas y no puedan ser reiniciadas antes de completar el mantenimiento 
o el trabajo de mantenimiento. Requiere que las fuentes de energía peligrosas sean 
"aisladas e inutilizadas" antes de iniciar el trabajo en el equipo en cuestión. Las fuentes 
de energía aisladas se bloquean entonces y se coloca una etiqueta en la cerradura que 
identifica al trabajador que la ha colocado. El trabajador entonces sostiene la llave para 
la cerradura que asegura solamente que él o ella pueden comenzar la máquina. Esto evita 
la puesta en marcha accidental de una máquina mientras está en un estado peligroso o 
mientras un trabajador está en contacto directo con ella. 
Lockout-tagout se utiliza en todas las industrias como un método seguro de trabajar en 
equipos peligrosos y está obligado por la ley en algunos países 
  
 
Cuando dos o más personas están trabajando en las mismas o diferentes partes de un 
sistema general más grande, debe haber múltiples agujeros en los que bloquear el 
dispositivo. Para ampliar el número de orificios disponibles, el dispositivo bloqueado se 
asegura primero con una abrazadera de tijera plegable que tiene muchos orificios de 
candado capaces de mantenerla cerrada. Cada trabajador aplica su propio candado a la 
abrazadera. El dispositivo bloqueado no puede ser activado hasta que todos los 
trabajadores hayan retirado su candado de la abrazadera. 
Un dispositivo de bloqueo aplicado a un freno de elevación. Esto impide el movimiento 
involuntario del polipasto. El cerrojo de bloqueo está asegurado con dos candados. 
En los Estados Unidos se utiliza una cerradura seleccionada por color, forma o tamaño 
(por ejemplo, candado rojo) para designar un dispositivo de seguridad estándar, 
bloqueando y asegurando energía peligrosa. No hay dos llaves o cerraduras nunca debe 
ser el mismo. La cerradura y la etiqueta de una persona solo deben ser removidas por la 
persona que instaló la cerradura y la etiqueta, a menos que la remoción se lleve a cabo 
bajo la dirección del empleador. Los procedimientos del empleador y la capacitación para 
tal remoción deben haber sido desarrollados, documentados e incorporados al programa 
de control de energía del empleador. [1] 
Lockout-tagout en los Estados Unidos, tiene 5 componentes requeridos para ser 
totalmente compatible con la ley OSHA. Los 5 componentes son: 
  
Procedimientos de bloqueo y etiquetado 
Entrenamiento de bloqueo y etiquetado (para empleados autorizados y empleados 
afectados) 
Política de bloqueo y etiquetado (a menudo referido como un programa) 
Dispositivos y bloqueos de bloqueo y etiquetado  
Bloqueo -Tagout Auditoría - Cada 12 meses, cada procedimiento debe ser revisado, así 
como una revisión de los empleados autorizado 





Precauciones de almacenamiento 
Corrosión y daños 
Los equipos y la plancha ubicados en el exterior o techo han sido recubiertos para  ser  
protegidos  contra la corrosión y los daños; sin embargo se recomienda hacer una 
inspección mensual. Sobre todo en época de lluvias para confirmar el buen estado de 
  
plancha y accesorios. Los cortes realizados al termotecho por parte de CARMEN  han 
sido sellados de tal manera que no permita filtración. 
 Equipo accesorio 
Para el almacenamiento y el mantenimiento del equipo suministrado pero no fabricado 








































CAPITULO  2: IMPLEMENTACIÓN 
2. Instalaciones eléctricas 
2.1.Luminarias 
El local cuenta con 12 diferentes tipos de luminarias, con características  distintas  
detalladas a continuación. 
 
La leyenda corresponde a los planos, por lo tanto la numeración y nombres también. A 
continuación se especifican los detalles técnicos de cada una:  
L01 LUMINARIA SUSPENDIDA DE TELA REDONDA. 





















L02 SPOT PARA EMPOTRAR BLANCO. 
CODIGO: 33-CSL-113-1/WH/50W 12V 60HZ. 











3 - Escaleras 




Total : 16 




Led GU10 8 W, luz amarilla – LIGHTECH. 
 
























Downlight LED 12 W - LIGHTECH 
L03B  ADOSADA COLOR BLANCO. 
CODIGO: 63-105C/LED/12W/60K/WH/M 












1 – Servidor 
1- Mezzanine 
1 – Cto. Basura 

















L04 cinta led. 
CODIGO: 33-5XSMD5050LED/14.4W/30K 












2 – Bar 
1 – SS.HH. 
hombres 
1 – SS.HH. 
mujeres 
Total : 4  




Tira LED 14.4 W/metro impermeable – LIGHTECH   
 
L05 spot para empotrar en repisa. 











8-Bar 02-02-2018 30 000 
horas 
 
LAMPARA: LED 2W  
 
L06 Aplique exterior 




















LED 2 X12 W 
 
 






















LED de alta emisión 25 W luz cálida 3000 °K– LIGHTECH. 
 














8 – Cocina 
2 – Almacén 
primer nivel. 
1 – Almacén 
Mezzanine. 
1 – Cuarto de 
Tableros 
3 – Area de 
Servicio. 
Total: 15 




Master LED Tube 16 W 
 
  














5 – Fachada 
12 – Booths. 
Total: 17 




Led GU10 3 W, luz amarilla – LIGHTECH. 
 
 
L10 spot para adosar color negro. 













3 – Bar 
6 – Fachada 
Total : 9  




E27/PAR3075W Max. INCANDESCENTE LED 
 













12 – Zona de 
preparación. 





Moderno Panel LED 48W-LIGHTECH 
 
 























LEDR-5 PHILIPPS 1.2 W por cabezal, autonomía de 90 minutos,  retardante de llama 
5 VA y alta resistencia a impactos. Temperatura de operación 0 a 40ªC.   
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MTTO. 

















































 37 - Tableros 24-01-2018 
IMAGEN CANTIDAD FECHA 
INSTALACION 
 
 2- Tableros 24-01-2018 
 













Bipolar doble con toma a tierra. 


















3 – Cocina 
 
29-01-2018 






























Multitoma Eléctrica 8 tomas p/rack 



































PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza exterior. 
Evitar la propagación de roedores e insectos en su trayecto. 
2.5 Estabilizador. 


















Según uso y 
repuestos de 
accesorios. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Ventilación adecuada y libre de pesos. 
 Megado de  valores resistivos. 
Medir y anotar las tensiones y corrientes de entrada y salida entre fases. 
  
Medida de  temperaturas. 
 Verificar el estado de los ventiladores. 
Verificar que sólo alimente a equipos de cómputo. 
 Verificar la ubicación correcta del equipo. 
 Realizar limpieza general del equipo. 
2.5.Instalaciones de Data. 
Rack para Servidor Reutilizado. 
CODIGO: GABINETE DE PISO 8RU RU Marca nacional 

















PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza regular. 
Ventilación adecuada y libre de pesos. 
 
Tomas  Jack 







22 – Primer 
Nivel  
6- Segundo  
Total : 28 
 
05-02-2018 
3. Instalaciones sanitarias 
Inodoros 
FLUXOMETRO : LLAVE DE URINARIO TEMPORIZADA LINEA 
ESPECIALIZADA CROMO CÓDIGO: 23031000  MECÁNICO DE 4.8 
LITROS PARA INODORO DESCARGA INDIRECTA CON PALANCA 
LINEA ESPECIALIZADA CROMO 

















Según uso y 
repuestos de 
accesorios. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza regular. 
Mantenimiento de accesorios y válvulas. 
Regulación de fluxómetros. 
 
Urinarios. 
LLAVE DE URINARIO TEMPORIZADA LINEA ESPECIALIZADA 
CROMO CÓDIGO: 27001000 
















Según uso y repuestos 
de accesorios. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza regular. 
Mantenimiento de accesorios y válvulas. 




GRIFERIA TEMPORIZADA BAJA PARA LAVATORIO 









4 – SS.HH. 28-01-2018 Según uso. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Regulación de temporizador. 
4. Gas 
Terma a gas (reutilizada). 









1 – Cocina  08-02-18 Según uso. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Inspección completa de  partes. 
Limpieza regular. 
R2 regulador lv 4403b46 935 000 btu. 











PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza regular. 
 












PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Son de cierre rápido. 
Herméticas en su posición cerrada. 






TIEMPO DE VIDA  
 
En todo el 
recorrido. 
04-02-2018  
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Inspección de presión y buen estado. 
Inspección válvulas. 






TIEMPO DE VIDA  
 
En todo el 
recorrido. 
06-02-2018 Según uso.  
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Inspección de presión y buen estado. 












TIEMPO DE VIDA  
 
1 - Techo 25-01-2018 Según uso. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Revisión de chumaceras. 
Limpieza de trampa de grasa. 
Engrase de componentes. 
 
Ventilador tubular en línea ExB-01 ExB-02 ExB-03  helicocentrifugo 390 cfm 170 w. 









2 – Baños 
Cto de 
basura. 
Total : 3 
20-01-2018 Según 
uso. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza regular cada 6 meses, desconectado de la red eléctrica con paño 
blando, utilizando solución acuosa de un detergente, luego secar la superficie. 
  
 
Limpieza de filtros. 
Inyección de aire 
Ventilador de inyección centrifugo gabinete 10 200 cfm 5 hp. 









1 Techo 25-01-2018 Según 
uso. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza de filtro cada cuatro meses. 
Revisión de chumaceras. 

















PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Evitar polvo y suciedades. 




Terminales de aire. 







1 – Cuarto de Basura 






PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza. 
Ajuste de tornillos. 







6 – Cocina 
1 – Comedor 






PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza. 
Ajuste de tornillos. 
 
Climatización 
Equipo Split UE/UC-01 12 000 btu/hr 2.1 kw. 











1 UC - Techo 






PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Cambio de refrigerante cada 2 años. (R-22) 
Limpieza y área libre en unidad evaporadora. 
Limpieza de unidad condensadora en techo. 
Equipo  Fan Coil  del Centro Comercial. 








4 - Comedor Pertenecen al local. Según uso. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 





Termostatos reubicados del centro comercial. 









4 - Comedor Pertenecen al local. Según uso. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
El centro comercial realiza las actividades de mantenimiento necesarias para  la operación de los 
equipos. Sin embargo se recomienda una limpieza regular y evitar la exposición al polvo y luz solar, 











6. Agua contra incendios 









 - Comedor 
7 – Debajo de 
Mezzanine. 
3 - Mezzanine 







Cada vez que se 
activen. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Los rociadores se activan ante la temperatura definida (68ªC) por lo tanto se debe 
evitar la exposición  a  temperaturas que excedan a este límite. 
 
  















PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Inspección de presión. 
Revisión de detector de flujo. 
 






28 metros 10-01-2018 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Purga  cada 6 meses. 
 
Detección y alarma contra incendios 
Detector de humo fotoeléctrico. 








1 - Bar 
6 - Mezzanine 
 5  - Techo 







PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza de rejillas. 
Uso de máscara de plástico. 






















PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza. 
 
Parlante de alarma con luz estroboscópica reutilizada. 
















PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza periódica. 
Cuidado  de fluidos. 
























PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Limpieza. 
Manipulación para casos de detección se debe apretar silence alarm y luego de unos segundos reset 
system. 
Las zonas  deben estar de verde. 
 
7. Musicalización y sonido ambiental 
Parlantes 
Parlantes JBL c65p/t 
























































PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Renovación por vencimiento o uso, anual.  
 




















PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Renovación por vencimiento o uso anual. 
  
Listado de objetos existentes. 
ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
A.C.I. Red primaria de 
rociadores. 
1 
A.C.I. Red secundaria de 
rociadores. 
2 
A.C.I. Paquete de válvulas. 3 











CAPITULO 3: MANTENIMIENTO. 
RESUMEN DE MANTENIMIENTO 
ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO FRECUENCIA COMENTARIOS 
Instalaciones 
Eléctricas 
Limpieza de bandeja 
portacable visible. Quincenal. Evitar el ingreso de polvo, propagación de insectos o roedores. 
Instalaciones 
Eléctricas Limpieza de estabilizador. Quincenal. 
El estabilizador debe estar libre de pesos y contar con ventilación, su 






Limpieza de polvo y partículas mediante aspirado. 
Ajustes mecánicos. 
Ajustes eléctricos/electrónicos a través de  medición con equipos calibrados. 
Control  de temperatura.  
Instalaciones de Data Limpieza de Rack. Quincenal. 
Limpieza de rack, se recomienda usar una sopladora para evitar la 
acumulación de polvo. 
Instalaciones 
Sanitarias 
Regulación de Fluxómetro 
o Temporizador Cuando se requiera. 
El tiempo de actuación y de flujo se logra a través del ajuste del mecanismo 
temporizador. Si se nota una pérdida de flujo o presión se recomienda la 
ejecución. 
Agua contra Incendios Purga del Sistema Semestral. 
Se recomienda de manera PREVENTIVA, purgar el sistema una vez al  
semestre. Para evitar la formación de obstrucciones. 
  
Detección y Alarma 
Contra Incendios. 
Limpieza de detectores de 
humo. Trimestral 
Se recomienda evitar la exposición o material particulado para evitar la 
obstrucciòn de los sensores. 
HVAC 
Engrase de transmisión en 
ventiladores. Semestral. Se debe engrasar la transmisión de los motores al ventilador. 
HVAC 
Limpieza filtro de 
Inyección. Tetramestral 
El filtro azul del equipo de inyección de aire debe ser limpiado y en caso de 
deterioro, renovado. Depende de las condiciones climáticas. 
RESUMEN DE MANTENIMIENTO 
ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO FRECUENCIA COMENTARIOS 
HVAC Cambio de Refrigerante R-22 Cada 4 años. 
Se recomienda renovar el refrigerante del equipo de 
climatización cada 4 años. 
HVAC Revisión de chumaceras de equipos. Semestral. Ajuste y lubricación de chumaceras. 
GAS Limpieza de monóxido. Semestral. 
Se recomienda hacer una limpieza de equipos y accesorios 
de  suministro por la acumulación de monóxido de carbono. 
GAS Revisión de manómetros. Semanal. 
Se debe realizar una inspección práctica de la presión 
registrada y del estado de válvulas para descartar fugas o 
daños en la red. 
Sonido Limpieza. Semestral. 
Los parlantes están expuestos al falso cielo por lo que 
acumularán polvo, deben tener una limpieza con pistola de 
aire semestral. 
CCTV Limpieza. Trimestral 
Las cámaras tipo domo suelen acumular suciedad o material 
particulado en su lente por lo que se recomienda la limpieza 
con paño húmedo. 
  
Detección y Alarma Configuración de Panel Cuando requiera 
Si se des-energiza por un periodo de tiempo mayor a 24 
horas, el panel debe reconfigurarse. 
HVAC Activación para eliminación. Semestral. 
En caso de uso poco frecuente es común que los ductos 
acumulen polvo o material particulado por lo que se deben 




Servicio de mantenimiento y puesta en marcha, pedido de partes y repuestos. 
Se encuentran a su disposición experimentados ingenieros y personal de servicio de CARMEN 
para asistirlo en la puesta en marcha y el mantenimiento de  equipos. Ofrecen los beneficios de 
sus conocimientos técnicos y de primera mano de los equipos, además del apoyo de toda la 
ingeniería e instalaciones de investigación de CARMEN. 
Ellos pueden proporcionar instrucciones sobre los procedimientos apropiados de 
funcionamiento y mantenimiento, brindar asesoramiento para la solución de problemas y, si es 
necesario, según los requisitos. 
Si necesita dicha asistencia, los arreglos deben realizarse a la mayor brevedad posible. Se deben 
especificar los servicios solicitados e indicar la duración aproximada de tales servicios. En ese 
momento, se determinarán los cargos por los servicios. Comuníquese con un representante de 










CAPITULO 4: FUNCIONAMIENTO 
 
Operaciones.  
En este apartado se consideran diagramas de operaciones de distintas actividades que se deben 
desarrollar dentro del normal funcionamiento del establecimiento. La simbología aplicada es 








Encendido de luminarias. 
 
Verificar en cuarto de tableros que los interruptores estén activados 
en el tablero TD-EA. 
 
Encender luminarias requeridas en banco de interruptores, ubicado 
en ingreso a cocina. 
Manejo de panel de D&A. 
Activación estación manual. 
Jalar la palanca “PUSH” de la estación manual, esto activará la 
sirena. 
 
Con la llave de la estación se debe abrir la placa para silenciar. 
 
En el panel principal se debe presionar “SILENCE ALARM”. 
 
Luego de unos segundos se presiona “RESET SYSTEM” y se 
verifica que el sistema se reinicie. 
 
Activación por detector de humo. 
Verificar la zona de cocina donde se activó el detector, en el panel. 
 
En el panel principal se debe presionar “SILENCE ALARM”. 
 
Luego de unos segundos se presiona “RESET SYSTEM” y se verifica 
que el sistema se reinicie. 
 
Encendido de equipos de  HVAC. 
Inyección de aire en cocina. 
Verificar en el Tablero TD-EA CF-5 el encendido  del interruptor 
termo magnético. 
 
Activar botonera de encendido en columna de cocina (color verde). 
 



















Verificar en el Tablero TD-EA CF-4 el encendido  del interruptor 
termo magnético. 
 
Activar botonera de encendido en columna de cocina (color verde). 
 
Apagar el equipo en la botonera de apagado de cocina (color rojo). 
 
Extracción en baños. 
Verificar en el Tablero TD-EA CF-1 el encendido  del interruptor 
termo magnético. 
 
Activar interruptor  de encendido en pared del baño correspondiente. 
 
 Desactivar interruptor  de encendido en pared del baño 
correspondiente 
 
Extracción en cuarto de basura. 
Verificar en el Tablero TD-EA CF-7 el encendido  del interruptor 
termo magnético. 
 
Activar interruptor  de encendido en pared del cuarto de basura. 
 
 Desactivar interruptor  de encendido en pared del cuarto de basura. 
 
Equipo Split en cuarto de servidor. 
Verificar en el Tablero TD-EA CF-2 el encendido  del interruptor 
termo magnético. 
 
Activar el equipo con el control remoto, ajustando temperatura y 
características. 
 

























Verificar en el Tablero TD-EA CF-8 el encendido  del interruptor 
termo magnético. 
 
Activar el equipo con el termostato, apretando el botón de encendiddo. 
 




























Selección de modo. 
Verificar el encendido de los termostatos.  
 
Apretar el botón modo hasta configurar el deseado. Cool (Enfriamiento) 
Heat (Calefacción, no habilitado) Vent ( Ventilación).  
Modificar la velocidad del ventilador. 
Verificar el encendido de los termostatos.  
 
Apretar el botón del ventilador  hasta configurar la velocidad deseada en 
pantalla. Low(Baja) Med (Media, recomendada) High ( Alta).  
 
Modificar la temperatura. 
Verificar el encendido de los termostatos. 
 
 

































CAPITULO 5: APENDICES 
Formatos para mantenimiento. 
Son formatos básicos que se proponen usar al cliente, lo cuales  se diligencian una sola vez y 
quedan como información general para el equipo:  
Hoja de vida. 
Ficha técnica. 
Plano general del equipo e identificación de partes. 
Listado general de partes y sus características. 
Plan maestro de mantenimiento. 
Mapa de seguridad.  
Procedimiento de reparación y cambio de partes. 
Hoja de rutina de lubricación y limpieza semanal.  
Carta de lubricación.  
Asistencia técnica al cliente.  
Solicitud de quejas y reclamos. 
  
  
Oficinas y contacto. 
Para información, soporte y contacto se puede comunicar a las siguientes direcciones: 














Agua Contra Incendios 
 


































































































































































































































































































CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
R.A. M.C. M.C. J.D. F.T.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
Agua Contra Incendio - Primer Nivel
PJIYC027-PL-IISS-EXPEDIENTE_EKEKO-001-REVC




Escala:  1 : 50
Seccion 1-1
Escala:  1 : 50
Seccion 2-2






































































Ø 1" Ø 1"





















































































































































































































































































































































































Vavula de 3 vias - Manómetro
Hacia restaurante
Valvula de Prueba y Drenaje
Acometida Sistema Contra Incendio
Ø 1 1/4"
PROYECTISTA RESPONSABLEPJIYC027-201709-EKKO-003
CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
R.A. M.C. M.C. J.D. F.T.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
Agua Contra Incendio - Nivel Mezamine
PJIYC027-PL-IISS-EXPEDIENTE_EKEKO-002-REVC






















CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.












































































































































CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.
C 15.01.17 EMITIDO PARA APROBACIÓN
0 02.03.18 EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN
AA PRIMERA PLANTA












0.20 mx0.20 m0.20 mx0.20 m










































CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.
C 15.01.17 EMITIDO PARA APROBACIÓN
0 02.03.18 EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN
AA PLANTA MEZANINE



























CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.
C 15.01.17 EMITIDO PARA APROBACIÓN































CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.
C 15.01.17 EMITIDO PARA APROBACIÓN



















































0.25 m(0.18m en plano de arquitectura)
PROYECTISTA RESPONSABLEPJIYC027-201709-EKKO
CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.
C 15.01.17 EMITIDO PARA APROBACIÓN
0 02.03.18 EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN
CORTES
 1 : 50
A-A
1


































CÓDIGO PROYECTO: PLANO N° REV
A1 ESCALA:      INDICADA CLIENTE
REV FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJO CHK DISE DISEÑADO CHK ING APROB CLIENTE
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.




EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
S.M. E.M. S.M. M.C. E.P.J.D.
C 15.11.17 EMITIDO PARA APROBACIÓN





















EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
ESCALA: INDICADA CLIENTE:
???? ???????????
PJIJC027-EKEKO003-112017 PROYECTISTA RESPONSABLEREV FECHA ????????? ? DIBUJO CHK DISE ???????? CHK ING APROB CLIENTE





















































BANDEJA ELECTRICA 150x100mm  h  fondo de bandeja = 2.45 NPT











































































































































































SALADIER 2.30m x 0.65m x 0.90m
MESA DE TRABAJO MURAL
 1.80m x 0.60m x 0.90m
MESA DE TRABAJO PARRILLA





















 x 0.90 m
MESA DE PASE



































































1.50m x 0.75m x 2.20m
MESA DE TRABAJO MURAL
 1.30m x 0.65m x 0.90m
MESA DE TRABAJO MURAL




1.50m x 0.80m x
2.16m































MESA DE TRABAJO CENTRAL









































































TUBO LED T8 G13 /18W , LUZ BLANCA
L03A
SPOT P/EMP COLOR BLANCO
??????????????????????? ?
LUMINARIA EMPOTRADA, COLOR BLANCO
LAMPARA LED 8W, LUZ BLANCA
SPOT PARA MUEBLE REDONDO, COLOR NIQUEL
???????????????? ?













































































EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
ESCALA: INDICADA CLIENTE:
???? ???????????
PJIJC027-EKEKO003-112017 PROYECTISTA RESPONSABLEREV FECHA ????????? ? DIBUJO CHK DISE ???????? CHK ING APROB CLIENTE










H=1.40mH=1.15m H=1.40m H=0.25m H=1.15m
H=1.40m H=1.15m H=1.40m H=0.25m H=0.25m
H=0.25m
H=1.20mH=1.50m





















BANDEJA ELECTRICA 150x100mm  h  fondo de bandeja = 2.45 NPT
BANDEJA ELECTRICA 150x100mm  h  fondo de bandeja = 2.45 NPT
BANDEJA ELECTRICA 150x100mm  h  fondo de bandeja = 2.45 NPT
















SALADIER 2.30m x 0.65m x 0.90m
MESA DE TRABAJO MURAL
 1.80m x 0.60m x 0.90m
MESA DE TRABAJO PARRILLA





















 x 0.90 m
MESA DE PASE



































































1.50m x 0.75m x 2.20m
MESA DE TRABAJO MURAL
 1.30m x 0.65m x 0.90m
MESA DE TRABAJO MURAL




1.50m x 0.80m x
2.16m































MESA DE TRABAJO CENTRAL






























































































EL EKEKO NEGOCIOS S.A.
ESCALA: INDICADA CLIENTE:
???? ???????????
PJIJC027-EKEKO003-112017 PROYECTISTA RESPONSABLEREV FECHA ????????? ? DIBUJO CHK DISE ???????? CHK ING APROB CLIENTE
c 06.12.17 EMITIDO PARA APROBACION R.A. M.C. M.C. J.D. J.D. F.T.
IE-1
LAMINA:
